
Protokol o komunikácii k zákazke

Verejný obstarávateľ:
MPSVR SR
Špitálska 4,6,8
  Bratislava
IČO: 00681156

Názov zákazky: Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti informačného systému pre elektronizáciu agendy Európskeho sociálneho fondu (ďalej len
„Informačný systém ESF“).
Číslo zákazky: 4572576102

Zobrazeny správy od 5.1.2018 (9:00) do 10.1.2018 (15:00):

5.1.2018 o 14:27:15
Odosielateľ: 
Príjemca: Obstarávateľ
Text správy: 
Dobrý deň,žiadam o predĺženie zmluvného termínu na realizáciu predmetu zákazky minimálne na 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Keďže
ponuky sa predkladajú 11.1., reálny termín začiatku plnenia zmluvy je cca. 25.1. Podľa zmluvy o dielo má zhotoviteľ predložiť návrh štúdie
uskutočniteľnosti na pripomienkovanie už 15.2., teda na jej vypracovanie bude mať k dispozícii cca. 3 týždne. V takomto krátkom čase nie je možné
vypracovať takú komplexnú štúdiu v požadovanej kvalite, keďže práce na štúdii vyžadujú určitú následnosť krokov, ktorú nie je možné urýchliť - napr.
analýza požiadaviek EK, analýza nastavenia ESF programového obdobia 2014-2020, analýza hardvérového a softvérového vybavenia MPSVR SR...
až na základe týchto analýz je možné navrhnúť nové riešenie, alternatívne riešenia, prepočítať ich nákladovosť, zhodnotiť bezpečnostné riziká a
dopady na organizáciu atď. Dovoľujem si pripomenúť, že nekvalitné spracovanie štúdie uskutočniteľnosti z dôvodu nedostatku času bude mať za
následok nielen nehospodárne vynaloženie prostriedkov na spracovanie štúdie, ale aj nehospodárne vynaloženie mnohonásobne vyšších verejných
zdrojov na samotné vytvorenie informačného systému ESF.Vopred ďakujem,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10.1.2018 o 9:26:22
Odosielateľ: MPSVR SR - Mgr. Angelika Klasztová
Príjemca: Všetci
Text správy: 
Dobrý deň, na základe otázky jedného zo záujemcov Vám zasielame nasledovné vysvetlenie.                                 Otázka: Žiadam o predĺženie
zmluvného termínu na realizáciu predmetu zákazky minimálne na 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Keďže ponuky sa predkladajú 11.1.,
reálny termín začiatku plnenia zmluvy je cca. 25.1. Podľa zmluvy o dielo má zhotoviteľ predložiť návrh štúdie uskutočniteľnosti na pripomienkovanie už
15.2., teda na jej vypracovanie bude mať k dispozícii cca. 3 týždne. V takomto krátkom čase nie je možné vypracovať takú komplexnú štúdiu v
požadovanej kvalite, keďže práce na štúdii vyžadujú určitú následnosť krokov, ktorú nie je možné urýchliť - napr. analýza požiadaviek EK, analýza
nastavenia ESF programového obdobia 2014-2020, analýza hardvérového a softvérového vybavenia MPSVR SR... až na základe týchto analýz je
možné navrhnúť nové riešenie, alternatívne riešenia, prepočítať ich nákladovosť, zhodnotiť bezpečnostné riziká a dopady na organizáciu atď.
Dovoľujem si pripomenúť, že nekvalitné spracovanie štúdie uskutočniteľnosti z dôvodu nedostatku času bude mať za následok nielen nehospodárne
vynaloženie prostriedkov na spracovanie štúdie, ale aj nehospodárne vynaloženie mnohonásobne vyšších verejných zdrojov na samotné vytvorenie
informačného systému ESF.Odpoveď: Vzhľadom na nevyhnutnosť verejného obstarávateľa k požadovanej službe, rozsah požadovaných služieb a
podmienky vypracovania štúdie verejný obstarávateľ považuje lehotu plnenia za dostatočnú. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ trvá na
pôvodnom znení zmluvy. S pozdravom, Klasztová

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vypracoval: Mgr. Angelika Klasztová

Vytvorené: 10.1.2018 o 9:31
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