

| Проект № | Наименование | Метрики выполнения | | | | | | | | | | Плановые показатели | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------------------|--------|------------|------------|-------------|-----------|--------|------------|------------|-------------|---------------------|--------|------------|------------|-------------|-----------|--------|------------|------------|-------------|--------|--------|---------|------------|
| | | Метрика 1 | | | | | Метрика 2 | | | | | Метрика 3 | | | | | Метрика 4 | | | | | | | | |
| | | Значение | Цель | Отклонение | Статус | Комментарий | Значение | Цель | Отклонение | Статус | Комментарий | Значение | Цель | Отклонение | Статус | Комментарий | Значение | Цель | Отклонение | Статус | Комментарий | | | | |
| 0000000001 | Проект 1 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено |
| 0000000002 | Проект 2 | 95.00 | 100.00 | -5.00 | В процессе | | 95.00 | 100.00 | -5.00 | В процессе | | 95.00 | 100.00 | -5.00 | В процессе | | 95.00 | 100.00 | -5.00 | В процессе | | 95.00 | 100.00 | -5.00 | В процессе |
| 0000000003 | Проект 3 | 80.00 | 100.00 | -20.00 | Задержка | | 80.00 | 100.00 | -20.00 | Задержка | | 80.00 | 100.00 | -20.00 | Задержка | | 80.00 | 100.00 | -20.00 | Задержка | | 80.00 | 100.00 | -20.00 | Задержка |
| 0000000004 | Проект 4 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено |
| 0000000005 | Проект 5 | 70.00 | 100.00 | -30.00 | Задержка | | 70.00 | 100.00 | -30.00 | Задержка | | 70.00 | 100.00 | -30.00 | Задержка | | 70.00 | 100.00 | -30.00 | Задержка | | 70.00 | 100.00 | -30.00 | Задержка |
| 0000000006 | Проект 6 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено |
| 0000000007 | Проект 7 | 60.00 | 100.00 | -40.00 | Задержка | | 60.00 | 100.00 | -40.00 | Задержка | | 60.00 | 100.00 | -40.00 | Задержка | | 60.00 | 100.00 | -40.00 | Задержка | | 60.00 | 100.00 | -40.00 | Задержка |
| 0000000008 | Проект 8 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено |
| 0000000009 | Проект 9 | 50.00 | 100.00 | -50.00 | Задержка | | 50.00 | 100.00 | -50.00 | Задержка | | 50.00 | 100.00 | -50.00 | Задержка | | 50.00 | 100.00 | -50.00 | Задержка | | 50.00 | 100.00 | -50.00 | Задержка |
| 0000000010 | Проект 10 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено |
| 0000000011 | Проект 11 | 40.00 | 100.00 | -60.00 | Задержка | | 40.00 | 100.00 | -60.00 | Задержка | | 40.00 | 100.00 | -60.00 | Задержка | | 40.00 | 100.00 | -60.00 | Задержка | | 40.00 | 100.00 | -60.00 | Задержка |
| 0000000012 | Проект 12 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено |
| 0000000013 | Проект 13 | 30.00 | 100.00 | -70.00 | Задержка | | 30.00 | 100.00 | -70.00 | Задержка | | 30.00 | 100.00 | -70.00 | Задержка | | 30.00 | 100.00 | -70.00 | Задержка | | 30.00 | 100.00 | -70.00 | Задержка |
| 0000000014 | Проект 14 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено |
| 0000000015 | Проект 15 | 20.00 | 100.00 | -80.00 | Задержка | | 20.00 | 100.00 | -80.00 | Задержка | | 20.00 | 100.00 | -80.00 | Задержка | | 20.00 | 100.00 | -80.00 | Задержка | | 20.00 | 100.00 | -80.00 | Задержка |
| 0000000016 | Проект 16 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено |
| 0000000017 | Проект 17 | 10.00 | 100.00 | -90.00 | Задержка | | 10.00 | 100.00 | -90.00 | Задержка | | 10.00 | 100.00 | -90.00 | Задержка | | 10.00 | 100.00 | -90.00 | Задержка | | 10.00 | 100.00 | -90.00 | Задержка |
| 0000000018 | Проект 18 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено |
| 0000000019 | Проект 19 | 0.00 | 100.00 | -100.00 | Задержка | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | Задержка | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | Задержка | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | Задержка | | 0.00 | 100.00 | -100.00 | Задержка |
| 0000000020 | Проект 20 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено | | 100.00 | 100.00 | 0.00 | Выполнено |

