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Úvod 

Účel súhrnnej správy: Poskytnúť ucelenú informáciu o činnostiach RO/SO OP ĽZ v oblasti 

hodnotenia za rok 2022 a poskytnúť údaje umožňujúce sumarizáciu na úrovni Partnerskej 

dohody. 

Legislatívne východisko: Systém riadenia EŠIF, časť 4.2.3 Úlohy riadiaceho orgánu v oblasti 

hodnotenia, bod 23. 

1. Kontext hodnotenia 

 

Operačný program Ľudské zdroje predstavuje základný programový dokument Slovenskej 

republiky, ktorý sa zameriava na podporu rozvoja ľudských zdrojov, celoživotného vzdelávania, 

plnohodnotného uplatnenia sa jednotlivcov na trhu práce, ako aj na zlepšenie sociálnej situácie 

a zvýšenie kvality života dotknutých osôb. Plánované opatrenia sa realizujú prostredníctvom 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a osobitných 

rozpočtových prostriedkov pridelených na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. 

Predmetný operačný program prijala Európska komisia vykonávacím rozhodnutím  

č. CCI 2014SK05M0OP001 dňa 9. decembra 2014.  

 
V priebehu programového obdobia 2014 – 2020 sa uskutočnili viaceré revízie OP ĽZ, ktoré boli 
ovplyvnené externými faktormi a mali dosah na celkovú výkonnosť programu: 
 

REVÍZIA 

ČÍSLO 

VERZIA 

OP 

ČÍSLO  

POPIS najdôležitejších zmien 
DÁTUM 

SCHVÁLENIA 

ČÍSLO 

ROZHOD. 

  1.0 Pôvodný dokument  09.12.2014 
 C(2014) 

9666 

prvá  2.1 

Alokované dodatočné zdroje IZM 

finančné prostriedky pre Slovenskú 

republiku vo výške 12 364 564 EUR z 

osobitných zdrojov Iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí na roky 

2014-2020. 

18.12.2017 
C(2017) 

8902 

druhá  3.0 

Zosúladenie častí textu v OP s 

terminológiou aplikovanou v slovenských 

právnych predpisoch, v prerozdelení 

alokácií na základe zmien na trhu práce a 

novo určených priorít. Úprava viacerých 

ukazovateľov a finančných míľnikov 

výkonnostného rámca v nadväznosti na 

nové skutočnosti z procesu 

implementácie a praxe. 

21.09.2018 
C(2018) 

6272 

tretia  4.1 

Navýšenie prostriedkov na IZM o sumu  

1 202 110 EUR, čím celková suma na rok 

2018 dosiahla výšku 303 025 999 EUR  

19.12.2018 
C(2018) 

9101 
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a zníženie alokácie na rok 2020 o túto 

sumu.  

štvrtá  5.0 

Dodatočné zvýšenie zdrojov na IZM o 

sumu 1 595 648 EUR (zdroje EÚ), 

prerozdelenie výkonnostných rezerv 

prioritných osí 1, 4 a 6 a presun 81 mil. 

z PO1 do PO3.  

20.12.2019 
C(2019) 

9437 

piata  6.0 

Reakcia na pandémiu COVID-19, 

odstraňovanie, zmiernenie jej dôsledkov  

a zabránenie jej šírenia. Presun 

finančných prostriedkov z PO2 a PO6 a 

iných OP (Integrovaná Infraštruktúra a 

Kvalita životného prostredia) do PO3 

a PO5.  

V nadväznosti na zmeny v alokáciách v 

rámci príslušných PO boli upravené 

výkonnostné ukazovatele a vytvorené 

nové ukazovatele  

v PO1 a 3. Uplatnenie miery 

spolufinancovania vo výške 100 % na 

výdavky vykázané v žiadostiach o platbu 

počas účtovného roka od 1. júla 2020 do 

30. júna 2021 na niektoré prioritné osi. 

11.09.2020 
C(2020) 

6332 

šiesta 7.0 

COVID  - zvýšenie celkovej alokácie OP ĽZ 

z 2 593 166 516 EUR na 2 613 166 516 

EUR (o 20 000 000 EUR) a to v PO3, ktoré 

boli realokované z OP II, konkrétne do 

špecifického cieľa 3.1.2 na realizáciu 

opatrení na zmiernenie následkov 

pandémie COVID-19.Úprava 

merateľných ukazovateľov a hodnôt 

finančných ukazovateľov. 

21.12.2020 
C(2020) 

9573 

siedma  8.0 

REACT-EU – 1. tranža, pridelenie časti 

zdrojov v rámci novej PO8: REACT-EU, v 

rámci nového tematického cieľa 

„Podpora obnovy po kríze spojenej s 

pandémiou COVID-19 vrátane jej 

sociálnych dôsledkov a príprava 

zeleného, digitálneho a odolného 

oživenia hospodárstva“ a na podporu 

vykonávania nových opatrení sa vytvorila 

nová Prioritná os 9: Technická pomoc 

REACT-EU. Celková alokácia OP ĽZ sa 

zvýšila z 2 613 166 516 EUR na 2 929 999 

089 EUR. 

28.05.2021 
C(2021) 

4005 
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  9.0 

Technická úprava financovania 7. 

účtovného roku v SFC2014+ (bez 

rozhodnutia) 

04.08.2021  

ôsma 10.0 

REACT-EU – 2. tranža, vytvorenie PO10 

CARE-ESF a PO11 CARE-EFRR, ktoré riešia 

migračné výzvy/opatrenia, ktorými budú 

pokryté základné potreby osôb 

prichádzajúcich z Ukrajiny. V PO1, 3, 4 a 

6 sa z dôvodu presunu finančných 

prostriedkov do nových prioritných osí 

(PO10 CARE-ESF a PO11 CARE-EFRR) 

vykonala úprava niektorých merateľných 

ukazovateľov. V PO6 sa upravila aktivita 

zameraná na bývanie tak, aby zahŕňala 

všetky druhy podpory bývania. 

13.06.2022 
C(2022) 

4063 

  11.0 

Technická úprava financovania 8. 

účtovného roku v SFC2014+ (bez 

rozhodnutia) 

27.06.2022  

deviata 12.0 

CARE/FAST-CARE – Zmena spočíva najmä 

v presune časti zdrojov z PO1, 3, 4 a 6 do 

nových PO10 a 11 „CARE-ESF“ a „CARE-

ERDF“, určených na operácie zamerané 

na výzvy súvisiace s migráciou utečencov 

z Ukrajiny.  

 19.12.2022 
C(2022) 

9943 

 Zdroj: MPSVR SR, odbor programovania a hodnotenia, oddelenie monitorovania a hodnotenia 

 

 

 

2. Realizácia hodnotení 

Za účelom realizácie hodnotení jednotlivých prioritných osí a špecifických oblastí podpory bol 

vypracovaný Plán hodnotenia operačného programu Ľudské zdroje pre programové obdobie 

2014 – 2020 (ďalej len „Plán hodnotenia OP ĽZ“1, verzia 1.0, ktorý bol schválený členmi 

Monitorovacieho výboru pre OP ĽZ dňa 27.11.2015. V súvislosti s vývojom právnych predpisov 

SR a implementáciou operačného programu sa od roku 2016 uskutočnili štyri aktualizácie 

predmetného dokumentu.  

Plán hodnotenia OP ĽZ, verzia 1.4 bol MV OP ĽZ schválený v dňoch 9. – 15.12.2022 hlasovaním 

per rollam. Aktualizácia sa týkala najmä zmien v časovom harmonograme plánovaných 

hodnotení vzhľadom na stav implementácie programu a v nadväznosti na nové skutočnosti 

vyplývajúce z praxe.  

 

                                                             
1 https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/plan-hodnotenia-
op-lz/ 
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Posúdenie plnenia plánu hodnotenia OP v roku 2022  

V súlade s Rámcovou dohodou o poskytovaní služieb č. 2525/2019-M_OO (ďalej len „Rámcová 

dohoda“)2, ktorá bola uzatvorená dňa 25.06.2019 s konzorciom Octigon, a.s., Projektové 

služby, s.r.o. a Radela, s.r.o., boli v sledovanom období dokončené, plne zrealizované, alebo sa 

začali realizovať, uvedené plánované aj ad hoc externé odborné hodnotenia (ďalej aj „EOH“): 

1. Hodnotenie NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných 

rómskych komunít (PRIM I a PRIM II) - ad hoc, ukončené 

2. Hodnotenie efektívnosti vybraných intervencií PO1 Vzdelávanie OP ĽZ zameraných  

na podporu zvyšovania profesijných kompetencií PZ/OZ a gramotnosti žiakov - ad hoc, 

ukončené 

3. Hodnotenie efektívnosti podporených intervencií z PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ 

zameraných na celoživotné vzdelávanie - ad hoc, ukončené 

4. Hodnotenie efektívnosti podporených intervencií z PO 1 Vzdelávanie OP ĽZ 

zameraných na podporu zvyšovania atraktivity a kvality odborného vzdelávania a 

prípravy - ad hoc, ukončené 

5. Kvantitatívne hodnotenie vplyvu realizovaných aktivít - nástrojov APTP v oblasti 

podpory zamestnávania osôb so ZP - ad hoc, ukončené 

6. Kvalitatívne hodnotenie vplyvu realizovaných aktivít - nástrojov APTP v oblasti 

podpory zamestnávania osôb so ZP - ad hoc, ukončené 

7. Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov PO3 Zamestnanosť, ukončené 

8. Hodnotiaca správa o zrealizovaných externých odborných hodnoteniach OP ĽZ  

v programovom období 2014-2020 v kontexte hlavných zistení, výstupov a výsledkov 

- ad hoc, ukončené 

9. Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov PO5 Integrácia marginalizovaných 

rómskych komunít – ukončenie v roku 2023 

10. Hodnotenie efektívnosti podporených intervencií z PO3 Zamestnanosť OP ĽZ 

zameraných na NP projekty: Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra a 

Investičná pomoc pre sociálne podniky - ad hoc, ukončenie v roku 2023 

11. Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO1 Vzdelávanie v rámci OP ĽZ – 2. fáza, 

ukončené 

12. Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO4 Sociálne začlenenie v rámci OP ĽZ – 2. 

fáza, ukončené 

13. Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO6 Technická vybavenosť v obciach 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – 3. fáza, ukončené 

14. Hodnotenie príspevku OP ĽZ k horizontálnym princípom Rovnosť mužov a žien 

a nediskriminácia v kontexte implementácie všetkých operačných programov 

financovaných z EŠIF – ad hoc, ukončené 

15. Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov PO1 Vzdelávanie, ukončené  

16. Interná analýza činnosti Komisii pri MV OPĽZ – interné, ukončené 

 

                                                             
2 https://www.crz.gov.sk/4088130/ 
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Zhrnutie  

V roku 2022 bolo dokončených alebo plne zrealizovaných 12 EOH a 3 EOH boli v štádiu 

realizácie s ukončením v roku 2023.  

V máji 2022 bol zrealizovaný interný online dotazník „Interné hodnotenie činností Komisií pri 

MV pre OP ĽZ“3. Cieľom bolo posúdenie, či nastavené základné procesy podporovali kvalitnú 

implementáciu OP/prioritných osí, resp. či silné a slabé stránky implementácie možno pripísať 

nastaveniu procesov a iné. 

Všetky EOH, vykonané v sledovanom období, boli realizované v súlade s Rámcovou dohodou 

a jej štandardmi a na základe špecifikácií, schválených účastníkmi jednotlivých kick off 

mítingov, ktorých sa zúčastňujú prizvaní členovia Pracovnej skupiny pre riadenie hodnotenia 

OP ĽZ, ako aj vybraní experti. Tieto stretnutia sa konajú v úvode realizácie každého EOH. 

K návrhom priebežných a záverečných hodnotiacich správ uplatňovali členovia Pracovnej 

skupiny pre riadenie hodnotenia OP ĽZ, ako aj prizvaní experti, pripomienky, ktorým sa 

vykonávatelia hodnotení venovali, prípadne ich priamo konzultovali s vecnými predkladateľmi 

a následne boli zapracované do konečných znení správ. Výstupy hodnotení boli v dohodnutom 

rozsahu predložené RO a sekcia fondov EÚ zabezpečila záverečnú kontrolu doručenej 

dokumentácie v zmysle príslušných ustanovení Rámcovej dohody. 

Následne manažéri hodnotenia RO a SO zabezpečili všetky potrebné úkony vyplývajúce 

z jednotlivých riadiacich dokumentov a nariadení k ukončeným EOH OP ĽZ. Výsledky 

jednotlivých EOH boli predložené na preskúmanie členom MV OP ĽZ, zaslané na EK, príp. 

prezentované členom jednotlivých komisií pre PO OP ĽZ, ďalej boli zverejnené na 

požadovaných webových sídlach a v informačných systémoch.  

RO v spolupráci s jednotlivými SO posúdili relevantnosť odporúčaní navrhnutých 

v záverečných hodnotiacich správach a prijali opatrenia na zvýšenie efektívnosti hodnotených 

procesov a zabezpečenia plnenia prijatých opatrení. V súlade s aktuálne platným Plánom 

hodnotenia, , manažéri hodnotenia RO a SO zabezpečili následne 12 mesiacov  

po ukončení realizácie relevantných EOH vypracovanie odpočtov opatrení prijatých  

k odporúčaniam. Tieto odpočty boli súčasťou informácie členom MV pre OP ĽZ na zasadnutiach 

MV pre OP ĽZ 2022. 

Proces externých odborných hodnotení OP je dôležitým predpokladom na vytvorenie 

efektívneho systému, ktorý systematicky overuje a vyhodnocuje relevantnosť a nastavenie 

podporovaných intervencií, pokrok v dosahovaní zadefinovaných míľnikov a cieľov  

a predovšetkým ich dopady na cieľové skupiny a príspevok k rozsiahlym reformách v rôznych 

oblastiach. Podobne prijaté a zrealizované opatrenia, ktoré sú reakciou na výsledky odborných 

hodnotení, reflektujú ich zistenia v ďalšej implementačnej praxi a zároveň sú predmetom 

pravidelného vyhodnocovania prostredníctvom súhrnných správ o aktivitách hodnotenia.  

Výsledky hodnotení OP naznačujú, že systematický prístup hodnotenia projektov predbežne 

(ex ante), priebežne (on going) a následne (ex post) je adekvátny a žiaduci. Spolu  

                                                             
3 https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/hodnotenie/interna-analyza-cinnosti-komisiei-mv-
oplz_2022-f.pdf 



8 
 

s ponaučeniami z doterajšej implementačnej praxe, ako aj skúsenosťami zo súčasného 

nastavenia procesu hodnotení OP ĽZ 2014 – 2020 ide o fungujúci vhodný model aj do 

budúcnosti4. 

 

3. Kapacity pre hodnotenie 

Identifikácia útvarov zodpovedných za výkon hodnotenia OP ĽZ, počet manažérov 

hodnotenia a identifikácia hlavných úloh v oblasti hodnotenia    

Na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré plní úlohu riadiaceho orgánu pre OP 

ĽZ (ďalej len „MPSVR SR“ alebo „RO“), bol za proces hodnotenia OP ĽZ na sekcii fondov EÚ, 

zodpovedný odbor programovania a hodnotenia, oddelenie monitorovania a hodnotenia, 

ktorý sa okrem iného zaoberá procesnými úkonmi riadenia realizácie hodnotení. Z celkového 

pracovného času sa dvaja manažéri hodnotenia OP ĽZ venovali procesom hodnotenia 100 % z 

celkového pracovného času.  

 

Za oblasť hodnotenia je na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je jedným 

zo sprostredkovateľských orgánov (ďalej len „MŠVVaŠ SR“ alebo „SO“), zodpovedný Odbor 

programovania pre oblasť vzdelávania sekcie štrukturálnych fondov EÚ. Hodnoteniu sa 

venujú3 manažéri hodnotenia (1 kumulovaná funkcia manažéra pre hodnotenie 

OP/monitorovanie OP a 2 kumulované funkcie manažéra pre hodnotenie OP/monitorovanie 

OP/ programovania, pričom 1 z nich od 30.3.2022 na materskej/rodičovskej dovolenke). Podiel 

času venovaného aktivitám súvisiacim s hodnotením na celkovom pracovnom čase všetkých 

troch manažérov hodnotenia bol v priebehu roka 2022 približne 50 %.  

 

Na Ministerstve vnútra SR (ďalej len „MV SR“ alebo „SO“), ktoré je ďalším zo 

sprostredkovateľských orgánov, za oblasť hodnotenia zodpovedá oddelenie programovania, 

monitorovania, hodnotenia a metodiky odboru inklúzie marginalizovaných rómskych komunít 

sekcie európskych programov. Problematike sa venujú dvaja manažéri, ktorých náplňou je aj 

oblasť hodnotenia a to približne 20 % z celkového mesačného pracovného času (percento je 

rôzne v závislosti od požiadavky RO a/alebo externých hodnotiteľov na spoluprácu v danom 

mesiaci). 

 

Dňa 24.01.2022 bola v centrálnom registri zmlúv zverejnená Dohoda o ukončení Zmluvy o 

vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom5, uzatvorená medzi 

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Implementačnou 

agentúrou MPSVR SR, ktorá dovtedy plnila úlohu jedného zo sprostredkovateľských orgánov 

pre OP ĽZ. V rámci dopytovo orientovaných projektov PO2, PO3 a PO7 prišlo k zrušeniu 

vykonávania častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. Zmluva nadobudla 

účinnosť dňom 25.01.2022. 

                                                             
4 https://www.mpsvr.sk/files/slovensky/esf/op-ludske-zdroje/hodnotenie/sprava-zrealizovanych-externych-
odbornych-hodnoteniach-op-lz-programovom-obdobi-20142020.pdf 
5 https://www.crz.gov.sk/6166685-sk/dohoda-o-ukonceni-zmluvy-o-vykonavani-casti-uloh-riadiaceho-organu-
sprostredkovatelskym-organom/ 



9 
 

 

Úlohou jednotlivých útvarov je, okrem iného, kontinuálne vyhodnocovanie pokroku 

implementácie OP ĽZ, plnenie aktuálne platného Plánu hodnotenia OP ĽZ,  spolupráca 

s externými hodnotiteľmi, vypracovanie zistení a opatrení na odporúčania hodnotiteľov, 

zabezpečenie ich realizácie, odpočet týchto opatrení a zabezpečenie všetkých ostatných 

úkonov daných aktuálnymi nariadeniami a riadiacou dokumentáciou k agende hodnotenia OP 

ĽZ pre programové obdobie 2014-2020 a iné. 

Spolupráca s gestorom HP RMŽ a ND 

Gestor za HP aktívne spolupracoval na externom hodnotení OP ĽZ, formou pripomienkovania 

čiastkových hodnotení. Samostatne boli hodnotené jednotlivé prioritné osi OP ĽZ. 

Prostredníctvom aktívnej politiky trhu práce boli v rámci OP ĽZ navrhnuté a pripravené 

nástroje, zamerané na cieľovú skupinu osôb so zdravotným postihnutím. V rámci externého 

hodnotenia OP ĽZ s názvom „Hodnotenie vybraných nástrojov aktívnej politiky trhu práce“ však 

tieto neboli do hodnotenia zahrnuté v potrebnom rozsahu.  

Gestor za HP zadal dve ďalšie ad hoc hodnotenia, ktoré  v dostatočnej hĺbke poskytli informácie 

o plnení HP RMŽ a ND v priebehu implementácie s názvom:  

- Kvantitatívne hodnotenie vplyvu realizovaných aktivít – nástrojov aktívnej politiky trhu 

práce v oblasti podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím.   

- Kvalitatívne hodnotenie vplyvu realizovaných aktivít – nástrojov aktívnej politiky trhu 

práce v oblasti podpory zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím. 

Účelom týchto dvoch hodnotení bolo získanie dostatočného množstva relevantných informácií 

o efektívnosti a účinnosti súčasných implementovaných nástrojov aktívnej politiky trhu práce  

ako podklad pre tvorbu politík na podporu občanov so zdravotným postihnutím a pre potrebu 

vytvoriť vhodné podmienky pre udržanie sa občanov so zdravotným postihnutím na trhu práce.  

Nakoľko výsledky jednotlivých čiastkových hodnotení OP ĽZ poukázali na nedostatočné 

monitorovanie HP RMŽ a ND v rámci  celého  OP ĽZ, gestor zadal ďalšie ad hoc hodnotenie  

s názvom:  

- Hodnotenie príspevku OP ĽZ  k  HP RMŽ a ND v kontexte implementácie OP 

financovaných z EŠIF.  

 K danému hodnoteniu Gestor HP v decembri 2022 zorganizoval pracovné stretnutie, na 

ktorom externí hodnotitelia predstavili priebeh hodnotenia, oboznámili prítomných  

s problémami, ktoré s ktorými sa stretli. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia RO, zástupcovia 

gestora a zástupcovia MIRRI.  

Gestor HP RMŽ a ND o hodnotení HP RMŽ a ND prezentoval na medzinárodnej konferencii  

v Prahe, ktorú organizovala Česká evaluační společnosť pod názvom : Budoucnost evaluací. 
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Aktivity realizované v oblasti prehlbovania kvalifikácie pracovníkov RO/SO zodpovedných  

za hodnotenie OP ĽZ 

Manažéri hodnotenia si počas celého roka, v rámci aktuálnych možností, prehlbovali 

kvalifikáciu a získavali nové poznatky na národnej a medzinárodnej úrovni. 

V rámci členstva v pracovnej skupiny pre hodnotenie, ktorá je v gescii odboru monitorovania 

a hodnotenia, CKO, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, boli 

manažéri hodnotenia priebežne počas sledovaného obdobia informovaní o dôležitých 

dokumentoch, prezentáciách, informáciách v rámci newsletters CKO a o iných aktivitách DG 

Regio a EK, napr.: 

 prezentácie týkajúce sa PO 2021 – 2027: spoločné ukazovatele (najmä EFRR) a Open 

data platform; a PO 2014 – 2020: Ex post hodnotenie EFRR a KF a štúdia s pomocou 

modulu Rhomolo 

 info o online verejných konzultáciach, ktoré sa využijú pri ex-post hodnotení 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu v programovom období 

2014 – 2020 a potrvajú do 12. apríla 2023 

 voľne dostupné info na web stránke ITMS2014+, v časti informácie, evaluačná 

knižnica (https://www.itms2014.sk/informacie?stranka=ba760221-39b5-4d5d-

bc46-3be9bbb0c3c) informácie zo zasadnutí Evaluation Network Meeting 

 príručka „Design and commissioning of counterfactual impact evaluations” a iné. 

 

Účasť manažérov hodnotenia na školeniach, workshopoch alebo konferenciách v oblasti 

hodnotenia a počet zúčastnených manažérov:  

 „Tutorial k Datawrapper a nové formuláre ITMS2014+, otázky k príprave správy o 

hodnoteniach a zisteniach OP vykonávanej podľa čl. 114 ods. 2 nariadenia 1303/2013 

- online“, organizovalo: MIRRI SR, oddelenie hodnotenia sekcie CKO, termín konania: 

13.09.2022, RO: 2 osoby  

 „Verejné obstarávanie pre začiatočníkov a mierne pokročilých – online “ organizovalo 

PROEKO s.r.o., termín konania: 27.10.2022, RO: 2 osoby  

 Evaluation of Public Policy Responses to „Black Swans“, organizovalo konzorcium Cost 

Action Profeedback, Budapešť, termín konania: 27.- 28.04. 2022, RO: 2 osoby 

 8. evaluačná konferencia: „Zaostřeno na regiony aneb Fakta o politice soudržnosti 

jako základ pro Evidence Based Policy“, organizovalo Ministerstva pre miestny rozvoj 

ČR, Praha, termín konania: 03.- 04.11. 2022, RO: 1 osoba 

 International evaluation conference: Evaluation of ESIF interventions in Europe. 

Between tradition and innovation, organizovalo Ministry of Investments and 

European Projects v Bukurešti spolu s Romanian Evaluation Networ, ktermín konania: 

5. – 6. mája 2022, SO MŠVVaŠ SR: 1 osoba 

 „Hodnotenie OP“ , organizovalo CKO, termín konania 14.6.2022, SO MV SR: 3 osoby 

 

  

https://www.itms2014.sk/informacie?stranka=ba760221-39b5-4d5d-bc46-3be9bbb0c3c
https://www.itms2014.sk/informacie?stranka=ba760221-39b5-4d5d-bc46-3be9bbb0c3c
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Spolupráca v oblasti hodnotenia 

Manažéri hodnotenia pracovali na plnení úloh v oblasti hodnotenia v zmysle svojich 

pracovných náplní. V roku 2022 sa sústredili na zabezpečenie jednotlivých krokov vedúcich k 

realizácii EOH v zmysle Rámcovej dohody a aktuálne platného Plánu hodnotení OP ĽZ. V roku 

2022 boli zrealizované nasledujúce úvodné kick-off mítingy k zabezpečeniu prác na EOH OP ĽZ, 

v súlade s Rámcovou zmluvou:  

1. 08.02.2022 – úvodný míting Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO1 Vzdelávanie 

v rámci OP ĽZ – 2. fáza 

2. 30.03.2022 – úvodný míting Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO4 Sociálne 

začlenenie v rámci OP ĽZ – 2. fáza 

3. 13.04.2022 – úvodný míting Hodnotenie príspevku OP Ľudské zdroje k horizontálnym 

princípom Rovnosť mužov a žien a nediskriminácie v kontexte implementácie všetkých 

operačných programov financovaných z EŠIF – ad hoc 

4. 07.07.2022 – úvodný míting Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO6 Technická 

vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – 3. fáza 

5. 12.07.2022 - úvodný míting Hodnotiaca Správa o zrealizovaných externých odborných 

hodnoteniach OP ĽZ v programovom období 2014-2020 v kontexte hlavných zistení, 

výstupov a výsledkov - ad hoc 

6. 19.08.2022 – úvodný míting Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov PO5 

Integrácia MRK – povinné hodnotenie 

7. 18.10.2022 – úvodný míting Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov PO1 

Vzdelávanie 

8. 11.11.2022 - úvodný míting Hodnotenie efektívnosti podporených intervencií z PO3 

Zamestnanosť OP ĽZ zameraných na vybrané projekty: NP Podpora zamestnateľnosti  

v regióne horná Nitra a NP Investičná pomoc pre sociálne podniky.“ - ad hoc 

 

Úvodných stretnutí sa zúčastnili zástupcovia objednávateľa EOH (RO, SO a prizvaní experti) 

a zástupcovia dodávateľa služieb Rámcovej dohody (Octigon, a.s. a ďalší subdodávatelia). Na 

stretnutiach bol prezentovaný základný organizačný, časový a tematický rámec (určenie 

priorít) celého procesu pripravovaných externých hodnotení. Zo stretnutí boli následne 

vypracované Zápisy (schválené po pripomienkovom procese), ktorých prílohou boli prezenčné 

listiny zúčastnených a prezentácie realizácie hodnotení. 

 

Členovia a pozorovatelia Pracovnej skupiny pre riadenie hodnotenia OP ĽZ, ako aj prizvaní 

experti boli oslovení k pripomienkovaniu návrhov všetkých verzií priebežných a záverečných 

hodnotiacich správ ukončených externých hodnotení, vypracovaných dodávateľom služieb  

v súlade s Rámcovou dohodou. 

 

RO v zmysle bodu 14 kap. 4.2.3. aktuálnej verzie Systému riadenia EŠIF informovalo CKO 

o začatí a ukončení všetkých externých hodnotení OP ĽZ za sledované obdobie 

prostredníctvom e-mailovej adresy hodnotenie.cko@mirri.gov.sk. RO/SO informovalo  

o výsledkoch hodnotenia členov MV pre OP ĽZ a relevantných partnerov (napr. členov 

jednotlivých Komisií pre PO pri MV pre OP ĽZ) a zverejnilo záverečné hodnotiace správy 

mailto:hodnotenie.cko@mirri.gov.sk
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z externých hodnotení na webovom sídle www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-

obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/. 

 

V zmysle bodov 20 a 21 kap. 4.2.3. aktuálnej verzie Systému riadenia EŠIF, manažéri 

hodnotenia RO priebežne vkladali do ITMS2014+ základné informácie o ukončených 

hodnoteniach a zabezpečili posúdenie relevantnosti odporúčaní navrhnutých v záverečných 

hodnotiacich správach a spolu s SO navrhli opatrenia na zvýšenie efektívnosti hodnotených 

procesov a zabezpečenia plnenia a splnenia prijatých opatrení. 

Manažéri hodnotenia RO/SO pre OP ĽZ sa dňa 13.09.2022 prostredníctvom video-
konferencie zúčastnili zasadnutia Pracovnej skupiny pre hodnotenie, ktoré organizovalo MIRRI 
SR, Odbor monitorovania a hodnotenia, CKO.  

Program zasadnutia: 

1.       Prehľad z evidencie hodnotení 

2.       Stav príprav správ o hodnotení podľa čl. 114 ods. 2 

3.       Tutorial k Datawrapper a nové formuláre ITMS2014+ 

4.       Bod rôzne  

 

 

4. Plánované hodnotiace aktivity na 2023 

 

Hlavné ciele pre oblasť hodnotenia 

 

RO, v spolupráci s SO, plánuje v roku 2023 uskutočniť niekoľko EOH podľa Plánu hodnotenia 

OP ĽZ, verzia 1.4. Ciele plánovaných hodnotení sú uvedené v tabuľke č.1..  

Na základe stavu implementácie v PO8 REACT – EU a v súlade s konzultáciou s CKO  RO 

neuskutoční pôvodne plánované hodnotenie dopadu tejto prioritnej osi (toto rozhodnutie bolo 

vykonané vo februári 2023). 

Okrem toho budú dokončené už realizované EOH, v zmysle Rámcovej dohody a plánované sú 

tri nové ad hoc hodnotenia, ktoré nie sú obsiahnuté v Pláne hodnotenia OP ĽZ, verzia 1.4, avšak 

ich potreba vyplynula z implementačnej praxe OP ĽZ, potrieb v rámci nasledujúceho 

programového obdobia a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2221 z 23. 

decembra 2020, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1303/2013, pokiaľ ide o dodatočné zdroje 

a vykonávacie opatrenia na poskytovanie pomoci na podporu obnovy po kríze spojenej  

s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a na prípravu zeleného, digitálneho  

a odolného oživenia hospodárstva (REACT-EU)6 .   

 

 

  

                                                             
6 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2221&from=EN 

http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
http://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
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Plánované hodnotenia (nové hodnotenia a dokončenie začatých hodnotení) 

Tab. č. 1: Indikatívny zoznam hodnotení v roku 2023  

Por. 

č. 
Názov 
hodnotenia 

Predmet, cieľ a zdôvodnenie potreby hodnotenia 

Indikatívny 

časový 

harmonogram 

Forma 

1. Hodnotenie plnenia 

stanovených cieľov 

a dopadov PO1 

Vzdelávanie 

Cieľom hodnotenia je posúdiť napĺňanie stratégie 

a dosahovania výsledkov a dopadov plánovaných v rámci 

špecifických cieľov a posúdiť, či intervencia funguje a či 

existuje kauzálna súvislosť medzi intervenciou 

a výsledným efektom. 

2023 externe 

2. Hodnotenie plnenia 

stanovených cieľov 

a dopadov PO4 

Sociálne začlenenie 

Cieľom hodnotenia je posúdenie napĺňania špecifických 

cieľov PO, vyhodnotenie výkonnostného rámca a 

zhodnotenie hospodárnosti, účelnosti a účinnosti 

vykonávania PO Sociálne začlenenie. 

2023 externe 

3. Hodnotenie plnenia 

stanovených cieľov 

a dopadov PO6 

Technická vybavenosť 

v obciach 

s prítomnosťou 

marginalizovaných 

rómskych komunít 

Cieľom hodnotenia je posúdenie napĺňania stratégie 

a dosahovanie výsledkov a dopadov plánovaných v rámci 

špecifických cieľov prioritnej osi prostredníctvom 

realizovanej intervencie. 

2023 externe 

4. Hodnotenie 

efektívnosti 

podporených 

intervencií PO4 

Sociálne začlenenie 

OP ĽZ v rámci NP 

projektov: Podpora 

rozvoja sociálnej 

práce v rodinnom 

prostredí klientov v 

oblasti sociálnych 

vecí a rodiny a  

Integrovaný prístup k 

výkonu sociálnej 

práce zamestnancami 

ÚPSVAR  I. a II. – ad 

hoc 

• posúdiť efektívnosť podpory prostredníctvom 

vybraných NP;  

• posúdiť relevantnosť a efektívnosť projektových 

aktivít; 

• posúdiť výstupy a výsledky vybraných NP; 

• formulovať odporúčania pre nadväzujúce 

intervencie vo vzťahu k programovému obdobiu 2021 -– 

2027; 

• identifikovať hlavné prínosy NP pre jednotlivé 

cieľové skupiny; 

identifikovať riziká (personálne obsadenie, mzdové 

ohodnotenie, materiálovo-technické zabezpečenie, riziká 

pri výkone aktivít a pod.) 

2023 externe 

5. Hodnotenie 

efektívnosti 

podporených 

intervencií z PO3 

Zamestnanosť OP ĽZ 

zameraných na 

vybrané projekty: 

1.Podpora 

zamestnateľnosti v 

• Posúdiť efektívnosť podpory prostredníctvom 

vybraných NP;  

• identifikovať hlavné prínosy projektov pre 

jednotlivé cieľové skupiny; 

• vyhodnotiť aktivity vyzvaní vo vzťahu k súčasným 

a meniacim sa potrebám trhu práce a sociálnych 

podnikateľov; 

2023 externe 
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regióne horná Nitra a 

2. Investičná pomoc 

pre sociálne podniky - 

ad hoc 

• zhodnotiť aktivity, vrátane prekážok a prínosov; 

• zhodnotiť regionálny aspekt, tzn. či je možné 

identifikovať regionálne špecifiká v zameraní aktivít, napr. 

vo vzťahu k hospodárskej oblasti;  

• komplexne posúdiť výstupy a výsledky vybraných 

projektov NP pre ďalší rozvoj sociálneho podnikania a 

zamestnanosti v budúcnosti; 

• formulovať odporúčania k podmienkam vyzvaní – 

napr. ktoré boli ťažko naplniteľné;  

• formulovať odporúčania pre nadväzujúce 

intervencie/aktivity vo vzťahu k programovému obdobiu 

2021-2027. 

6. Vyhodnotenie 

použitých metód, 

zistení a odporúčaní 

formulovaných v 

rámci externých 

hodnotení OP ĽZ - ad 

hoc 

 formulovať odporúčania pre realizáciu hodnotenia 

Programu Slovensko v rámci CP4 a nadväzujúcich 

intervencii/aktivít vo vzťahu k programovému 

obdobiu 2021-2027. 

2023 externe 

7. Hodnotenie plnenia 

stanovených cieľov a 

dopadov PO5 

Integrácia MRK 

Cieľom hodnotenia je posúdiť napĺňanie stratégie a 

dosahovanie výsledkov a dopadov plánovaných v rámci 

špecifických cieľov prioritnej osi prostredníctvom 

realizovanej intervencie. Hodnotenie príspevku prioritnej 

osi k plneniu stanovených cieľov prostredníctvom 

hodnotenia dopadov bude vykonané v súlade s 

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

1303/2013. 

2023 externe 

8. Hodnotenie plnenia 

stanovených  cieľov 

PO8 REACT – EU  

Cieľom hodnotenia je posúdiť napĺňanie špecifických 

cieľov PO8, vyhodnotiť plnenie výkonnostného rámca a 

zároveň zhodnotiť hospodárnosť a účinnosť vykonávania 

PO OP ĽZ. Výstupy sa využijú pri vypracovaní podkladovej 

informácie pre S Informáciu o stave implementácie EŠIF, 

ako aj pri vypracovaní výročných a záverečnej správy o 

vykonávaní OP ĽZ. Hodnotenie bude vykonané v súlade s 

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

2020/2221. 

2023  externe 

9. Záverečná správa OP 

ĽZ 

- zhrnutie vykonaných hodnotení 

- zhrnutie zistených problémov a rizík  

- vykonané v súlade s Prílohou č.1 Rámcovej dohody  

2023 Externe  

Zdroj: MPSVR SR, odbor programovania a hodnotenia, oddelenie monitorovania a hodnotenia  
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Faktory, ktoré môžu negatívne ovplyvniť realizáciu plánovaných aktivít 

Na vykonanie vyššie uvedených plánovaných EOH na rok 2023 môže mať vplyv niekoľko 

nasledovných faktorov, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ich realizáciu:  

 časová náročnosť realizácie jednotlivých hodnotení na základe požadovaných metód 

hodnotenia môže ovplyvniť termín dodania hodnotiacich správ v zmysle vystavených 

objednávok,  

 nedostatočné dátové vzorky pre možnosť hodnotenia efektívnosti a hospodárnosti 

(napr. realizácia kontrafaktuálnej analýzy), nedostatočný čas implementácie projektov 

na vykonanie ich celkového hodnotenia, najmä pri PO8 REACT-EU,  

 poddimenzovanie administratívnych kapacít RO pre oblasť hodnotenia. 

 

Plánované aktivity na budovanie kapacít v oblasti hodnotenia 

V roku 2023 bude zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov, zabezpečujúcich EOH hodnotenia, 

vychádzať z Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF a z aktuálnych možností a požiadaviek na 

budovanie AK. 

Medzi plánované formy zvyšovania odbornosti interných kapacít patria:   

 účasť na konferenciách, odborných školeniach, seminároch, workshopoch a iných 

informačných a vzdelávacích aktivitách zameraných na oblasť hodnotenia  na národnej 

a medzinárodnej úrovni; 

 výmena skúseností v oblasti hodnotenia s inými riadiacimi orgánmi vykonávajúcimi 

hodnotenia v SR alebo iných členských štátoch EÚ alebo so zástupcami EK, CKO, MIRRI; 

 spolupráca s expertmi v oblasti hodnotení a odborníkmi v oblastiach, ktoré sú 

predmetom hodnotenia a vzájomná výmena skúseností; 

 samoštúdium, sledovanie aktuálneho diania v rámci oblasti hodnotení a relevantných 

webových sídiel. 

V roku 2023 sa bude klásť dôraz na zabezpečenie dostatočných a kvalitných interných 

administratívnych kapacít. Opodstatneným  sa stále javí personálne posilnenie organizačnej 

jednotky riadenia procesov hodnotenia OP ĽZ na RO, a zároveň je nevyhnutné neustále 

zvyšovanie kvalifikácie jednotlivých manažérov hodnotenia.  

Na manažérov hodnotenia RO/SO je stále vynakladaná vysoká administratívna záťaž 

v súvislosti so  zabezpečením realizácie viacerých EOH súčasne a následným plnením všetkých 

povinností vyplývajúcich z platných nariadení a riadiacej dokumentácie.  

V prípade požiadavky na vykonanie interného hodnotenia je potrebné posilniť interné 

administratívne kapacity ako na RO, tak aj na jednotlivých SO o skúsené AK v oblasti 

hodnotenia a monitorovania.  
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5. Prílohy 

Príloha 1 – Kumulatívny prehľad ukončených hodnotiacich aktivít OP ĽZ 

P.č. ID Názov hodnotenia 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 HPR2020/00004 Posúdenie 
účinnosti, 
hospodárnosti a 
vplyvu spoločnej 
podpory z ESF a 
osobitne 
vyčlenených 
prostriedkov na 
IZM  

x 

  
 

    

2 HPR2020/00005 Posúdenie 
účinnosti, 
hospodárnosti a 
vplyvu spoločnej 
podpory z ESF a 
osobitne 
vyčlenených 
prostriedkov na 
IZM  

 

  
x 

    

3 HPR2020/00006
  

Obsahové 
zhodnotenie OP 
Vzdelávanie v 
rámci 
programového 
obdobia 2007 – 
2013 a prínosov 
pre cieľové 
skupiny 

 

 

  
 

 x   

4 HPR2020/00009 Hodnotenie 
inkluzívnych 
opatrení v rámci 
špecifického cieľa 
1.1.1 PO1 
Vzdelávanie OP ĽZ 
(ad hoc 
hodnotenie) 

 

  
 

 x   

5 HPR2020/00010
 
 
 
 
  

Hodnotenie 
pokroku k 
naplneniu cieľov 
PO Integrácia 
marginalizovaných 
rómskych komunít 

 

  
 

 x   

6 HPR2020/00013
 
 
  

Hodnotení 
pokroku k 
naplneniu cieľov 
PO Zamestnanosť 
v rámci OP ĽZ 

 

  
 

 x   

7 HPR2020/00014 Hodnotenie 
pokroku k 
naplneniu cieľov 
PO Technická 

 

  
 

 x   
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vybavenosť v 
obciach s 
prítomnosťou 
marginalizovaných 
rómskych komunít 
v rámci OP ĽZ 

8  PR2020/00011  Doterajšie 
skúsenosti  
s podporou 
inovatívnych 
aktivít a návrhy na 
systémovú 
podporu inovácií z 
ESF+ (ad hoc 
hodnotenie) 

 

  
 

 x   

9 HPR2020/00008 Hodnotenie 
vybraných 
nástrojov aktívnej 
politiky trhu práce 
(APTP) 

 

  
 

  x  

10 HPR2020/00012 Hodnotenie 
pokroku k 
naplneniu cieľov 
PO Vzdelávanie v 
rámci OP ĽZ. – 1. 
fáza 

 

  
 

  x  

11 HPR2021/00002 Hodnotenie 
pokroku k 
naplneniu cieľov 
PO2 Iniciatívy na 
podporu 
zamestnanosti  
mladých ľudí v 
rámci OP ĽZ 

 

  
 

  x  

12 HPR2021/00003 Hodnotenie 
pokroku k 
naplneniu cieľov 
PO Sociálne 
začlenenie v rámci 
OP ĽZ - 1. fáza 

 

  
 

  x  

13 HPR2021/00005 Hodnotenie 
nástrojov na 
podporu 
komunitného 
rozvoja v obciach s 
MRK 

 

  
 

  x  

14 HPR2021/00007 Hodnotenie 
plnenia 
stanovených 
cieľov a dopadov 
prioritnej osi PO2 
Iniciatívy na 
podporu 
zamestnanosti 
mladých ľudí 

 

  
 

  x  



18 
 

15 HPR2021/00011 Hodnotenie 
pokroku 
k naplneniu cieľov 
PO Technická 
vybavenosť 
v obciach 
s prítomnosťou 
marginalizovaných 
rómskych komunít 
v rámci OP ĽZ – 2. 
fáza 

 

  
 

  x  

16 HPR2021/00006 Hodnotenie 
národného 
projektu Podpora 
predprimárneho 
vzdelávania detí z 
marginalizovaných 
rómskych komunít 
I. a II. (ad hoc) 

 

  
 

   x 

17 HPR2021/00008 Hodnotenie 
efektívnosti 
vybraných 
intervencií PO1 
Vzdelávanie OP ĽZ 
zameraných na 
podporu 
zvyšovania 
profesijných 
kompetencií 
PZ/OZ a 
gramotnosti 
žiakov (ad hoc) 

 

  
 

   x 

18 HPR2021/00013 Hodnotenie 
efektívnosti 
podporených 
intervencií z PO1 
Vzdelávanie  OP ĽZ 
zameraných na 
podporu 
zvyšovania 
atraktivity a 
kvality odborného 
vzdelávania a 
prípravy (ad hoc)  

 

  
 

   x 

19 HPR2021/00012 Hodnotenie 
efektívnosti 
vybraných 
intervencií PO1 
Vzdelávanie OP ĽZ 
zameraných na 
celoživotné 
vzdelávanie (ad 
hoc) 

 

  
 

   x 

20 HPR2022/00011 Hodnotiaca správa 
o zrealizovaných 
externých 
odborných 

 

  
 

   x 
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hodnoteniach OP 
ĽZ v programovom 
období 2014 – 
2022 v kontexte 
hlavných zistení, 
výstupov a 
výsledkov.“ – (ad 
hoc) 

21 HPR2021/00009 Kvantitatívne 
hodnotenie vplyvu 
realizovaných 
aktivít – nástrojov 
aktívnej politiky 
trhu práce (APTP) 
v oblasti podpory 
zamestnávania 
osôb so 
zdravotným 
postihnutím – ad 
hoc 

 

  
 

   x 

22 HPR2021/00010 Kvalitatívne 
hodnotenie vplyvu 
realizovaných 
aktivít – nástrojov 
aktívnej politiky 
trhu práce (APTP) 
v oblasti podpory 
zamestnávania 
osôb so 
zdravotným 
postihnutím – ad 
hoc 

 

  
 

   x 

23 HPR2021/00014 Hodnotenie 
plnenia 
stanovených 
cieľov a dopadov 
prioritnej osi 
Zamestnanosť 

 

  
 

   x 

24 HPR2022/00002 Hodnotenie 
pokroku 
k naplneniu cieľov 
PO Vzdelávanie 
v rámci OP ĽZ – 2. 
fáza 

 

  
 

   x 

25 HPR2022/00004 Hodnotenie 
pokroku 
k naplneniu cieľov 
PO Sociálne 
začlenenie v rámci 
OP ĽZ – 2. fáza 

 

  
 

   x 

26 HPR2022/00005 Hodnotenie 
príspevku OP 
Ľudské zdroje 
k horizontálnym 
princípom 
Rovnosť mužov 
a žien 

 

  
 

   x 
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a nediskriminácia 
v kontexte 
implementácie 
všetkých 
operačných 
programov 
financovaných 
z EŠIF – ad hoc 

27 HPR2022/00010 Hodnotenie 
pokroku 
k naplneniu cieľov 
PO Technická 
vybavenosť 
v obciach 
s prítomnosťou 
marginaliovaných 
rómskych komunít 
– 3.fáza 

 

  
 

   x 
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Príloha 2 – Informácie o ukončených hodnoteniach OP ĽZ za rok 2022  

ID hodnotenia HPR2021/00006 

Názov hodnotenia  Hodnotenie NP Podpora predprimárneho vzdelávania detí  
z MRK I. a II. (PRIM I. a II) - ad hoc hodnotenie 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ) Skupina dodávateľov v zložení: Octigon, a.s., Projektové služby, 
s.r.o., RADELA s.r.o. 

Počet hodín na hodnotenie 1000 

Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa  Externé  

Postupy vo verejnom  obstarávaní na základe Rámcovej dohody č.2525/2019-M_OO 14436/2019 

Počet prijatých a hodnotených 
ponúk 

- 

Predpokladaná  cena (bez DPH) 41.640,00- euro 

Uhradená suma 49.968,00- euro 

Účel/cieľ hodnotenia   posúdiť príspevok NP PRIM I. a II. k vytváraniu priaznivej 
školskej klímy (predovšetkým v zmysle vzťahov a kultúry 
spolupráce) inkluzívneho prostredia v  podporených MŠ 
a kvalitatívne posúdenie jednotlivých zložiek klímy 
z pohľadu hlavných cieľových skupín  

 identifikovať kľúčové faktory pre úspešnosť budovania 
pozitívnej školskej klímy , vrátane obmedzení z dôvodu 
pandémie COVID-19 

Obdobie realizácie (dátum) 06/2021 – 01/2022 

Príslušnosť k programovej 
štruktúre  

OP ĽZ – PO5 Integrácia marginalizovaných rómskych komunít  
Investičná priorita prioritnej osi 5.1: Sociálno-ekonomická 
integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia Špecifický 
cieľ 5.1.1: Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov 
marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov, na všetkých 
stupňoch vzdelávania s dôrazom na predprimárne vzdelávanie 

Rozsah hodnotenia  NP PRIM I 

 NP PRIM II 

Základné hodnotiace otázky 
 Ako prispeli projektové aktivity k zmene klímy školy v 

zapojených MŠ, resp. prostredia podporujúceho 
znevýhodnené skupiny detí (najmä z marginalizovaných 
rómskych komunít)? 

 Nakoľko ovplyvnili opatrenia súvisiace s pandémiou 
COVID-19 fungovanie a prácu inkluzívnych tímov? 

 Aké sú predpoklady udržania pozitívnej klímy v MŠ v 
ďalších rokoch? 
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 Akým spôsobom sa prejavilo zapojenie inkluzívneho tímu 
na práci a prístupe ostatných pracovníkov MŠ vo vzťahu k 
znevýhodneným deťom (najmä z MRK)? 

 Akým spôsobom sa zmenila komunikácia a spolupráca s 
rodičmi znevýhodnených detí (najmä z prostredia MRK)? 

 Ako sa zmenil prístup pracovníkov MŠ k deťom z MRK? 

 Ako sa zmenilo prostredie v triedach MŠ? 

 Prejavili sa aktivity projektu na vzťahoch medzi deťmi v 
triedach (prípadne mimo MŠ)? Akým spôsobom? 

 Aké konkrétne zmeny, ktoré nastali v dôsledku realizácie 
projektových aktivít (zamestnanci MŠ, rodičia a deti, 
samospráva, zamestnanci spádových ZŠ), vnímajú cieľové 
skupiny? 

 Aké efekty má využitie dočasných vyrovnávacích opatrení 
pri podpore zamestnávania pedagogických a odborných 
pracovníkov priamo v materskej škole? 

Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií  

Hodnotenie v súlade s čl. 56 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 

 relevantnosť (do akej miery podporované intervencie 
reagujú na kľúčové potreby) 

 kvalitatívny dopad (ako bolo/by malo byť  dosiahnuté 
reálne riešenie potrieb cieľových skupín) 

Použité metódy    desk research – NP PRIM I. a II., základné dokumenty pre 
užívateľov NP (Sprievodca NP PRIM I. a II.), akčné plány 
zmeny MŠ, správy RK k posúdeniu kvality práce 
inkluzívneho tímu, základné údaje o MŠ s inkluzívnymi 
tímami, publikácie k NP PRIM, 

 Kontribučná analýza 

 Intervenčná logika a Teória zmeny - overenie vzťahov 
medzi vstupmi, aktivitami, výstupmi a výsledkami a ich 
funkčné prepojenie počas implementácie projektu 

 vytvorenie základného rámca pre posúdenie inkluzívnosti 
vzdelávacieho prostredia v podporených MŠ a jeho 
vnímania zo strany kľúčových cieľových skupín 

 osobné pohovory – ÚSVRK - polo-štruktúrované pohovory 

 osobné pohovory s koordinátorom inkluzívneho tímu 
(ďalej „KIV“), odborným zamestnancom (ďalej „OZ“), 
pedagogickým asistentom (ďalej „PA“) a rodičovským 
asistentom (ďalej „RA“) a rodičmi. 

 workshop - overenie správnosti a úplnosti hlavných 
zistení, dištančne sa ho zúčastnili členovia projektového 
tímu, regionálni koordinátori a externí spolupracovníci 

 pozorovanie – v prostredí MŠ a obcí (komunít) 
Pozn.: pre účely projektu bola vybraná reprezentatívna vzorka 15 
MŠ  

Hlavné zdroje údajov   interné a externé databázy (administratívne údaje) 

 štatistika 

 ITMS2014+  

 osobné, pološtruktúrované pozhovory, workshop, 
pozorovania  
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 monitorovacie správy 

 programová dokumentácia  

 odborná literatúra 

 prijímatelia NFP 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

V priebehu realizácie hodnotenia sa nevyskytli faktory, ktoré by si 
vyžadovali zmenu v prístupe k hodnoteniu.  

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

 
n/a 

Zverejnenie hodnotiacej správy  https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/ 

Dátum prerokovania záverečnej 
hodnotiacej správy MV/NMV 

 
25.05.2022 

 

ID hodnotenia HPR2021/00008 

Názov hodnotenia  Hodnotenie efektívnosti vybraných intervencií PO1 Vzdelávanie 
OP ĽZ zameraných na podporu zvyšovania profesijných 
kompetencií PZ/OZ a gramotnosti žiakov - ad hoc hodnotenie  

Zadávateľ (klient) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ) Skupina dodávateľov v zložení: Octigon, a.s., Projektové služby, 
s.r.o., RADELA s.r.o. 

Počet hodín na hodnotenie 1080 

Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa  externé  

Postupy vo verejnom  obstarávaní na základe Rámcovej dohody č.2525/2019-M_OO 14436/2019 

Počet prijatých a hodnotených 
ponúk 

- 

Predpokladaná  cena (bez DPH) 44.971,20- euro 

Uhradená suma 53.965,44- euro 

Účel/cieľ hodnotenia   posúdiť efektívnosť podpory zvyšovania gramotnosti 
prostredníctvom dopytovo-orientovaných projektov (pri 
štandardnom fungovaní škôl a počas pandemických 
opatrení); 

 identifikovať hlavné prínosy podporených dopytovo 
orientovaných projektov pre cieľové skupiny, vrátane 
znižovania predčasného ukončenia školskej dochádzky;  

 komplexne posúdiť výstupy a výsledky NP IT Akadémia – 
vzdelávanie pre 21. storočie a ich využiteľnosť pre ďalší 
rozvoj IT a digitálnych a vedeckých kompetencií žiakov a 
PZ/OZ v budúcnosti; 

 formulovať odporúčania pre nadväzujúce intervencie v 
programovom období 2021 - 2027 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
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Obdobie realizácie (dátum) 08/2021 – 1/2022 

Príslušnosť k programovej 
štruktúre  

OP ĽZ – PO1 Vzdelávanie  

 Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie 
predčasného skončenia školskej dochádzky  
a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, 
základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane 
formálnych, neformálnych a bežných spôsobov 
vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do 
vzdelávania a prípravy a 1.3 Zlepšenie kvality, efektívnosti 
a prístupu k terciárnemu  
a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet 
študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade 
znevýhodnených skupín 

 Špecifický cieľ:  1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup 
ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 
kompetencie detí a žiakov  a 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ 
vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a 
vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s 
potrebami trhu práce 

Rozsah hodnotenia  DOP výzva „Čitateľská, matematická a prírodovedná 
gramotnosť v základnej škole“ 

 DOP výzva „Čitateľská, matematická, finančná  
a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ 

 NP IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie (podaktivity 
1.1 – 1.5) 

Základné hodnotiace otázky  Aké boli kľúčové faktory (vonkajšie aj vnútorné) úspešnej 
realizácie dopytovo-orientovaných projektov? 

 Zodpovedalo nastavenie projektových aktivít  
v dopytovo-orientovaných výzvach potrebám cieľových 
skupín? 

 Do akej miery ovplyvnila pandémia COVID-19 realizáciu 
hodnotených DOP a NP? 

 Aké výzvy bude potrebné riešiť v oblasti zvyšovania úrovne 
kompetencií PZ a OZ a zvyšovania podpory gramotnosti 
žiakov v programovom období 2021 – 2027? 

Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií  

Hodnotenie v súlade s čl. 56 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 

 efektívnosť vybraných intervencií – kvalitatívne 
hodnotenie  

 relevantnosť (do akej miery ciele a podporované 
intervencie reagovali na kľúčové potreby) 

Použité metódy   analýzy existujúcej dokumentácie a dostupných dát z 
ITMS2014+, od MPSVR SR, MŠVVaŠ SR  
a prijímateľov projektov 

 Teória zmeny a evaluačná matica - overenie vzťahov 
medzi vstupmi, aktivitami, výstupmi a výsledkami a ich 
funkčné prepojenie počas implementácie  

 prieskum v on-line forme, dotazníkové prieskumy 

 realizácia rozhovorov s niekoľkými typmi respondentov, 
celkovo 35 online rozhovorov 
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 zistenia boli podrobené triangulácii a syntéze a na ich 
základe boli sformulované hlavné zistenia  
a odporúčania 

Hlavné zdroje údajov   interné a externé databázy (administratívne údaje) 

 štatistika 

 online rozhovory  

 monitorovacie správy, ITMS2014+ 

 programová dokumentácia  

 odborná literatúra (zdroje uvedené vo výstupoch) 

 prijímatelia NFP 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

 terénny prieskum realizovaný v rámci tohto hodnotenia 
musel byť prispôsobený obmedzeniam súvisiacim s 
pandémiou COVID-19. Všetky prieskumy boli preto 
vykonané v on-line forme 

 predĺženie lehoty na predloženie priebežnej hodnotiacej 
správy z dôvodu karantény respondentov (pandémia 
COVID-19 viedla k posunu celého hodnotenia) 

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

 
n/a 

Zverejnenie hodnotiacej správy  https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/ 

Dátum prerokovania záverečnej 
hodnotiacej správy MV/NMV 

 
25.05.2022 

 

ID hodnotenia HPR2021/00013 

Názov hodnotenia  Hodnotenie efektívnosti podporených intervencií z PO1 
Vzdelávanie  OP ĽZ zameraných na podporu zvyšovania 
atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy - ad hoc 
hodnotenie 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ) Skupina dodávateľov v zložení: Octigon, a.s., Projektové služby, 
s.r.o., RADELA s.r.o. 

Počet hodín na hodnotenie  1080 

Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa  Externé  

Postupy vo verejnom  obstarávaní na základe Rámcovej dohody č.2525/2019-M_OO 14436/2019 

Počet prijatých a hodnotených 
ponúk 

- 

Predpokladaná  cena (bez DPH) 44 971,20 - euro 

Uhradená suma 53 965,44 - euro/s DPH 

Účel/cieľ hodnotenia  Hlavným cieľom hodnotenia bolo posúdenie efektívnosti  
a prínosov národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
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atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy, 
identifikovať hlavné prínosy národného projektu na systémovej 
úrovni a pre cieľové skupiny, identifikovať hlavné bariéry a výhody 
praktickej výučby u zamestnávateľa (vrátane duálneho 
vzdelávania) na strane škôl, žiakov ako aj zamestnávateľov, 
komplexne posúdiť výstupy a výsledky NP Duálne vzdelávanie a 
zvýšenie atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy a 
ich využiteľnosť pre ďalší rozvoj SDV v budúcnosti a formulovať 
odporúčania pre nadväzujúce intervencie v programovom období 
2021 – 2027. 

Obdobie realizácie (dátum) 12/2021 – 04/22 

Príslušnosť k programovej 
štruktúre  

OP ĽZ – PO1 Vzdelávanie;  Investičná priorita 1.2 Zvyšovanie 
významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania  
a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania  
k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania 
a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na 
predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a 
rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov 
duálneho vzdelávania  
a učňovského vzdelávania;  
Špecifický cieľ 1.2.1: Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania  
a prípravy reflektujúc potreby trhu práce 
 

Rozsah hodnotenia Rozsahom hodnotenia bol NP Duálne vzdelávanie a zvýšenie 
atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy, a jeho 
sedem aktivít: 
• Aktivita 1: Zapojenie stavovských a profesijných 
organizácií do procesu pokračujúcej transformácie odborného 
vzdelávania a prípravy („OVP“) a vybudovanie kooperačnej 
platformy spolupráce partnerov zapojených do systému duálneho 
vzdelávania („SDV“), vzdelávanie  
a príprava inštruktorov; 
• Aktivita 2: Aktualizácia a verifikácia potrieb trhu práce, 
transformácia povolaní a zamestnaní na učebné  
a študijné odbory, priebežné analýzy uplatnenia absolventov 
všetkých stredných škôl v SR; 
• Aktivita 3: Participácia na procese nastavenia plánov 
výkonov stredných škôl na základe ich špecializácie a ich zapojenia 
do systému duálneho vzdelávania, vykonaných na základe potrieb 
trhu práce na regionálnej úrovni; 
• Aktivita 4: Implementácia systému duálneho vzdelávania 
na celoslovenskej, ako aj regionálnej úrovni za účasti 
zamestnávateľov; 
• Aktivita 5: Sprevádzanie žiaka v systéme duálneho 
vzdelávania a príprava PZ a riadenia SOŠ a základných škôl so 
zameraním na zavedenie SDV; 
• Aktivita 6: Elektronizácia procesov podporujúcich 
implementáciu prvkov SDV 
• Aktivita 7: Koordinácia projektu  
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V spolupráci s SO hodnotitelia identifikovali vzorku 15 SOŠ 
zapojených do systému duálneho vzdelávania (SDV). 
Respondentmi rozhovorov boli zástupcov i) vedenia SOŠ, ii) 
pedagogických zamestnancov SOŠ, iii) kariérnych/výchovných 
poradcov zdrojových ZŠ, iv) zamestnávateľov, s ktorými SOŠ 
spolupracuje v systéme duálneho vzdelávania. V rámci hodnotenia 
boli zrealizované 4 dotazníkové prieskumy medzi nasledujúcimi 
cieľovými skupinami: • SOŠ zapojené do SDV; • zamestnávatelia 
zapojení do SDV; • žiaci z vybranej vzorky 15 SOŠ zapojení do 
SDV; • rodičia/zákonní zástupcovia žiakov z vybranej vzorky 15 
SOŠ zapojených do SDV 

Základné hodnotiace otázky • Do akej miery dosiahol projekt očakávané výsledky  
a dopady? 

• Ako fungovali nové systémové prvky vytvorené  
v rámci projektu? Do akej miery sú udržateľné aj po 
skončení projektu? 

• Zodpovedalo nastavenie projektových aktivít potrebám 
cieľových skupín? 

• Aké boli kľúčové faktory (vonkajšie aj vnútorné) úspešnej 
realizácie projektu? 

• Aké výzvy bude potrebné riešiť v oblasti SDV a OVP  
v programovom období 2021 – 2027? 

Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií  

Hodnotenie v súlade s čl. 56 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 
• relevantnosť (do akej miery podporované intervencie 
reagujú na kľúčové potreby) 
• kvantitatívny/kvalitatívny dopad  

Použité metódy  • analýza existujúcej dokumentácie, dát a získaných údajov  
k 30. 09. 2021  

• evaluačná matica a Teória zmeny 
• terénny prieskum, polo-štruktúrované rozhovory 
• skupinové diskusie, osobné návštevy, online diskusie    
• dotazníkový prieskum   

Hlavné zdroje údajov  • interné databázy (administratívne údaje) 
• štatistika, ITMS2014+ monitorovacie správy projektov, 

výročné správy, zmluvy o poskytnutí NFP 
• ŽoP a finančné ukazovatele projektov  
• programová dokumentácia  
• relevantná legislatíva 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

Terénny prieskum realizovaný v rámci tohto ad hoc 
hodnotenia musel byť prispôsobený obmedzeniam súvisiacim 
s pandémiou COVID-19. Niektoré diskusie a rozhovory boli 
preto realizované online formou.   

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

 
n/a 

Zverejnenie hodnotiacej správy  https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/ 
 

Dátum prerokovania záverečnej 
hodnotiacej správy MV/NMV 

 
09.-15.12.2022 

 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
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ID hodnotenia HPR2021/00012 

Názov hodnotenia  Hodnotenie efektívnosti vybraných intervencií PO1 Vzdelávanie 
OP ĽZ zameraných na celoživotné vzdelávanie - ad hoc 
hodnotenie 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ) Skupina dodávateľov v zložení: Octigon, a.s., Projektové služby, 
s.r.o., RADELA s.r.o. 

Počet hodín na hodnotenie  1050 

Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa  Externé  

Postupy vo verejnom  obstarávaní na základe Rámcovej dohody č.2525/2019-M_OO 14436/2019 

Počet prijatých a hodnotených 
ponúk 

- 

Predpokladaná  cena (bez DPH) 43.722,00 - euro 

Uhradená suma 52.466,40 - euro/s DPH 

Účel/cieľ hodnotenia  Hlavným cieľom hodnotenia bolo posúdiť vhodnosť nastavených 
intervencií výzvy NedisKVALIFIKUJ SA!, zhodnotiť prínosy pre 
cieľové skupiny a vyhodnotiť aktivity vo vzťahu k potrebám 
trhu práce, posúdiť efektívnosť podpory CŽV prostredníctvom 
dopytovo orientovaných projektov, zhodnotiť regionálny aspekt  
a tiež zhodnotiť aktivity na druhošancové vzdelávanie vrátane 
prekážok  
a prínosov, formulovať odporúčania k nastaveniu typu 
intervencií/aktivít  vo vzťahu k programovému obdobiu 2021-
2027. 

Obdobie realizácie (dátum) 10/2021 – 03/22 

Príslušnosť k programovej 
štruktúre  

OP ĽZ – PO1 Vzdelávanie;   
Investičná priorita 1.4 Zlepšenie rovnakého prístupu  
k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny  
v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, 
zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a 
podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom 
usmerňovania pri výbere povolania  
a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií;  
Špecifický cieľ 1.4.1: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného 
vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových  
kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie 

Rozsah hodnotenia Predmetom hodnotenia boli projekty realizované  
v rámci výzvy na podporu celoživotného vzdelávania  
s názvom NedisKVALIFIKUJ SA! (OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01), 
výzva bola vyhlásená v roku 2016, v rámci dopytovo-orientovanej 
výzvy bolo v čase zahájenia hodnotenia aktuálne 132 uzavretých 
zmlúv na realizáciu, pre účely hodnotenia boli za ukončené 
považované projekty, ku ktorým bola hodnotiteľovi poskytnutá 



29 
 

záverečná správa, tzn. že bola ukončená ich fyzická realizácia (43 
projektov). 

Základné hodnotiace otázky • Do akej miery dosiahli projekty očakávané výsledky  
a dopady? 

• Zodpovedalo nastavenie oprávnených aktivít vo výzve 
NedisKVALIFIKUJ SA! potrebám cieľových skupín?  

• Aké boli kľúčové faktory (vonkajšie aj vnútorné) úspešnej 
realizácie dopytovo orientovaných projektov?  

• Je možné identifikovať regionálne špecifiká podpory CŽV?  
• Ako je možné hodnotiť  hospodárnosť podporených 

dopytovo orientovaných projektov v oblasti CŽV  
• Aké výzvy bude potrebné riešiť v oblasti CŽV  

v programovom období 2021 – 2027? 

Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií  

Hodnotenie v súlade s čl. 56 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 
• relevantnosť (do akej miery podporované intervencie 
reagujú na kľúčové potreby) 
• kvantitatívny/kvalitatívny dopad  

Použité metódy  • analýza vstupov, dokumentov, dát a získaných údajov  k 
31. 7. 2021  

• evaluačná matica a Teória zmeny 
• terénny prieskum, polo-štruktúrované rozhovory 
• fokusová skupina  
• dotazníkový prieskum   

Hlavné zdroje údajov  • interné databázy (administratívne údaje) 
• štatistika, ITMS2014+ monitorovacie správy projektov, 

výročné správy, zmluvy o poskytnutí NFP 
• ŽoP a finančné ukazovatele projektov  
• programová dokumentácia  
• relevantná legislatíva 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

• Terénny prieskum musel byť prispôsobený obmedzeniam 
súvisiacim s pandémiou COVID-19. Všetky prieskumy boli 
preto realizované online formou.  

• Na dosiahnutie plánovaných 16 rozhovorov bolo 
oslovených 18 prijímateľov, ale napriek tomu sa podarilo 
zrealizovať iba 14 rozhovorov (4 oslovení prijímatelia 
nereagovali na niekoľkonásobné oslovenie emailom a 
telefónom).  

• Po dohode so SORO boli plánované individuálne rozhovory 
s aktérmi celoživotného vzdelávania ako aj so zástupcami 
zamestnávateľov a profesionálnych organizácií, úradov 
práce, Asociácie vzdelávacích inštitúcií a pod 
preorganizované do skupinových rozhovorov, resp. do 
formátu fokusovej skupiny.  

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

 
n/a 

Zverejnenie hodnotiacej správy  https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/ 
 

Dátum prerokovania záverečnej 
hodnotiacej správy MV/NMV 

 
09.-15.12.2022 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
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ID hodnotenia HPR2022/00011 

Názov hodnotenia  Správa o zrealizovaných externých odborných hodnoteniach OP 
ĽZ v programovom období 2014 – 2022 v kontexte hlavných 
zistení, výstupov a výsledkov.“ - ad hoc hodnotenie 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ) Skupina dodávateľov v zložení: Octigon, a.s., Projektové služby, 
s.r.o., RADELA s.r.o. 

Počet hodín na hodnotenie  700 

Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa  Externé  

Postupy vo verejnom  obstarávaní na základe Rámcovej dohody č.2525/2019-M_OO 14436/2019 

Počet prijatých a hodnotených 
ponúk 

- 

Predpokladaná  cena (bez DPH) 29.148,00 - euro 

Uhradená suma  34.977,60 - euro/s DPH 

Účel/cieľ hodnotenia  Hlavným cieľom hodnotenia bolo:  
• vypracovať prehľad vykonaných hodnotení OP ĽZ 2014 – 
2020 vrátane súhrnu evaluačnej práce (hodnotiaci rámec, celkový 
rozpočet a počet hodnotení); 
• vypracovať prehľad hlavných zistení podľa prioritnej osi 
vrátane ich prepojenia na programové ukazovatele výstupu a 
výsledku; 
• vypracovať prehľad prijatých opatrení; posun v rámci 
realizácie opatrení po 12 mesiacoch od ukončenia hodnotení  
• ponaučenia a výzvy v rámci procesu hodnotení 
• vypracovať prehľad o implementácii, hodnotení  
a výsledkoch OP ĽZ 2014 – 2020 

Obdobie realizácie (dátum) 06/2022 – 09/2022 

Príslušnosť k programovej 
štruktúre  

Prierezovo cez všetky PO OP ĽZ 

Rozsah hodnotenia Všetky dovtedy realizované EOH v rámci Rámcovej dohody 
č.2525/2019-M_OO 14436/2019 (18 externých hodnotení). 

Základné hodnotiace otázky  HO1 Aké sú hlavné zistenia realizovanej evaluačnej 
práce operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020?  

o Aké je prepojenie hlavných zistení na programové 
ukazovatele výstupu a výsledku? 

o Aké opatrenia boli prijaté v súvislosti s vykonanou 
evaluačnou prácou operačného programu Ľudské 
zdroje 2014 – 2020? 

o  Do akej miery je vhodný súčasný systém 
vykonávania a využívania EOH pre OP ĽZ – šírenie 



31 
 

výsledkov, ponaučenia a výzvy pre nové 
programové obdobie?     

o Aké sú závery zo zistení zrealizovaných hodnotení 
operačného programu Ľudské zdroje 
2014 - 2020? 

Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií  

Hodnotenie v súlade s čl. 114 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 
• relevantnosť, odporúčania, reálne riešenia zistení  

 nastavenie procesov riadenia a postupy 

Použité metódy  • obsahová analýza vstupov, dokumentov, dát a získaných 
údajov  k júnu 2022  

• telefonické a online rozhovory 

Hlavné zdroje údajov  • interné databázy a materiály (administratívne údaje) 
• ZHS EOH, Návrh obsahu hodnotiacej správy, Summary 

template of evaluation findings for OPs (materiál EK) 
• výročné správy, Súhrnné správy za hodnotenia OP ĽZ  
• programová dokumentácia, relevantná legislatíva 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

n/a 

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

 
n/a 

Zverejnenie hodnotiacej správy  https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/ 
 

Dátum prerokovania záverečnej 
hodnotiacej správy MV/NMV 

 
09.-15.12.2022 

 

ID hodnotenia HPR2021/00009 

Názov hodnotenia  Kvantitatívne hodnotenie vplyvu realizovaných aktivít – 
nástrojov aktívnej politiky trhu práce (APTP) v oblasti podpory 
zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím – ad hoc 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ) Skupina dodávateľov v zložení: Octigon, a.s., Projektové služby, 
s.r.o., RADELA s.r.o. 

Počet hodín na hodnotenie (číslo) 1000 hodín  

Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa 
(jedna voľba) 

Externé  

Postupy vo verejnom  obstarávaní na základe Rámcovej dohody č.2525/2019-M_OO 14436/2019 

Počet prijatých a hodnotených 
ponúk 

- 

Predpokladaná  cena (bez DPH) 49.968,- euro  

Uhradená suma 49.968,- euro  

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
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Účel/cieľ hodnotenia  Cieľom hodnotenia je vytvoriť vhodné podmienky pre udržanie sa 
občanov so ZP na trhu práce a získanie dostatočného množstva 
relevantných informácií o efektívnosti a účinnosti súčasných 
implementovaných nástrojov APTP pre tvorbu politík na podporu 
občanov so ZP 

 Obdobie realizácie (dátum) 08/2021 – 02/2022 

Príslušnosť k programovej 
štruktúre  

OP ĽZ – PO2 Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, 
PO3 Zamestnanosť 

Rozsah hodnotenia Predmetom hodnotenia bolo vyčlenenie a opis nástrojov APTP 
zameraných na cieľovú skupinu občanov so zdravotným 
postihnutím (§ 55 - § 60 Zákona č. 5/2004 Z.z.) ako aj 
všeobecných AOTP , ktoré boli použité pri implementácii OP ĽZ, 
posúdenie plánovaných výsledkov a ich komparácia so 
skutočnými dosiahnutými výsledkami, zhodnotenie a posúdenie 
efektivity a účinnosti v rámci implementácie týchto nástrojov, 
posúdenie nedostatkov daných nástrojov a jeho využitia 
v budúcom programovom období, posúdenie účinnosti 
a účelnosti  vybraných nástrojov APTP zameraných na občanov so 
zdravotným postihnutím v súvislosti ako s potrebami cieľovej 
skupiny, ako aj s potrebami trhu práce 

Základné hodnotiace otázky  Do akej miery sú účelné a účinné jednotlivé nástroje APTP 
zamerané na podporu zamestnávania občanov so 
zdravotným postihnutím v súlade s cieľom znižovania 
zamestnanosti? 

 Do akej miery je možné zvýšiť efektivitu vybraných 
nástrojov v súvislosti s trhom práce a jeho potrebami? 

 Aké nedostatky sa vyskytli v súvislosti s uplatňovaním 
vybraných nástrojov APTP? 

 Aký je pomer nástrojov APTP zameraných na podporu 
zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 
v komparácii so všetkými nástrojmi APTP? 

 Do akej miery je implementácia vybraných nástrojov APTP 
zameraných na podporu zamestnávania občanov so 
zdravotným postihnutím efektívna a primeraná k 
vynaloženým finančným nákladom v zmysle Stratégie 
financovania Európskych štrukturálnych a investičných 
fondov na programové obdobie 2014-2020? 

 Do akej miery je vhodný navrhovaný systém vykonávania? 

 Do akej miery je možné z dostupných dát zistiť 
zacielenie/využitie nástrojov APTP podľa typu 
zdravotného postihnutia a viacnásobné znevýhodnenie 
cieľovej skupiny? 
 

Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií (výber 
kombinácie možností) 

Hodnotenie v súlade s čl. 56 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 

 Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované 
intervencie reagujú na kľúčové potreby)  

 Účinnosť (posúdenie miery plnenia stanovených 
cieľov na základe kvalitatívneho zisťovania)  
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Použité metódy (pripravený 
zoznam, neuzavretý) 

 desk research – národné projekty a dopytové výzvy  OPĽZ 
PO 3 a PO 2, databáza UPSVaR, databáza ITMS2014+, 
relevantné hodnotenia, odborná literatúra, dokumenty 
EK a OECD 

 osobné pohovory / skupinové pohovory / fokusové 
skupiny (forma zvolená podľa potreby a možností daných 
pandemickou situáciou) – ÚPSVaR, úrady PSVaR, MPSVaR 
SR, IA, chránené pracoviská a dielne (vzorka), združenia 
osôb so ZP (vzorka), sociálne podniky, ďalší stakeholderi 

 kontrafaktuálne hodnotenie účinnosti a efektívnosti 2 
AOTP (s dostatočným počtom podporených UoZ so ZP, 
predbežne REPAS a REPAS+) so zameraním na 
uplatňovanie sa UoZ so ZP na trhu práce 

Hlavné zdroje údajov (zoznam)  interné databázy (administratívne údaje) 
 štatistika 
 ITMS2014+  
 osobné pohovory/dotazníky 
 výročné správy 
 programová dokumentácia  
 odborná literatúra 
 prijímatelia NFP 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

V procese realizácie hodnotenia hodnotitelia mali problémy 
s návratnosťou dotazníkov a so získavaním kontaktov na 
prijímateľov podpôr, preto pracovali s údajmi, ktoré mali 
k dispozícii. 

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

 
n/a 

Zverejnenie hodnotiacej správy  https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/ 

Dátum prerokovania záverečnej 
hodnotiacej správy MV/NMV 

 
9. – 15.12.2022 per rollam 

 

ID hodnotenia HPR2021/00010 

Názov hodnotenia  Kvalitatívne hodnotenie vplyvu realizovaných aktivít – nástrojov 
aktívnej politiky trhu práce (APTP) v oblasti podpory 
zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím – ad hoc 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ) Skupina dodávateľov v zložení: Octigon, a.s., Projektové služby, 
s.r.o., RADELA s.r.o. 

Počet hodín na hodnotenie (číslo) 1000 hodín  

Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa 
(jedna voľba) 

Externé  

Postupy vo verejnom  obstarávaní na základe Rámcovej dohody č.2525/2019-M_OO 14436/2019 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
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Počet prijatých a hodnotených 
ponúk 

- 

Predpokladaná  cena (bez DPH) 49.968,- euro  

Uhradená suma 49.968,- euro  

Účel/cieľ hodnotenia  Cieľom hodnotenia je vytvoriť vhodné podmienky pre udržanie sa 
občanov so ZP na trhu práce a získanie dostatočného množstva 
relevantných informácií o efektívnosti a účinnosti súčasných 
implementovaných nástrojov APTP pre tvorbu politík na podporu 
občanov so ZP 

 Obdobie realizácie (dátum) 02/2022 – 06/2022 

Príslušnosť k programovej 
štruktúre  

OP ĽZ – PO3 Zamestnanosť 

Rozsah hodnotenia Predmetom hodnotenia bolo komplexnejšie a hlbšie zhodnotenie 
súčasných nástrojov APTP určených pre cieľovú skupinu občanov 
so zdravotným postihnutím, identifikácia nástrojov APTP 
zameraných na podporu zamestnávania občanov so ZP, 
posúdenie potenciálu daných nástrojov a jeho využitia 
v budúcom programovom období, posúdenie monitorovania 
a návrhy na využitie potenciálu daných nástrojov a eliminácia 
prípadných problémov na základe doterajších skúseností s ich 
implementáciou.  

Základné hodnotiace otázky  Do akej miery sú merateľné ukazovatele a mechanizmy 
monitorovania hodnotenia (vrátane zberu a overovania 
dát) nastavené vhodne, dostatočne a  jednoznačne? 

 Ktoré z nástrojov APTP  zameraných na podporu 
zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím majú 
najvyšší potenciál (až na úroveň systémových a 
legislatívnych zmien)? 

 Do akej miery prispeli vybrané nástroje APTP k vyššej 
kvalite života cieľovej skupiny? 

 Do akej miery sú vybrané nástroje APTP zamerané na 
zdravotne postihnuté osoby nastavené tak, aby reagovali 
na meniace sa potreby trhu práce a na potreby cieľovej 
skupiny?  

 Do akej miery sú vybrané nástroje APTP udržateľné a 
prístupné pre cieľovú skupinu občanov so zdravotným 
postihnutím? 

 Do akej miery sú vybrané nástroje APTP zamerané na 
občanov so zdravotným postihnutím  stimulačné pre 
cieľovú skupinu a pre a zamestnávateľov ? 

 Do akej miery sú implementované nástroje APTP naozaj 
prospešné? Mohli byť potreby, ktoré riešili vybrané 
nástroje APTP riešené aj inak? 

Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií (výber 
kombinácie možností) 

Hodnotenie v súlade s čl. 56 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 

 Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované 
intervencie reagujú na kľúčové potreby)  
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 Účinnosť (posúdenie miery plnenia stanovených 
cieľov na základe kvalitatívneho zisťovania)  

 Dopad (čisté efekty intervencií, ako boli dosiahnuté, 
vrátane dosahu na reálne riešenie potrieb cieľových 
skupín) 

Použité metódy (pripravený 
zoznam, neuzavretý) 

 desk research – národné projekty a dopytové výzvy  OPĽZ 
PO 3 a PO 2, databáza UPSVaR, databáza ITMS2014+, 
relevantné hodnotenia, odborná literatúra, dokumenty 
EK a OECD 

 osobné pohovory / skupinové pohovory / fokusové 
skupiny (forma zvolená podľa potreby a možností daných 
pandemickou situáciou) – ÚPSVaR, úrady PSVaR, MPSVaR 
SR, chránené pracoviská a dielne (vzorka), združenia osôb 
so ZP (vzorka), sociálne podniky, ďalší stakeholderi 

Hlavné zdroje údajov (zoznam)  interné databázy (administratívne údaje) 
 štatistika 
 ITMS2014+  
 osobné pohovory/dotazníky 
 výročné správy 
 programová dokumentácia  
 odborná literatúra 
 prijímatelia NFP 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

počas realizácie „Kvalitatívneho hodnotenia vplyvu realizovaných 
aktivít – nástrojov APTP v oblasti podpory zamestnávania osôb so 
ZP“ bol problém s neochotou CHD/ CHP poskytnúť svojich 
zamestnancov pre realizáciu rozhovorov s hodnotiteľmi. Riešením 
bola spolupráca s úradmi PSVaR, ktoré vyhľadali a sprostredkovali 
vybrané CHD/ CHP, ktoré boli ochotné poskytnúť svojich 
zamestnancov na rozhovory. 

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

 
n/a 

Zverejnenie hodnotiacej správy  https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/ 

Dátum prerokovania záverečnej 
hodnotiacej správy MV/NMV 

 
9. – 15.12.2022 

 

ID hodnotenia HPR2021/00014 

Názov hodnotenia  Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov prioritnej osi 
Zamestnanosť 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ) Skupina dodávateľov v zložení: Octigon, a.s., Projektové služby, 
s.r.o., RADELA s.r.o. 

Počet hodín na hodnotenie (číslo) 300 hodín  

Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa 
(jedna voľba) 

Externé  

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
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Postupy vo verejnom  obstarávaní na základe Rámcovej dohody č.2525/2019-M_OO 14436/2019 

Počet prijatých a hodnotených 
ponúk 

- 

Predpokladaná  cena (bez DPH) 25.200,- euro  

Uhradená suma 25.200,- euro 

Účel/cieľ hodnotenia  Cieľom hodnotenia je posúdiť naplnenie stratégie a dosahovania 
výsledkov a dopadov plánovaných v rámci špecifických cieľov 
prioritnej osi prostredníctvom realizovanej intervencie. 

 Obdobie realizácie (dátum) 12/2021 – 03/2022 

Príslušnosť k programovej 
štruktúre  

OP ĽZ – PO3 Zamestnanosť 

Rozsah hodnotenia Hodnotilo sa dosahovanie výsledkov a dopadov plánovaných 
v rámci špecifických cieľov  PO3 OP ĽZ  

Základné hodnotiace otázky  Do akej miery prispieva implementácia pomoci 
poskytovanej v rámci prioritnej osi k plneniu stanovených 
cieľov a dopadov prioritnej osi Zamestnanosť? 

Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií (výber 
kombinácie možností) 

Hodnotenie v súlade s čl. 56 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 
Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované intervencie 
reagujú na kľúčové potreby) 
Dopad (aké boli čisté efekty intervencií a ako boli dosiahnuté, 
vrátane dosahu na reálne riešenie potrieb cieľových skupín) 

Použité metódy (pripravený 
zoznam, neuzavretý) 

 Analýza dát a existujúcej dokumentácie 
 Štatistická analýza 
 Osobné pohovory  
 Terénne zisťovanie 
 Telefonické rozhovory 

Hlavné zdroje údajov (zoznam)  interné databázy (administratívne údaje) 
 štatistika 
 ITMS2014+  
 osobné pohovory 
 výročné správy 
 programová dokumentácia  
 odborná literatúra 
 prijímatelia NFP 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

Realizácia hodnotenia prebiehala bez problémov. 

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

 
n/a 

Zverejnenie hodnotiacej správy  https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/ 

Dátum prerokovania záverečnej 
hodnotiacej správy MV/NMV 

 
27.05.2022 

 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
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ID hodnotenia HPR2022/00002 

Názov hodnotenia  Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Vzdelávanie v rámci 
OP ĽZ – 2. fáza 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ) Skupina dodávateľov v zložení: Octigon, a.s., Projektové služby, 
s.r.o., RADELA s.r.o. 

Počet hodín na hodnotenie (číslo) 570 hodín za 2. etapu v r. 2022 

Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa 
(jedna voľba) 

Externé  

Postupy vo verejnom  obstarávaní na základe Rámcovej dohody č.2525/2019-M_OO 14436/2019 

Počet prijatých a hodnotených 
ponúk 

- 

Predpokladaná  cena (bez DPH) 104.000,- euro za všetky etapy 

Uhradená suma 35 568,- euro s DPH za 2. etapu v r. 2022 

Účel/cieľ hodnotenia  Cieľom hodnotenia je posúdiť napĺňanie špecifických cieľov PO 
Vzdelávanie, vyhodnotiť plnenie výkonnostného rámca a zároveň 
zhodnotiť hospodárnosť a účinnosť vykonávania PO OP ĽZ 
k 31.12.2021. 

 Obdobie realizácie (dátum) 02/2022 – 06/2022 

Príslušnosť k programovej 
štruktúre  

OP ĽZ – PO1 Vzdelávanie 

Rozsah hodnotenia Hodnotilo sa napĺňanie špecifických cieľov PO, plnenie 
výkonnostného rámca, hospodárnosť a účinnosť vykonávania 
PO1 OP ĽZ  

Základné hodnotiace otázky •  Do akej miery sú naplnené špecifické ciele PO 
Vzdelávanie (definované v stratégii a intervenčnej logike) 
a do akej miery zodpovedajú identifikovaným výzvam, 
problémom a potrebám vo vzťahu k stratégii Európa 
2020 a k stratégiám na národnej úrovni?  
• Do akej miery prispela PO Vzdelávanie k hodnotám 
výsledkových ukazovateľov? 
• Do akej miery prispela PO Vzdelávanie k hodnotám 
výsledkových ukazovateľov?  
• Do akej miery sú naplnené očakávané výsledky? 
• Do akej miery sa odzrkadlili vonkajšie vplyvy na 
dosiahnutých výsledkoch? 
• Do akej miery sa napĺňajú spoločné a programovo 
špecifické ukazovatele PO Vzdelávanie a je možné 
minimalizovať prípadné riziko nenaplnenia cieľových 
hodnôt programovo špecifických ukazovateľov  
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• Do akej miery je systém zberu dát vo vzťahu k 
účastníkom vhodne nastavený alebo je možné zefektívniť 
a zjednodušiť proces získania týchto informácií? 
• Do akej miery bol dosiahnutý pokrok v rámci 
vzdelávania v najmenej rozvinutých okresoch? 
• Do akej miery prispieva dosiahnutý pokrok v 
implementácii k plneniu výkonnostného rámca? 
• Do akej miery je dosahované priebežné plnenie 
ukazovateľov výkonnostného rámca a je možné 
minimalizovať prípadné riziko nenaplnenia ukazovateľov? 
• Do akej miery prispieva PO k napĺňaniu priorít a cieľov 
aktuálneho NPR? 
• Do akej miery prispieva PO k hodnotám výsledkových 
ukazovateľov a následne k napĺňaniu Stratégie Európa 
2020? 
• Do akej miery je vykonávanie PO Vzdelávanie efektívne 
a hospodárne v súlade s finančnými alokáciami a v súlade 
s finančným plánom OP? 
• Do akej miery je možné zintenzívniť implementáciu PO 
Vzdelávanie? 
• Do akej miery je potrebné prijať nápravné opatrenia? 
Ak áno, aké? 

Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií (výber 
kombinácie možností) 

Hodnotenie v súlade s čl. 56 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 

Použité metód (pripravený 
zoznam, neuzavretý) 

 Teória zmeny 
 Osobné pohovory  
 Terénne zisťovanie 
 Analýza vstupov  
 Faktorová analýza 

Hlavné zdroje údajov (zoznam)  interné databázy (administratívne údaje) 
 štatistika 
 ITMS2014+  
 osobné pohovory/dotazníky 
 výročné správy 
 programová dokumentácia  
 odborná literatúra 
 prijímatelia NFP 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

Hodnotitelia neidentifikovali žiadne problémy počas realizácie 
hodnotenia 

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

 
n/a 

Zverejnenie hodnotiacej správy  https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/ 

Dátum prerokovania záverečnej 
hodnotiacej správy MV/NMV 

 
9. – 15.12.2022 per rollam 

 

  

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
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ID hodnotenia HPR2022/00004 

Názov hodnotenia  Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Sociálne začlenenie 
v rámci OP ĽZ – 2. fáza 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ) Skupina dodávateľov v zložení: Octigon, a.s., Projektové služby, 
s.r.o., RADELA s.r.o. 

Počet hodín na hodnotenie (číslo) 800 hodín za 2. fázu v r. 2022 

Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa 
(jedna voľba) 

Externé  

Postupy vo verejnom  obstarávaní na základe Rámcovej dohody č.2525/2019-M_OO 14436/2019 

Počet prijatých a hodnotených 
ponúk 

- 

Predpokladaná  cena (bez DPH) 104.000,- euro za všetky etapy 

Uhradená suma 49 920,- euro s DPH za 2. etapu v r. 2022 

Účel/cieľ hodnotenia  Cieľom hodnotenia je posúdiť napĺňanie špecifických cieľov PO 
Sociálne začlenenie, vyhodnotiť plnenie výkonnostného rámca 
a zároveň zhodnotiť hospodárnosť a účinnosť vykonávania PO OP 
ĽZ k 31.12.2021. 

 Obdobie realizácie (dátum) 03/2022 – 09/2022 

Príslušnosť k programovej 
štruktúre  

OP ĽZ – PO4 Sociálne začlenenie 

Rozsah hodnotenia Hodnotilo sa napĺňanie špecifických cieľov PO, plnenie 
výkonnostného rámca, hospodárnosť a účinnosť vykonávania 
PO4 OP ĽZ  

Základné hodnotiace otázky •  Do akej miery sa napĺňajú spoločné a programovo 
špecifické ukazovatele PO Sociálne začlenenie v rámci OP 
ĽZ?   
• Do akej miery prispieva PO Sociálne začlenenie 
k hodnotám výsledkových ukazovateľov a následne 
k napĺňaniu Stratégie Európa 2020? 
• Existuje riziko nenaplnenia výkonnostného rámca OP? 
Aké navrhujete opatrenia na elimináciu prípadného 
rizika?  
• Do akej miery prispieva PO Sociálne začlenenie 
k plneniu záväzkov výkonnostného rámca a následne 
k napĺňaniu Stratégie Európa 2020? 
• Existuje riziko nenaplnenia výkonnostného rámca OP 
ĽZ? Aké navrhujete opatrenia na elimináciu prípadného 
rizika?  
• Do akej miery je systém zberu dát vo vzťahu k 
účastníkom vhodne nastavený alebo je možné zefektívniť 
a zjednodušiť proces získania týchto informácií? 
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• Do akej miery sú finančné prostriedky a nástroje 
primerané cieľom programu a sú tieto využívané v zmysle 
systému riadenia EŠIF efektívne a hospodárne? 
• Do akej miery je možné zintenzívniť implementáciu PO 
Sociálne začlenenie? 
 

Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií (výber 
kombinácie možností) 

Hodnotenie v súlade s čl. 56 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 

Použité metódy (pripravený 
zoznam, neuzavretý) 

 Analýza dát a existujúcej dokumentácie 
 Teória zmeny 
 Osobné pohovory  
 Terénne zisťovanie 
 Dotazníkové prieskumy 

Hlavné zdroje údajov (zoznam)  interné databázy (administratívne údaje) 
 štatistika 
 ITMS2014+  
 osobné pohovory/dotazníky 
 výročné správy 
 programová dokumentácia  
 odborná literatúra 
 prijímatelia NFP 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

V procese realizácie hodnotenia neboli zaznamenané problémy. 

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

 
n/a 

Zverejnenie hodnotiacej správy  https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/ 

Dátum prerokovania záverečnej 
hodnotiacej správy MV/NMV 

 
 

 

ID hodnotenia HPR2022/00005 

Názov hodnotenia  Hodnotenie príspevku OP Ľudské zdroje k horizontálnym 
princípom Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia v kontexte 
implementácie všetkých operačných programov financovaných 
z EŠIF - ad hoc 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ) Skupina dodávateľov v zložení: Octigon, a.s., Projektové služby, 
s.r.o., RADELA s.r.o. 

Počet hodín na hodnotenie (číslo) 1100 hodín  

Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa 
(jedna voľba) 

Externé  

Postupy vo verejnom  obstarávaní na základe Rámcovej dohody č.2525/2019-M_OO 14436/2019 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
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Počet prijatých a hodnotených 
ponúk 

- 

Predpokladaná  cena (bez DPH) 54.965,- euro  

Uhradená suma 54.965,- euro  

Účel/cieľ hodnotenia  Cieľom hodnotenia je posúdiť kvalitu údajov a nastavenie 
základných procesov pre vykazovanie príspevku EŠIF k cieľom HP 
RMŽ a ND v PO 2014-2020 a poskytnúť odporúčania do nového 
PO, kvantifikovať príspevok implementácie EŠIF k HP RMŽ a ND 
v PO 2014 – 2020. 

 Obdobie realizácie (dátum) 03/2022 – 10/2022 

Príslušnosť k programovej 
štruktúre  

OP ĽZ – všetky PO 

Rozsah hodnotenia  Plnenie cieľov HP RMŽ a ND v PO 2014 – 2020 

 Operačné programy a intervencie financované z EŠIF 
v programovom období 2014 – 2020 a ich príspevok k HP 
RMŽ a ND 

Základné hodnotiace otázky  Umožňuje nastavenie zberu, spracovania a vykazovania 
údajov efektívne sledovať prínosy OP ĽZ k cieľom HP RMŽ 
a ND? 

 Aká je kvalita údajov pre sledovanie prínosov OP ĽZ k HP 
RMŽ a ND z hlavných zdrojov (merateľné ukazovatele na 
projektovej a programovej úrovni, karta účastníka a iné 
údaje)? 

 Do akej miery sú využiteľné údaje z procesu hodnotenia 
a výberu, a kontroly na mieste projektov OP ĽZ pre účely 
HP MRŽ a ND? 

 Čo sú silné a slabé stránky vykazovania príspevku OP ĽZ k 
HP RMŽ a ND v PO 2014-2020? 

 Ktoré sú kľúčové faktory pre zabezpečenie kvalitného 
vykazovania príspevku fondov EÚ k HP RMŽ a ND 
v programovom období 2021-2027? 

 Aký je príspevok intervencií implementovaných v rámci 
OP ĽZ a ostatných operačných programov k plneniu cieľov 
HP RMŽ v PO 2014 - 2020? 

 Aký je príspevok intervencií implementovaných v rámci 
OP ĽZ a ostatných operačných programov k plneniu cieľov 
HP ND v PO 2014 - 2020? 

Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií (výber 
kombinácie možností) 

Hodnotenie v súlade s čl. 56 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 

 Relevantnosť (do akej miery ciele a podporované 
intervencie reagujú na kľúčové potreby)  

 Účinnosť (posúdenie miery plnenia stanovených 
cieľov na základe kvalitatívneho zisťovania)  

Použité metódy (pripravený 
zoznam, neuzavretý) 

 Osobné pohovory 

 Desk research 

 Procená analýza 

 Štatistická analýza 
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Hlavné zdroje údajov (zoznam)  interné databázy (administratívne údaje) 
 štatistika 
 ITMS2014+  
 osobné pohovory/dotazníky 
 výročné správy 
 programová dokumentácia  
 odborná literatúra 
 prijímatelia NFP 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

Realizácia hodnotenia prebiehala bez problémov 

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

 
n/a 

Zverejnenie hodnotiacej správy  https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/ 

Dátum prerokovania záverečnej 
hodnotiacej správy MV/NMV 

 

 

ID hodnotenia HPR2022/00010 

Názov hodnotenia  Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Technická 
vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných 
rómskych komunít v rámci OP ĽZ – 3. fáza 

Zadávateľ (klient) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

Zhotoviteľ (hodnotiteľ) Skupina dodávateľov v zložení: Octigon, a.s., Projektové služby, 
s.r.o., RADELA s.r.o. 

Počet hodín na hodnotenie (číslo) 890 hodín za 3. fázu  

Typ hodnotenia podľa zhotoviteľa 
(jedna voľba) 

Externé  

Postupy vo verejnom  obstarávaní na základe Rámcovej dohody č.2525/2019-M_OO 14436/2019 

Počet prijatých a hodnotených 
ponúk 

- 

Predpokladaná  cena (bez DPH) 181.440,- euro za všetky etapy 

Uhradená suma 57.672,- euro s DPH za 3. etapu 

Účel/cieľ hodnotenia  Cieľom hodnotenia je posúdiť napĺňanie špecifických cieľov PO, 
vyhodnotiť plnenie výkonnostného rámca a zároveň zhodnotiť 
hospodárnosť, účelnosť a účinnosť vykonávania PO k 31.12.2021 

 Obdobie realizácie (dátum) 06/2022 – 12/2022 

Príslušnosť k programovej 
štruktúre  

OP ĽZ – PO6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít  

Rozsah hodnotenia Hodnotilo sa napĺňanie špecifických cieľov PO, plnenie 
výkonnostného rámca, hospodárnosť a účinnosť vykonávania 
PO6 OP ĽZ  

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
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Základné hodnotiace otázky  Do akej miery sa napĺňajú spoločné a programovo 
špecifické ukazovatele PO Technická vybavenosť v 
obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 
komunít v rámci OP ĽZ ? 

 Do akej miery je priebežné plnenie ukazovateľov 
výkonnostného rámca a prípadne je možné 
minimalizovať riziko nenaplnenia ukazovateľov? 

 Do akej miery je príspevok PO Technická vybavenosť v 
obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 
komunít v rámci OP ĽZ k hodnotám výsledkových 
ukazovateľov a následne k napĺňaniu Stratégie Európa 
2020? 

 Do akej miery je vhodne nastavený systém zberu dát vo 
vzťahu k účastníkom alebo, prípadne do akej miery je 
možné zefektívniť a zjednodušiť proces získania týchto 
informácií? 

 Do akej miery je možné zintenzívniť implementáciu PO? 
 Do akej miery zodpovedajú finančné alokácie rozsahu 

cieľov OP zvolenej forme podpory a štruktúre 
financovania? 

 Do akej miery je zdôvodnené použitie konkrétneho 
finančného nástroja/formy podpory? 

 Do akej miery sú použité finančné prostriedky a 
prostriedky primerané cieľom PO a využívané efektívne a 
hospodárne v zmysle stratégie finančného riadenia EŠIF? 

 

Typ hodnotenia podľa 
hodnotiacich kritérií (výber 
kombinácie možností) 

Hodnotenie v súlade s čl. 56 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 

Použité metódy (pripravený 
zoznam, neuzavretý) 

 Analýza dát a existujúcej dokumentácie 
 Štatistická analýza 
 Osobné pohovory  
 Terénne zisťovanie 
 Telefonické rozhovory 

Hlavné zdroje údajov (zoznam)  interné databázy (administratívne údaje) 
 štatistika 
 ITMS2014+  
 osobné pohovory 
 výročné správy 
 programová dokumentácia  
 odborná literatúra 
 prijímatelia NFP 

Problémy počas realizácie 
hodnotenia a ich riešenie 

Realizácia hodnotenia prebiehala bez problémov. 

Posúdenie kvality procesu 
hodnotenia  

 
n/a 

Zverejnenie hodnotiacej správy  https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-
2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/ 

Dátum prerokovania záverečnej 
hodnotiacej správy MV/NMV 

 
 

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/monitorovanie-hodnotenie/hodnotenia-op-lz/
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Príloha 3 – Prehľad zistení, odporúčaní a opatrení a odpočtov opatrení EOH a nezverejnených v predchádzajúcej správe  

Tab.č.1 

ID hodnotenia: 
HPR2021/00002 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO2 Iniciatívy na podporu zamestnanosti  mladých ľudí v rámci OP ĽZ 

Odporúčania operatívne (pre programové obdobie 2014 – 2020) 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia 
 

Realizované opatrenia 
(odpočet: október  2022, 
MPSVR SR) 

Stanovisko 
MV pre OP ĽZ 

ZIS 1 – zjednodušenie karty 
účastníka a jej vypĺňania, 
komplikácie pri zbere  
mikroúdajov o účastníkoch 
projektov  

ODP 1 - V prípade ponechania súčasného 
systému zberu údajov zjednodušiť a 
preformulovať otázky v karte účastníka tak, 
aby neboli doslovným prekladom 
legislatívnych formulácií, ktoré sú 
formulované tak, aby pokryli všetky 
výnimočné situácie a stavy. Bolo by vhodné 
obmedziť odvolávky na ustanovenia 
zákonov, najmä zákona č. 5/2004 Z. z. o 
službách zamestnanosti a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Pôvodné formulácie 
a odkazy na legislatívu by bolo vhodné 
uviesť v metodike k vypĺňaniu takto 
zjednodušenej karty účastníka. Pri údajoch 
o zamestnaneckom postavení by bolo 
možné vytvoriť dotazník s jednoduchými 
odpoveďami, na základe ktorých by ISSZ 
následne zaradil účastníka do príslušnej 
kategórie zamestnaneckého postavenia. 
Podobný postup by pomohol aj pri vypĺňaní 
dosiahnutého stupňa vzdelania, 
znevýhodnení atď. 

POPA 1 -  Nastavenie zberu dát  a metodika je 
daná na úrovni EK ako aj CKO, ktorú RO/SO musí 
implementovať a subjekty EŠIF musia postupovať 
podľa riadiacej dokumentácie na úrovni EK a SR. 
RO a prijímatelia neustále vyvíjajú snahu 
eliminovať dojem zneužívania osobných údajov 
prostredníctvom informovania svojich klientov 
ako aj ošetrením danej problematiky § 47 
Spracúvanie osobných údajov, Z.Z 292/2014 o 
príspevku poskytovanom z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.   
Vzhľadom na pokročilý stav programového 
obdobia 2014-2020 už nie je priestor na zmenu 
spôsobu zberu mikroúdajov o účastníkov 
projektov, resp. karty účastníka. Zmena metodiky 
v zbieraní údajov o účastníkoch projektov bude 
zohľadnená v novom programovom období 2021-
2027 a danej problematike sa pri príprave nového 
PO venuje maximálna pozornosť. 
Termín: priebežne 

ROPA 1 - Metodika 
uvedená v príručke pre 
prijímateľa Výklad k 
vypĺňaniu karty účastníka 
je priebežne 
aktualizovaná. 

MV pre OP ĽZ 
preskúmal 
a dňa 
16.12.2021 vzal 
na vedomie 
informáciu 
o hodnotení.  
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Gestor: sekcia fondov EÚ MPRSVR, Odbor 
programovania a hodnotenia, RNDr. Marcela 
Bezdičková 

ZIS 2 – absencia niektorých 
prepojení informačných 
systémov Sociálnej poisťovne 
a MPSVR SR 

ODP 2 - Prepojiť informačné systémy 
Sociálnej poisťovne (údaje o vymeriavacích 
základoch a pod.) a MPSVR SR (Register 
sociálnych dávok a pod.) tak, aby buď ISSZ 
automaticky predvypĺňal, alebo aby 
umožnil zobraziť rôzne údaje o účastníkoch 
pre príslušných pracovníkov úradov PSVaR. 

POPA 2 – Prepojenie databázy ISSZ s ITMS2014+ 
bolo podľa sekcie informatiky MPSVR SR 
ukončené začiatkom roku 2021 a následne 
prebiehali už len opravy chybových hlásení. V 
priebehu roku 2021 sa objavili ďalšie nedostatky, 
vyplývajúce z rozdielneho spôsobu filtrovania dát 
z ISSZ do výročných správ NP a do ITMS2014+, 
preto v súčasnosti beží finalizácia korigovania 
nastavenia zhodného filtrovania dát a databázu 
ISSZ bude potrebné opätovne preklopiť do 
ITMS2014+ čo sa očakáva koncom roka 2021. 
Prepojenie ITMS2014+ so soc. poisťovňu z 
hľadiska karty účastníka bolo zadefinované zo 
strany RO a jeho realizácie je na strane CKO. 
Termín : 31.3.2022 
Gestor: sekcia fondov EÚ MPRSVR, Odbor 
programovania a hodnotenia, RNDr. Marcela 
Bezdičková 

ROPA 2 - Prepojenia ISSZ 
a ITMS2014+: v auguste 
2022 prebehli testy 
nových integračných 
väzieb servisu ITMS s 
dodávateľom IS CSRU 
(pakovanie volania pri 
technickej chybe ITMS, 
doplnenie položky 
„Cieľové skupiny“, zápis 
údajov Karty účastníka 
projektu do ITMS2014+). 
Overenie funkčnosti 
servisov - testovanie s 
CSRU bolo úspešné, za 
MPSVR SR boli podpísané 
protokoly o ukončení 
akceptačných testov. 
Servisy nie sú ešte 
nasadené do produkcie, 
nakoľko dodávateľ CSRU 
čaká na realizáciu zo 
strany MIRRI. Na 
testovacom prostredí 
ISSZ boli zapracované 
zmeny týkajúce sa 
zasielania údajov o 
dlhodobých UoZ, o 
znevýhodneniach, o 
zamestnaneckom 
postavení pri výstupe a 
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ďalších údajov. Tieto 
zmeny boli otestované, 
chyby testovania boli 
odstránené a opravené v 
ISSZ. Do konca 
septembra 2022 bude 
dohodnutý časový 
harmonogram znovu 
spustenia / zaslania 
opráv do ITMS2014+.  
Prepojenie ITMS2014+ a 
SP : posledná úprava 
prepojenia so sociálnou 
poisťovňou vo verzii č. 
15.10 v ITMS2014+ z 
mája 2022 umožňuje 
automatické vytváranie 
Následných meraní pre 
účastníkov projektov OP 
ĽZ. Následné meranie je 
vytvorené za pomoci 
získavania údajov o 
zamestnaneckom 
postavení účastníka z IS 
Sociálnej poisťovne. V 
ITMS2014+ je rovnako 
plne funkčná 
funkcionalita, ktorou je 
možné získať údaje zo 
Sociálnej poisťovne pri 
vytváraní Následných 
meraní alebo v detaile už 
vytvoreného Následného 
merania zo strany 
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prijímateľov na verejnej 
časti.  

ZIS 3 – potreba korektného 
napĺňania a sumarizácie 
ukazovateľov „iných údajov“ 
 

ODP 3 - Zabezpečiť korektné napĺňanie a 
sumarizáciu ukazovateľov „iných údajov“ 

POPA 3 – Pri OP ĽZ sa v rámci „iných údajov“ 
používa len ukazovateľ D0311, ktorý vypĺňa 
prijímateľ v rámci výročnej správy projektu (počet 
účastníkov bez kompletnej karty účastníka). 
Korektné napĺňanie a sumarizácia ukazovateľa 
„iných údajov“ sa overuje pri kontrole výročnej 
správy  projektu.  
Termín: priebežne 
Gestor: Odbor projektov zamestnanosti, Ing. 
Branislav Švač 

ROPA 3 -- kontrola 
výročných správ. 

Odporúčania strategické (pre programové obdobie 2021 – 2027) – prijaté opatrenia sú indikatívneho charakteru  

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia 
(odpočet: október  2022, 
MPSVR SR) 

Stanovisko 
MV pre OP ĽZ 

ZIS  1 – problematická 
koordinácia a komunikácia 
zapojených strán 

ODP 1 - Zlepšiť koordináciu a komunikáciu 
zapojených strán: RO OP ĽZ, vecných sekcií 
MPSVR, Ústredia PSVaR a jeho úradov 
PSVaR, implementačnej agentúry MPSVR 
SR a ďalších pri skladbe a príprave obsahu a 
implementačných pravidiel nástrojov v 
prepojení na ciele budúcej Iniciatívy na 
podporu zamestnanosti mladých ľudí a 
Záruky pre mladých tak, aby sa zvýšila 
synergia medzi nimi a účinnosť vo vzťahu k 
dosahovaniu cieľov a očakávaných 
výsledkov. 

POPA 1 – Zástupcovia uvedených subjektov budú 
zapojení do prípravy OP a riadiacej dokumentácie.  
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 
 

ROPA 1 - Uvedení 
partneri boli súčasťou 
procesu prípravy ako  
aj pripomienkovania 
návrhu akcií 
podporujúcich socio-
ekonomickú integráciu 
mladých ľudí v rámci 
Programu Slovensko. 

MV pre OP ĽZ 
preskúmal a 
dňa 16.12.2021 
vzal na 
vedomie 
informáciu 
o hodnotení.  

ZIS 2 – využívanie skúseností 
a dobrej praxe v ďalšej 
implementácií v širšej miere ako 
doteraz, flexibilnejšie využívanie 

ODP 2 - Pri príprave budúcich nástrojov 
využiť skúsenosti s implementáciou tých, 
ktoré sa realizovali v programovom období 
2014 - 2020, hlavne pozitívne skúsenosti s 

POPA 2 – Pri príprave operačného programu 
a z neho vyplývajúcich opatrení sa zohľadnia tie 
nástroje pri ktorých bola zistená pozitívna čistá 
účinnosť (podporení MUoZ sa uplatňujú na trhu 

ROPA 2 - Návrh akcií 
podporovaných v rámci 
Programu Slovensko 
reflektuje skúsenosti 
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toho, čo funguje 
s prispôsobením sa aktuálnej 
situácii  

nástrojmi typu NP Praxou k zamestnaniu, 
NP REŠTART pre MUoZ, NP Vzdelávanie 
MUoZ, NP Absolventská prax a NP Úspešne 
na trhu práce adaptovať ich na nové 
podmienky, prípadne vytvárať nové 
nástroje, ktoré budú reflektovať zmeny na 
trhu práce. 

práce lepšie, ako keby podporu nedostali) budú 
slúžiť ako príklady dobrej praxe v ďalšej 
implementácii.  Ide najmä o použitie nástrojov ako 
vzdelávanie MUoZ, absolventská prax, využitie 
mentoringu, individuálne poradenstvo, 
degresívne príplatky k mzde či podpora tvorby 
dlhodobo udržateľných pracovných miest  
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 

z predchádzajúcich 
období a zistenia 
vyplývajúce z hodnotenia 
implementácie Záruky 
pre mladých. Návrh 
prináša menší počet 
nástrojov, najmä tých, 
ktoré boli hodnotené 
pozitívne ako  
aj podmienky na 
podporu vytvárania 
nových nástrojov. 

ZIS 3 – veľký počet nástrojov na 
cieľové skupiny a konkurencia 
medzi nimi   

ODP 3 - Streamovať počet nástrojov na 
menší počet s vymedzením na isté cieľové 
skupiny a dbať na to, aby boli všetky pokryté 
účinnými nástrojmi, bez zbytočnej 
konkurencie medzi nimi. 

POPA 3 – Odporúčanie bude reflektované aj 
v návrhu operačného programu, v ktorom bude 
uvedený menší počet príkladov aktivít oproti 
aktuálnemu operačnému programu. Cieľom je 
klásť  dôraz na tvorbu nástrojov, ktoré si nebudú 
vzájomne konkurovať. Vďaka hodnoteniu PO2 sú 
dnes jasnejšie synergické účinky medzi 
jednotlivými nástrojmi čo sa využije pri plánovaní 
systému nástrojov. 
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: sekcia fondov EU, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová  

ROPA 3 - Návrh akcií 
podporovaných v rámci 
Programu Slovensko 
reflektuje skúsenosti 
z predchádzajúcich 
období a zistenia 
vyplývajúce z hodnotenia 
implementácie Záruky 
pre mladých. Návrh 
prináša menší počet 
nástrojov, najmä tých, 
ktoré boli hodnotené 
pozitívne ako aj 
podmienky na podporu 
vytvárania nových 
nástrojov. 

ZIS 4 – ohrozenie udržateľnosti 
fungujúcich nástrojov po 
skončení financovania z EŠIF aj 
keď naďalej trvá situácia na trhu, 
ktorá nástroj iniciovala  

ODP 4 - Zabezpečiť dlhšie trvanie nástrojov 
v rámci programového obdobia tak, aby 
kopírovali dynamiku vývoja spoločenského 
kontextu. Nástroje by mali byť v použití, 
pokým trvá situácia na trhu práce, pre ktoré 
boli pripravené. V prípade zmeny situácie 

POPA 4 – RO zohľadní odporúčanie pri dizajnovaní 
podporných nástrojov a to v rámci flexibility, 
ktoré umožní riadiaca dokumentácia.  
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 

ROPA 4 - Odporúčanie 
bude zohľadnené 
v budúcnosti, pri 
konkrétnom návrhu 
opatrení/podporených 
nástrojov. Aktuálne ešte 
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na trhu práce flexibilne zvažovať úpravy 
nástrojov tak, aby sa prispôsobovali 
kontextu. 

 nie je proces 
implementácie Programu 
Slovensko v tomto 
štádiu. 

ZIS 5 – málo flexibilný systém 
aktualizácie cieľových hodnôt 

MU vzhľadom na meniace sa 
východiskové hodnoty v širšom 
kontexte dynamiky vývoja 
spoločnosti 

ODP 5 - V budúcnom programovom období 
bude pre lepšie nastavenie hodnôt MU 
výkonnostného rámca, ktoré by boli 
ambicióznejšie a zároveň aj dosiahnuteľné, 
potrebné zaviesť flexibilný systém 
aktualizácie cieľových hodnôt MU, ktorý 
bude priebežne prehodnocovať meniace sa 
východiskové hodnoty kontextu, ako aj 
parametre nových opatrení (najmä 
priemerné náklady na účastníka). 

POPA 5 – RO zohľadní odporúčanie pri 
nastavovaní MU pri rokovaní s partnermi na 
národnej úrovní ako aj s EK.  
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia,  Mgr. Eva Masárová 

ROPA 5 - Navrhnutý 
systém stanovenia MU 
prostredníctvom 
investičnej náročnosti 
jednotlivých MU 
zabezpečí požadovanú 
flexibilitu v kontexte 
meniacej sa situácie. 

ZIS 6 - podnety na zlepšenie  
aktivít projektov zohľadňujúce 
sociálno-ekonomické regionálne 
rozdiely  
 

ODP 6 - Zohľadniť sociálno-ekonomické 
podmienky regiónov (napr. počet a 
štruktúru zamestnávateľov, vzdelávací 
systém, štruktúru nezamestnaných, hlavne 
znevýhodnených,  a pod.) pri príprave a 
implementácii nástrojov, prípadne aj 
vytvárať nástroje šité na mieru konkrétnym 
regiónom a ich štruktúre UoZ vrátane 
znevýhodnených, ak to bude potrebné. 

 

POPA 6 – Podporené opatrenia budú vychádzať 
z Národného plánu posilnenia Záruky pre mladých 
ľudí v SR s výhľadom do roku 2030, pričom sa 
podporí mapovanie nezamestnaných 
a neaktívnych ľudí na regionálnej úrovni a taktiež 
v rámci mapovania budú identifikovaní aj lokálni 
zamestnávatelia a ponuka vzdelávania. Zároveň 
bude podporené vytváranie regionálnych 
partnerstiev pre zabezpečenie celostného 
prístupu v podpore mladých ľudí.  
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 
 

ROPA 6 - Navrhnuté 
opatrenie bolo 
zohľadnené pri tvorbe 
CP4 Programu Slovensku 
naplánovaním aktivít ako 
mapovanie 
nezamestnaných a 
neaktívnych ľudí na 
regionálnej úrovni a v 
rámci neho aj 
identifikovanie lokálnych 
zamestnávateľov a 
ponuky vzdelávania. 
Zároveň bola 
naplánovaná aktivita pre 
vytváranie regionálnych 
partnerstiev pre 
zabezpečenie celostného 
prístupu v podpore 
mladých ľudí. Vychádzalo 
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sa pritom z Národného 
plánu posilnenia Záruky 
pre mladých ľudí v SR  
s výhľadom do roku 
2030. 

ZIS 7 – nízka úroveň  
previazanosti DOP a NP 
 

ODP 7 - Zameranie DOP by malo byť 
doplnkové k NP, aby si navzájom 
nekonkurovali. Projekty DOP by mali byť 
zamerané najmä na neaktívnych mladých 
ľudí mimo evidenciu. Takýto typ projektov 
by mali realizovať hlavne subjekty, ktoré 
majú skúsenosti na lokálnej úrovni s 
neaktívnymi mladými ľuďmi, vedia ich 
identifikovať, budú im vedieť poskytovať 
cielené poradenské a odborné služby s tým, 
aby ich priblížili k trhu práce. Získané 
skúsenosti z implementácie DOP je 
potrebné využiť na ich lepšie výsledkovo 
orientované nastavenie a zjednodušenie 
administratívnej záťaže prijímateľov. 

POPA 7 – RO využije skúsenosti z implementácie 
DOP ako aj analýzu z neúspešných DOP 
a odporúčania zohľadní v pripravovaných 
opatreniach. 
Už v aktuálnom období bude odskúšaný súbeh 
a synergie opatrení v NP a DOP, ktoré sú 
naplánované tak, aby sa vzájomne dopĺňali. 
V podstate bude aplikovaný princíp subsidiarity, 
a teda v rámci DOP budú podporené také aktivity, 
ktoré je najefektívnejšie a najúčinnejšie podporiť 
práve v rámci DOP vzhľadom na skúsenosti 
lokálnych aktérov a mimovládny sektor. V rámci 
NP budú podporené aktivity, ktoré by nebolo 
možné realizovať pomocou DOP, napríklad 
príspevky na tvorbu pracovných miest či podpora 
vzdelávania, absolventskej praxe alebo 
mentoringu.  
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 

ROPA 7 - V rámci 
plánovania aktivít CP4 
Programu Slovensko boli 
využité skúsenosti z 
implementácie DOP ako 
aj z analýzy neúspešných 
DOP a odporúčania boli 
zohľadnené tak, aby sa 
jednotlivé aktivity logicky 
dopĺňali, to isté platí aj 
pre ich realizáciu 
pomocou NP a DOP, pre 
zabezpečenie aby si 
vzájomne nekonkurovali. 
Využitie DOP je 
naplánované tak, aby bol 
splnený princíp 
subsidiarity, a teda aby 
ich realizovali subjekty 
najbližšie k cieľovej 
skupine. Zároveň je 
naplánované využitie 
jednotkových súm, pre 
zníženie administratívnej 
záťaže prijímateľov v 
rámci opatrení, pre ktoré 
boli jednotkové sumy 
pripravené EK. 
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Tab.č.2 

ID hodnotenia: 
HPR2021/00005 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie nástrojov na podporu komplexného komunitného rozvoja v obciach s marginalizovanými rómskymi komunitami 
(ad hoc hodnotenie)  

Odporúčania operatívne (pre programové obdobie 2014 – 2020) 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia 
 

Realizované opatrenia 
(odpočet: január 2023, USVRK) 

Stanovisko 
MV pre OP 

ĽZ 
ZIS 1 – potreba pravidelnej  
komunikácie medzi všetkými 
pomáhajúcimi profesiami 
pôsobiacimi na území obce  

ODP 1 -  Zavedenie pravidelných 
koordinačných stretnutí všetkých pomáhajúcich 
profesií pôsobiacich na území obce. Koordinačné 
stretnutia by mali byť organizované vedením 
obce a mali by sa konať aspoň raz mesačne aj za 
účasti zástupcov NP ZK a spádových ZŠ a SŠ. V 
ideálnom prípade by sa ich mali zúčastňovať aj 
regionálni koordinátori. 

POPA 1 -  Odporúčanie bude komunikované 
vedeniu obcí a zároveň regionálnym 
koordinátorom národných projektov 
zastrešených MPSVaR (TSP, KC), ÚSVRK (TSPaTP, 
KS, NP PRIM) a Zdravými regiónmi tam, kde ešte 
takéto stretnutia nie sú zavedené.  
Termín: 03/2022 
Gestor: ÚSVRK, MPSVaR, ZR 

ROPA 1 - Pravidelné 
koordinačné stretnutia sa 
konajú na dobrovoľnej 
báze vo viacerých obciach. 
Všetkým NP bolo 
komunikované 
odporúčanie zaviesť takéto 
stretnutia na dobrovoľnej 
báze, keďže oficiálne nie sú 
v projektoch naplánované. 

MV pre OP ĽZ 
preskúmal 
a dňa 
16.02.2022 
vzal na 
vedomie 
informáciu 
o hodnotení.  

ZIS 2 – absencia spoločného 
manuálu pre KC na realizáciu 
atraktívnych aktivít/doučovaní 
zameraných  na deti a mládež na 
druhom stupni ZŠ a na SŠ s cieľom 
zvýšenia účasti v KC  

ODP 2 - Doposiaľ sa mládež do KC darí prilákať 
len v obmedzenej miere. Je preto vhodné v 
spolupráci s odborníkmi na voľnočasové aktivity 
pre mládež vytvoriť spoločný manuál pre KC, a 
následne realizovať atraktívne aktivity zamerané 
na deti a mládež na druhom stupni ZŠ a na SŠ. 
Zároveň by mala byť posilnená spolupráca medzi 
KC a ZŠ v oblasti doučovania. Za zváženie stojí aj 
preskúmanie a prípadné doplnenie aktivít CVČ, 
školských klubov detí či ZUŠ; rovnako ako 
hľadanie synergií s aktivitami MNO, ktoré sa 
venujú mládeži. 

POPA 2 – NP KS ponúka aktivity smerované na 
cieľovú skupinu, zamerané podľa mapovania 
potrieb v danej lokalite, zamestnanci NP KS majú 
k dispozícii metodiky k záujmovej činnosti 
a organizovaniu neformálnych vzdelávacích 
kurzov, tréningov, školení vypracované IA MPSVR 
SR, ktoré sú postačujúce na to, aby vedeli 
zamestnanci KC pripraviť atraktívne 
aktivity/doučovania zamerané na deti a mládež.  
Termín : - 
Gestor: ÚSVRK 

ROPA 2 – N/A  
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ZIS 3 – potreba vytvorenia 
spoločnej platformy spolupráce 
medzi zapojenými obcami/MNO a 
VŠ zameranými na sociálne služby a 
zdravotníctvo s cieľom posilnenia 
kapacít 

ODP 3 - ÚSVRK a Zdravé regióny by mohli zvážiť 
vytvorenie spoločnej platformy spolupráce 
medzi zapojenými obcami/MNO a VŠ 
zameranými na sociálne služby a zdravotníctvo. 
Cieľom takéhoto postupu je posilniť kapacity 
pomáhajúcich profesií na miestnej úrovni 
prostredníctvom zapojenia študentov VŠ v rámci 
dobrovoľníckej činnosti alebo praxe. 

POPA 3 – Toto odporúčanie nie je možné v tomto 
programovom období realizovať z dôvodu 
rôzneho nastavenia NP. Možnosti zavedenia 
takéhoto modelu budú zvažované pri príprave 
intervencií z nového PO 2021 - 2027 
Termín: 01/2023 
Gestor: ÚSVRK, ZR 

ROPA 3 – N/A  odpočtovať 
sa bude podľa reality v 
správe za rok 2023 

ZIS 4 – komplikovanosť  
konkrétnych administratívnych 
procesov a nedostatok 
administratívnych kapacít, ktoré 
vedú k omeškaniam alebo 
chybovosti   
 

ODP 4 - Posilnenie kapacít a zjednodušenie 
procesov spracovania dokumentácie na 
ÚSVRK pri riadení NP tak, aby nedochádzalo 
k omeškaniu pri refundácii miezd obciam a 
MNO zapojeným do NP, rovnako tak 
bezchybné a včasné predkladanie 
dokumentácie obcou. 

POPA 4 – Posilnenie kapacít ÚSVRK nie je v tomto 
programovom období možné, ako aj úprava 
podmienok zmluvy. Zmena poskytovania 
materiálov by pred koncom niekoľkoročného 
projektu vniesla do systému chaos a ešte väčšie 
omeškanie vyplácania transferov. V novom 
programovom období sa počíta so 
zjednodušenými procedúrami. 
Termín : nové programové obdobie 2021 -2027  
Gestor: ÚSVRK  

ROPA 4 -  
V novom programovom 
období sa plánujete revízia 
administratívnych kapacít 
tak, aby nedochádzalo k 
omeškaniu pri refundácii 
miezd. Okrem toho sa 
uvažuje o možnosti 
poskytnúť obciam zálohové 
platby, aby nedochádzalo k 
platobnej neschopnosti 
samospráv smerom k 
zamestnancom. 

ZIS 5 – potreba zmien v agende 
používania paušálnych mesačných 
príspevkoch pri NP, tak aby viedli 
k skvalitneniu a zjednodušeniu    

ODP 5 - Zjednotenie postupov použitia 
paušálneho mesačného príspevku v rámci 
NP PRIM, NP KS a NP TSP tak, aby o jeho 
použití rozhodovali vedúci 
pracovníci/odborní garanti bez zapojenia 
obce. 

POPA 5 – Z dôvodu rôzneho nastavenia a pravidiel 
v jednotlivých NP nie je možné realizovať toto 
odporúčanie. V budúcnosti bude fungovať na obci 
už len jeden, tzv. rozvojový tím, ktorý bude 
jednotne vedený.  Tam, kde je to možné je takýto 
model zavedený v praxi. Každý NP na svojej 
webovej stránke uvádza podrobnejšie vysvetlenie 
postupu použitia paušálneho mesačného 
príspevku aj s ohľadom na súčasnú pandemickú 
situáciu. 
Termín :  nové programové obdobie 2021 -2027  
Gestor: ÚSVRK  

ROPA 5 - V budúcnosti 
bude fungovať na obci už 
len jeden, tzv. rozvojový 
tím, ktorý bude jednotne 
vedený a použitie 
paušálnych príspevkom 
bude jednotné a s jasnou 
metodikou.     
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ZIS 6 – nedostatočné využitie 
potenciálu KC 

 

ODP 6 - Lepšie využitie priestorov KC 
prostredníctvom dlhšej prevádzky. V 
súčasnosti sa KC zatvárajú medzi 15 a 16 
hod., čím sa stráca ich potenciál pre 
komunitné aktivity s mládežou a dospelými 
v popoludňajších a večerných hodinách. 
Rozšírením aktivít na neskoršie hodiny by 
KC mohlo osloviť aj osoby mimo MRK, a 
zároveň by tu mohol vzniknúť priestor aj na 
vzdelávanie/osvetové aktivity pre 
dospelých. 

POPA 6 – Postupne sa zavádza do praxe od 08/21, 
KC si postupne upravujú otváracie hodiny 
a prispôsobujú potrebám cieľovej skupiny. 
Termín: priebežne 
Gestor: ÚSVRK 

ROPA 6 - Postupne sa 
zavádza do praxe od 08/21, 
KC si postupne upravujú 
otváracie hodiny 
a prispôsobujú potrebám 
cieľovej skupiny. 

ZIS 7 – potreba existencie  
finančných zdrojov/rezervy na 
riešenie núdzových/krízových 
situácií 

ODP 7 - Vytvorenie finančnej rezervy v 
rozpočte NP TSP na riešenie krízových 
udalostí v rodine alebo v celej komunite. 
Každá zapojená obec by v prípade núdze 
mohla použiť zdroje z tejto rezervy v 
prospech svojich obyvateľov. 

POPA 7 – V tomto programovom období  nie je 
možné uvedené odporúčanie realizovať vzhľadom 
k zadefinovaným podmienkam vyzvania, 
Rozhodnutia a oprávnenosti výdavkov. 
Termín: -  
Gestor: ÚSVRK 

ROPA 7 -  N/A 

Odporúčania strategické (pre programové obdobie 2021 – 2027) – prijaté opatrenia sú indikatívneho charakteru  

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia 
(odpočet: január 2023, USVRK) 

Stanovisko 
MV pre OP 

ĽZ 
ZIS  1 – možnosti riadenia a 
spôsobu intervencie v budúcom 
období 

ODP 1 - Financovanie formou NP by malo 
byť v programovom období 2021 – 2027 
zachované. V porovnaní so súčasnosťou by 
malo v ideálnom prípade (i) pokrývať celé 
územie SR, vrátane Bratislavského kraja, (ii) 
zahŕňať súvisiace investičné aj neinvestičné 
intervencie, (iii) ponúkať podporu bez 
súťaže všetkým obciam, ktoré splnia 
podmienky oprávnenosti a (iv) mať 
primeraný názov evokujúci komplexný 
prístup k rozvoju obce v slovenskom jazyku. 

POPA 1 – V budúcom programovom období sa 
plánuje zavedenie tzv. „rozvojového tímu“. Ide 
o nasadenie niekoľkých pomáhajúcich profesií 
pod jedným vedením, ktoré riešia potreby 
definované špeciálne pre danú obec. Intervencie 
budú poskytované nielen pre MRK ale pre celú 
sídelnú komunitu (obec) vrátane zabezpečenia 
potrebných tvrdých investícií z ERDF 
(multifondový prístup). Zapojenie obcí 
z Bratislavského kraja bude predmetom ďalších 
rokovaní s RO. Do projektu sa budú môcť zapojiť 

ROPA 1 - V budúcom 
programovom období sa 
bude pokračovať 
v implementácii NP a to 
rôznymi formami. V rámci 
NP „Rozvojové tímy“ budú 
zavedené v obci tímy 
zložené z  niekoľkých 
pomáhajúcich profesií pod 
jedným vedením, ktoré 
riešia potreby definované 

MV pre OP ĽZ 
preskúmal a 
dňa 
16.02.2022 
vzal na 
vedomie 
informáciu 
o hodnotení.  
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obce, ktoré spĺňajú kritériá ako napríklad 
vysporiadané pozemky potrebné pre tvrdé 
investície. 
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: ÚSVRK 

špeciálne pre danú obec. 
Intervencie budú 
poskytované nielen pre 
MRK ale pre celú sídelnú 
komunitu (obec) vrátane 
zabezpečenia potrebných 
tvrdých investícií z ERDF 
(multifondový prístup). 
Zapojenie obcí 
z Bratislavského kraja sa 
predpokladá len niektorých 
NP. Do projektu sa budú 
môcť zapojiť všetky obce, 
ktoré sú v Atlase rómskych 
komunít. 

ZIS 2 – synchronizácia riadenia 
intervencií 

ODP 2 - Je potrebné zabezpečiť, aby všetky 
obce s významnou prítomnosťou MRK mali 
prístup k intervenciám v oblasti terénnej 
sociálnej práce, sociálnych služieb krízovej 
intervencie, vzdelávania, zdravia a MOPS za 
rovnakých podmienok a podľa jednotnej 
metodológie – teda aby riadenie rovnakých 
intervencií nebolo rozdelené medzi rôzne 
rezorty na základe zaradenia obce do 
zoznamu vybraných 150 obcí Atlasu 
rómskych komunít, resp. mimo neho. 

POPA 2 – Neplánuje sa pokračovať v tzv. 
zrkadlových projektoch, kde tie isté projekty budú 
implementované dvomi rezortmi (ako 
v súčasnosti TSP a KC cez MPSVaR a aj ÚSVRK). 
ÚSVRK bude implementovať projekty rozvojových 
tímoch vo vybraných lokalitách a projekty MOPS. 
Obce so záujmom o TSP a KC budú v kompetencii 
MPSVaR.  
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: ÚSVRK, MPSVaR, ZR 

ROPA 2 – N/A  

ZIS 3 – platforma na určenie 
najvyšších priorít pre obdobie 
2021 – 2027 

ODP 3 - Na úrovni ÚSVRK a zodpovedných 
rezortov by mala prebehnúť odborná 
diskusia ohľadom prioritných intervencií v 
obciach s prítomnosťou MRK, na základe 
ktorej by mohla byť určená najvyššia 
priorita pre obdobie 2021 – 2027. Odborníci 
v teréne za najvyššiu prioritu pokladajú 
vzdelávanie a okrem predprimárneho a 

POPA 3 – Táto diskusia prebieha medzi ÚSVRK, 
MIRRI a Európskou komisiou. Predpokladá sa 
zavedenie intervencií na základe špecifikácie 
potreby v obciach. Intervencie budú realizované 
prostredníctvom jednotlivých rezortov podľa 
gescie (napr. sociálna práca cez MPSVaR, 
vzdelávanie cez MŠVVaŠ , nepokryté intervencie 
cez ÚSVRK). 

ROPA 3 - V novom 
Programe Slovensko bola 
vytvorená osobitná priorita 
4.10 Aktívne začlenenie 
rómskych komunít, v rámci 
ktorej sú kumulované 
financie (približne 400 mil. 
€) na pokrytie najvyšších 
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základného aj dokončenie kvalitného a 
zmysluplného stredoškolského vzdelania. 
Ak by sa podarilo vytvoriť konsenzus na 
národnej úrovni, malo by mu byť 
podriadené aj rozdelenie alokácie na ďalšie 
programové obdobie. 

Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: ÚSVRK, MPSVaR, MŠVVaŠ, MZ 

priorít pokrývajúcich 
mäkké aj tvrdé investície. 
Konkrétne vzdelávanie je 
v gescii MŠVVaŠ v rámci 
iných priorít a intervencie 
sa budú týkať 
predprimárneho aj 
základného vzdelania. 

ZIS 4 – zapojenie MNO do 
intervencii 

ODP 4 - V rámci NP by bolo vhodné rozšíriť 
okruh intervencií, v ktorých môžu byť 
oprávnenými užívateľmi aj MNO. V 
niektorých lokalitách môžu byť vzhľadom na 
svoje skúsenosti a kapacity vhodnejším 
oprávneným užívateľom než obec. 

POPA 4 – Takýto model sa zaviedol aj v súčasnom 
období a počíta sa s jeho existenciou aj v novom 
programovom období. 
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: ÚSVRK, MPSVaR, MŠVVaŠ, MZ 

ROPA 4 - MNO sú 
oprávnenými žiadateľmi 
v Programe Slovensko. 
Okrem toho bude 
vyhlásená aj špecifická 
výzva na podporu 
administratívnych kapacít 
rómskych a prorómskych 
MNO, kde bude podporený 
bežný chod organizácií 
a nie konkrétne projekty. 

ZIS 5 – nedostatočná 
diverzifikácia podporovaných 
aktivít s ohľadom na rôzne napr. 
sociálno - ekonomické 
a geografické aspekty, zistenie 
záujmu o spoluprácu zo strany 
samosprávy    

ODP 5 - V budúcnosti je potrebné umožniť 
väčšiu diverzifikáciu podporovaných aktivít 
podľa typu lokality, najmä podľa veľkosti 
obce, podľa podielu MRK na celkovom 
počte obyvateľov, podľa typu subkultúry 
MRK. Dôležitým faktorom pre určenie 
rozsahu intervencie by mal byť aj záujem a 
miera spolupráce zo strany samosprávy.  

POPA 5 – V budúcom programovom období sa 
plánuje zavedenie tzv. „rozvojového tímu“. Ide 
o nasadenie niekoľkých pomáhajúcich profesií 
pod jedným vedením, ktoré riešia potreby 
definované špeciálne pre danú obec. Intervencie 
budú poskytované nielen pre MRK ale pre celú 
sídelnú komunitu (obec) vrátane zabezpečenia 
potrebných tvrdých investícií z ERDF 
(multifondový prístup). 
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: ÚSVRK 

ROPA 5 - V Programe 
Slovensko je naplánovaná 
intervencia, v rámci ktorej 
budú na Slovensku pôsobiť 
experti, ktorí budú 
nápomocní pre obce 
a budú štruktúrovane 
analyzovať potreby 
jednotlivých obcí v rámci 
Atlasu RK. Následne budú 
vybrané vhodné 
intervencie pre konkrétnu 
obec. Investície bude 
možné smerovať nielen na 
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lokality MRK ale na celú 
sídelnú komunitu. 

ZIS 6 – zlepšenie modelu 
koordinácie implementácie 
intervencií a konkrétnych aktivít  
s cieľom zvýšiť efektívnosť 
komplexného prístupu   
 
 

ODP 6 - Principiálnou otázkou efektívnosti 
komplexného prístupu na miestnej úrovni 
zostáva koordinácia všetkých pomáhajúcich 
profesií na úrovni obce. Keďže sa súčasný 
model koordinácie samosprávou a zároveň 
niekoľkými regionálnymi koordinátormi 
ukázal byť nevhodným pre spoluprácu na 
miestnej úrovni, je potrebné uvažovať o 
vytvorení pozície lokálneho koordinátora 
všetkých profesií pracujúcich s osobami z 
MRK, prípadne zo sociálne 
znevýhodneného prostredia. S tým súvisí aj 
spôsob zamestnávania pracovníkov 
pomáhajúcich profesií. Na základe zistení z 
navštívených lokalít by mal byť zvážený 
posun smerom k väčšiemu zapojeniu štátu 
ako strešného zamestnávateľa 
pomáhajúcich profesií – prinajmenšom v 
malých obciach a v obciach, ktoré o to 
prejavia záujem. 

 

POPA 6 – Ako je spomenuté vyššia takýto model 
je súčasťou pripravovaných intervencií v období 
2021 – 2027. Pracovno-právne vzťahy v rámci 
nových projektov budú riešené v priebehu roka 
2022. 
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: ÚSVRK 
 

ROPA 6 - V rámci NP 
Rozvojové tímy budú 
všetky pomáhajúce 
profesie v obci 
koordinované jednotne 
a prostredníctvom 
jednotnej metodiky. 

ZIS 7 – zvýšenie úrovne 
starostlivosti o pracovníkov na 
pozíciách pomáhajúcich profesií 
s cieľom ich udržania na 
pracovných miestach 
a zvyšovania ich kvalifikácie, 
motivácie a spokojnosti  

ODP 7 - Pre získanie a udržanie kvalitných 
pracovníkov na pozíciách pomáhajúcich 
profesií je potrebné (i) realizovať pravidelné 
vzdelávanie a supervízie, vrátane 
vzdelávania v oblasti kultúrnych a iných 
špecifík MRK, ako aj stretnutia 
pomáhajúcich profesií z rôznych regiónov, 
(ii) vytvoriť pravidlá pre valorizáciu ich 
miezd, (iii) v odôvodnených prípadoch 
umožniť oprávnenosť odmien a osobných 

POPA 7 – Model pravidelného vzdelávania sa 
začal implementovať aj v súčasnom období pre 
vybrané projekty (napr. TSP a TP). Vzdelávania 
pomáhajúcich profesií je plánovanou činnosťou 
v nových projektoch. Mzdová politika sa bude 
odrážať od toho, kto bude zamestnancom 
pomáhajúcich profesií a od pravidiel, aké majú 
títo zamestnávatelia prijaté na základe platnej 
legislatívy. Keďže projekty majú obmedzený čas 
realizácie, nie je možné predpokladať, že profesie 

ROPA 7 - V novom období 
je vzdelávanie 
pomáhajúcich profesií 
integrálnou súčasťou NP. 
To sa týka aj možnosti 
financovania výdavkov 
potrebných k výkonu 
funkcie.  
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príplatkov, (iv) garantovať dlhodobé 
pracovnoprávne vzťahy formou zmlúv na 
dobu neurčitú, a (v) rozšíriť okruh 
oprávnených výdavkov o potrebné 
kancelárske vybavenie, oblečenie a výstroj, 
dopravné prostriedky. 

budú môcť fungovať na základe pracovných zmlúv 
na dobu neurčitú.  
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: ÚSVRK, MPSVaR, MŠVVaŠ, MZ 

ZIS 8 – problémy v súčasnom 
nastavení administratívnych 
povinností pomáhajúcich 
profesií  

ODP 8 - Súčasné nastavenie 
administratívnych povinností pomáhajúcich 
profesií je neúnosné a kontraproduktívne 
vo vzťahu k cieľom a zmyslu ich práce. V 
budúcnosti je preto potrebné 
minimalizovať ich administratívne úkony a v 
čo najväčšej miere využívať elektronické 
nástroje na spracovanie a úschovu dát. Na 
národnej úrovni je potrebné prehodnotiť aj 
formulár karty účastníka v rámci projektov 
zameraných na sociálnu inklúziu 
znevýhodnených osôb. Je vhodné zvážiť čo 
najpragmatickejší prístup, ktorý by umožnil 
zber dát bez toho, aby v účastníkoch 
evokoval dojem „ohrozenosti“ v prístupe k 
ich osobným údajom, ktoré môžu byť 
vnímané ako citlivé. 

POPA 8 – Zjednodušenie administratívy pre 
pomáhajúce profesie je diskutované vrátane 
možnosti zrušenia kariet účastníka a to tak, že sa 
zredukuje a prehodnotí počet merateľných 
ukazovateľov. 
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: ÚSVRK, MPSVaR, MŠVVaŠ, MZ 

ROPA 8 - V nových NP sa 
administratívne povinnosti 
v rámci výkonu práce 
nastavia tak, aby boli čo 
najjednoduchšie v rámci 
platných pravidiel pre 
Program Slovensko. 
Jedným z opatrení je aj 
zrušenie „kariet 
účastníkov“. 

ZIS 9 – potrebné legislatívne 
úpravy  

ODP 9 - Z pohľadu legislatívy zostávajú do 
budúcnosti otvorené najmä otázky (i) 
zákonného ukotvenia TSP a (ii) finančnej 
udržateľnosti KC. Okrem toho sa prakticky 
všetci účastníci skupinových diskusií 
zhodujú aj na potrebe ďalšieho rozšírenia 
PŠD, v ideálnom prípade od 3 rokov do 18 
rokov, čo by vyžadovalo novelizáciu 
školského zákona. Niektoré obce tiež 
dlhodobo žiadajú o umožnenie 
predčasného odpredaja sociálnych bytov 

POPA 9 – Tieto odporúčania budú komunikované 
zo strany ÚSVRK na stretnutiach s príslušnými 
rezortmi. 
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: ÚSVRK 

ROPA 9 - V predmetných 
otázkach ÚSVRK inicioval 
diskusiu s dotknutými 
rezortmi prostredníctvom 
splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity. 
V súčasnosti prebiehajú 
rokovania o možnostiach 
legislatívnych zmien. 
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do osobného vlastníctva, čo by podľa ich 
názoru prispelo k lepšej starostlivosti o 
bytové domy zo strany obyvateľov a pre 
obce by vytvorilo finančné zdroje na ďalšie 
investície do bývania. Tento krok by však 
takisto vyžadoval legislatívnu úpravu 
obdobia udržateľnosti. 

ZIS 10 – návrh ďalších vhodných 
aktivít  

ODP 10 - V programovom období 2021 – 
2027 by súčasťou komplexného prístupu 
mohli byť aj nasledovné aktivity, ktoré 
doposiaľ neboli podporované: 
• Podpora žiakov na vyšších 
stupňoch vzdelania s cieľom dokončiť 
stredoškolské alebo vysokoškolské 
vzdelanie, a to napríklad finančne 
prostredníctvom štipendia, materiálnou 
pomocou podľa individuálnych potrieb 
žiaka alebo prostredníctvom mentoringu. 
• Podpora vzdelávania a 
starostlivosti v ranom detstve pre deti z 
MRK vo veku 0 až 3 roky, teda pred 
nástupom do MŠ. 
• Podpora organizácie športových, 
(multi)kultúrnych a iných podujatí, ako aj 
pravidelnej súťažnej a voľnočasovej činnosti 
pre všetky vekové kategórie obyvateľov. 
Primárnym cieľom by malo byť zmysluplné 
trávenie voľného času a stretávanie Rómov 
a Nerómov v obci. 
• Cielená podpora zamestnávania 
jednotlivcov z MRK na rôznych pomocných 
pozíciách vo verejných inštitúciách (v 
školách, škôlkach, na obecnom úrade a 
pod.) – údržbári, stavbári, šoféri, 

POPA 10 – Plánované investície v novom 
programovom období zahŕňajú: 

 Zavedenie štipendijných programov pre 
vyššie stupne vzdelania 

 Intervencie v inštitucionálnej podpore 
predprimárneho vzdelávania (MŠVVaŠ) 
ako aj predprimárne vzdelávanie mimo 
inštitúcii a prostredníctvom práce 
s rodinami (ÚSVRK) 

 Zamestnávanie jednotlivcov na rôznych 
pozíciách aj s využitím DVO 

 Podporu MVO a ich projektov v oblasti 
nediskriminácie, proti-rómskeho rasizmu 
a ľudských práv 

Naopak neuvažuje sa s podporou kultúrnych 
priestorov a športovísk, pretože samotná 
výstavba takýchto zariadení neprináša 
automaticky výsledky v podobe lepšieho 
spolužitia, na to sú potrebné komplexné aktivity, 
ktorých súčasťou môže byť tvrdá investícia tohto 
charakteru. Ide o zmenu postojov, ktoré sa 
nezmenia výstavbou spoločenskej infraštruktúry 
(niekedy sa ešte zhorší). To isté sa týka 
odporúčania organizácie športových a iných 
podujatí, na ktorých môže dochádzať 
k informálnemu učeniu sa, avšak bez vytýčenia 

ROPA 10 - Plánované 
investície v novom 
programovom období 
zahŕňajú: 

 Zavedenie 
štipendijných 
programov pre 
vyššie stupne 
vzdelania 

 Intervencie 
v inštitucionálnej 
podpore 
predprimárneho 
vzdelávania 
(MŠVVaŠ) ako aj 
predprimárne 
vzdelávanie mimo 
inštitúcii 
a prostredníctvom 
práce s rodinami 
(ÚSVRK) 

 Zamestnávanie 
jednotlivcov na 
rôznych pozíciách 
aj s využitím DVO 
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správcovia/domovníci, kuchári, upratovači, 
záhradníci atď. Cieľom takejto podpory by 
bolo posilňovanie dôvery medzi verejnými 
inštitúciami a MRK a zároveň aj 
posilňovanie vzťahov s komunitou 
prostredníctvom zapojených jednotlivcov. 
• Cielená výchova a vzdelávanie 
komunitných lídrov v oblasti ľudských práv, 
fungovania samosprávy, občianskej 
spoločnosti, a pod. 
• Doplnenie nových typov 
investičných aktivít, ktoré by boli 
podporované v rámci komplexného 
prístupu: výstavba/rekonštrukcia 
kultúrnych priestorov (ako súčasť KC, alebo 
samostatne), výstavba/rekonštrukcia ihrísk 
a športovísk; výstavba/rekonštrukcia 
jedálenských priestorov pre MŠ a ZŠ. 

výsledkov a metodiky nie je záruka ich naplnenia. 
Budú sa naopak podporovať aktivity smerujúce 
k neformálnemu vzdelávaniu, mediácii medzi 
majoritou a minoritou, projekty zamerané na boj 
s protitrómskym rasizmom a podobne, ktorých 
súčasťou môžu byť spomínané aktivity, avšak nie 
ako cieľ projektu ale len ako prostriedok pri 
dosiahnutí výsledkov. 
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: ÚSVRK 

 Podporu MVO 
a ich projektov 
v oblasti 
nediskriminácie, 
proti-rómskeho 
rasizmu 
a ľudských práv 

Naopak neuvažuje sa 
s podporou kultúrnych 
priestorov a športovísk, 
pretože samotná výstavba 
takýchto zariadení 
neprináša automaticky 
výsledky v podobe lepšieho 
spolužitia, na to sú 
potrebné komplexné 
aktivity, ktorých súčasťou 
môže byť tvrdá investícia 
tohto charakteru. Ide 
o zmenu postojov, ktoré sa 
nezmenia výstavbou 
spoločenskej infraštruktúry 
(niekedy sa ešte zhorší). To 
isté sa týka odporúčania 
organizácie športových 
a iných podujatí, na ktorých 
môže dochádzať 
k informálnemu učeniu sa, 
avšak bez vytýčenia 
výsledkov a metodiky nie je 
záruka ich naplnenia. Budú 
sa naopak podporovať 
aktivity smerujúce 
k neformálnemu 
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vzdelávaniu, mediácii 
medzi majoritou 
a minoritou, projekty 
zamerané na boj 
s protitrómskym rasizmom 
a podobne, ktorých 
súčasťou môžu byť 
spomínané aktivity, avšak 
nie ako cieľ projektu ale len 
ako prostriedok pri 
dosiahnutí výsledkov. 

 

Tab.č.3 

ID hodnotenia: 
HPR2021/00007 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov PO2 Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

Odporúčania strategické (pre programové obdobie 2021 – 2027) – prijaté opatrenia sú indikatívneho charakteru  

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia 
(odpočet: január 2023, MPSVR 
SR) 

Stanovisko 
MV pre OP ĽZ 

ZIS  1 – Aby použité nástroje v NP 
fungovali efektívnejšie ako 
nástroje použité v rokoch 2014 – 
mali by reflektovať situáciu na 
trhu práce a výbavu MUoZ vo 
vzťahu k ich vzdelaniu, 
zručnostiam a skúsenostiam.  

ODP 1 - Návrh typov budúcich nástrojov pre 
budúce programové obdobie: 
Národné projekty: 
• NP Podpora vytvárania nových 
pracovných miest pre MUoZ – pre všetkých 
MUoZ finančná podpora vytvorenia 
pracovného miesta pre zamestnávateľov na 
vykrytie mzdových nákladov a nákladov 
mentoringu po dobu 6 mesiacov s 
podmienkou preobsadenosti  a 
udržateľnosti pracovného miesta 
minimálne 4 mesiace po skončení podpory. 

POPA 1 – Odporúčané nástroje budú premietnuté 
do návrhu aktivít v rámci OP Slovensko. Zapojenie 
jednotlivých nástrojov bude reagovať na aktuálnu 
situáciu a očakávaný vývoj na trhu práce. 
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 
 

ROPA 1 - Odporúčané 
nástroje boli 
premietnuté do aktivít 
v rámci Programu 
Slovensko, tak aby 
reagovali na  aktuálnu 
situáciu a výbavu MUoZ 
vo vzťahu k ich vzdelaniu, 
zručnostiam 
a skúsenostiam. Budú 
tiež financované 
programy na podporu 

MV pre OP ĽZ 
preskúmal a 
dňa 16.02.2022 
vzal na 
vedomie 
informáciu 
o hodnotení.  
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• NP Podpora znevýhodnených 
MUoZ – pre nízko kvalifikovaných a DN, 
finančná podpora vytvorenia pracovného 
miesta pre zamestnávateľov na vykrytie 
mzdových nákladov a nákladov mentoringu 
po dobu 6 mesiacov s podmienkou 
preobsadenosti a udržateľnosti pracovného 
miesta minimálne 6 mesiacov po skončení 
podpory. 
• NP Príplatok k nízkej mzde pre 
zamestnaných MUoZ – počas doby 6 
mesiacov vyššia suma a ďalších 6 mesiacov 
nižšia suma. 
• NP Absolventská prax – 
umiestnenie absolventa strednej školy 
počas 9 mesiacov alebo vysokej školy počas 
6 mesiacov, príspevok vo výške 100 % 
životného minima so zachovaním pravidla 
za predpokladu, že štát znáša odvodovú 
povinnosť za UoZ na zdravotné poistenie. 
• NP Podpora vzdelávania (všetci 
MUoZ) – podpora vzdelávacích kurzov pre 
MUoZ ako dnes REPAS (akreditovaných) a 
KOMPAS (nemusia byť nevyhnutne 
akreditované).  
• NP Individuálne poradenstvo 
(všetci MUoZ) – podpora vytvárania 
osobných akčných plánov profesijného 
rastu, podpora pri hľadaní zamestnania, 
osobnostné a kvalifikačné rozbory a 
podobne. 

tvorby pracovných miest, 
SZČ, zvyšovania 
zručností, absolventskej 
praxe, a to najmä pre 
ZUoZ. 

ZIS 2 – Aby použité nástroje v 
DOP fungovali efektívnejšie ako 
nástroje použité v rokoch 2014 – 

ODP 2 - DOP by v budúcnosti mali byť 
zamerané na podporu vyhľadávania a 
pomoci pre neaktívnych NEET 

POPA 2 – Už v aktuálnom období budú podporené 
projekty v rámci výzvy Krok za krokom, ktorá je 
zameraná na podporu vyhľadávania a pomoci pre 

ROPA 2 - Aktivity na 
podporu a vyhľadávanie 
neaktívnych NEET boli 



62 
 

2020 mali by byť zamerané na 
podporu vyhľadávania a pomoci 
pre neaktívnych NEET rôznymi 
formami. 

(neevidovaných nezamestnaných), a to 
individuálnym alebo skupinovým 
poradenstvom, prípravou akčných plánov 
zamestnanosti, plánov osobného rozvoja, 
prípadne podporou skupinových školení. 

neaktívnych NEET, a to individuálnym alebo 
skupinovým poradenstvom, prípravou akčných 
plánov zamestnanosti, plánov osobného rozvoja, 
prípadne podporou skupinových školení.  
V novom programovom období je plánovaná 
podpora neaktívnych mladých osôb aj vo forme 
poradenstva, pričom pri nastavení budú využité i 
získané poznatky a skúsenosti z implementácie 
projektov v rámci uvedenej výzvy Krok za krokom.  
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 

zahrnuté do Programu 
Slovensko, najmä 
prostredníctvom MVO. 

ZIS 3 – Externé a interné 
podmienky, ktoré je potrebné 
zohľadniť pri tvorbe nástrojov 
pre budúce programové 
obdobie: 

ODP 3 - Externe je potrebné poznať: 
- situáciu na trhu práce a prognózu 
jeho najbližšieho vývoja, 
- štruktúru nezamestnaných z 
pohľadu vzdelania, zručností a skúseností, 
- aktuálny školský systém a pokrytie 
ponuky vzdelávania s ohľadom na potreby 
trhu práce, 
- situáciu na trhu vzdelávania pre 
dospelých – ponuku vzdelávacích 
programov a situácii v ich akreditácii. 
Interne je potrebné poznať: 
- previazať jeden nástroj na jednu 
cieľovú skupinu na celé obdobie s 
časovaním podľa situácie na trhu práce, 
- nastaviť systém nástrojov tak, aby 
sa dali v čase vhodne kombinovať s cieľom 
podporiť synergiu medzi nimi, a tým zvýšiť 
ich účinnosť, 
- pripraviť plnenie v rámci nástrojov 
s ohľadom na potreby cieľovej skupiny v 
oblasti podpory aktivity NEET, 

POPA 3 –  
- Už v aktuálnom programovom období sa 

realizuje pilotný projekt NP Overenie 
modelu centier práce s mládežou v BBSK, 
v ktorom je medzi inými naplánované aj 
zisťovanie situácie na regionálnom trhu 
práce a prognóza jeho najbližšieho 
vývoja.  

- V rámci projektu bude tiež zmapovaná 
štruktúra nezamestnaných mladých 
NEET a skupín osôb ohrozených situáciou 
NEET.  

- Pre toto mapovanie bude uskutočnená 
spolupráca s miestnymi strednými ale aj 
základnými (posledné ročníky) 
školami, s miestnymi úradmi 
a mládežníckymi organizáciami. 

- V novom programovom období bude 
zmapovaná situácia na trhu vzdelávania 
pre dospelých na základe čoho budú 
investované finančné prostriedky do 
tvorby a implementácie vzdelávacích 

ROPA 3 - Externé 
poznanie podmienok 
bolo premietnuté do 
návrhu aktivít Programu 
Slovensko. Jednotlivé 
plánované nástroje 
reagujú na situáciu na 
trhu práce a prognózu 
jeho najbližšieho vývoja, 
štruktúru 
nezamestnaných a pod. 
Cieľom bude aj  
zosúladenie 
vzdelávacieho systému s 
regionálnymi potrebami 
trhov práce v záujme 
trvalo udržateľnej 
ekonomickej 
konkurencieschopnosti 
SR.          Harmonogram 
výziev Programu 
Slovensko reflektuje 
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zamestnateľnosti a zamestnanosti MUoZ a 
potreby trhu práce, 
- vyhnúť sa duplicite medzi 
nástrojmi, a tým ich vzájomnej konkurencii, 
- zabezpečiť administratívne 
zázemie pre urýchlenú implementáciu 
nástrojov po zverejnení vyzvaní/výziev. 

programov, vrátane programov 
neformálneho vzdelávania v práci s 
mládežou zameraných na rozvoj 
zručností a kľúčových kompetencií 
mladých NEET. 

Obdobné projekty by mali byť realizované 
v novom programovom období vo všetkých 
regiónoch.  

- Na základe zmapovania NEET do 30 rokov 
budú plánované nástroje pre konkrétnu 
cieľovú skupinu so zohľadnením situácie 
na trhu práce. 

- Bude nastavený systém nástrojov tak, 
aby sa dali v čase vhodne kombinovať s 
cieľom podporiť synergiu medzi nimi, a 
tým zvýšiť ich účinnosť. Už v aktuálnom 
období bude odskúšaný súbeh a synergie 
opatrení v NP a DOP, ktoré sú 
naplánované tak, aby sa vzájomne 
dopĺňali. V podstate bude aplikovaný 
princíp subsidiarity, a teda v rámci DOP 
budú podporené také aktivity, ktoré je 
najefektívnejšie a najúčinnejšie podporiť 
práve v rámci DOP vzhľadom na 
skúsenosti lokálnych aktérov a 
mimovládny sektor. V rámci NP budú 
podporené aktivity, ktoré by nebolo 
možné realizovať pomocou DOP, 
napríklad príspevky na tvorbu 
pracovných miest či podpora 
vzdelávania, absolventskej praxe alebo 
mentoringu. 

- Podporené opatrenia budú vychádzať z 
Národného plánu posilnenia Záruky pre 

potrebu synergií medzi 
jednotlivými nástrojmi. 
Jednotlivé nástroje budú 
spustené na celé 
obdobie, pričom ich 
nastavenie bude 
umožňovať reflektovať 
na vývoj situácie na trhu 
práce. Dôraz je kladený 
na znižovanie 
administratívneho 
zaťaženia. 
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mladých ľudí v SR s výhľadom do roku 
2030, pričom sa podporí mapovanie 
nezamestnaných a neaktívnych ľudí na 
regionálnej úrovni a taktiež v rámci 
mapovania budú identifikovaní aj lokálni 
zamestnávatelia a ponuka vzdelávania. 
Zároveň bude podporené vytváranie 
regionálnych partnerstiev pre 
zabezpečenie celostného prístupu v 
podpore mladých ľudí. 

- RO zohľadní odporúčanie pri nastavovaní 
opatrení v novom PO pre vyhnutie sa 
duplicite medzi nástrojmi, a tým ich 
vzájomnej konkurencii. 

- RO zohľadní odporúčanie zabezpečiť 
administratívne zázemie pre urýchlenú 
implementáciu nástrojov po zverejnení 
vyzvaní/výziev. RO tiež plánuje 
zamestnať odborný personál priamo 
v regiónoch pre uľahčenie procesov 
implementácie najmä DOP výziev. 

Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: sekcia fondov EU, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová  

ZIS 4 – Všetky nástroje by mali 
byť pripravené tak, aby sa 
navzájom podporovali 
s ohľadom na očakávaný 
výsledok a dopad.  

ODP 4 - Výber a použitie nástrojov by mal 
závisieť od podpory očakávaného výsledku 
a dopadu v oblasti zamestnanosti mladých 
a od situácie na trhu práce, ktorý je tvorený 
dopytom zamestnávateľov, ponukou 
pracovných síl a ich kvalitou určovanou 
vzdelaním, zručnosťami a ochotou 
zamestnať sa. (tabuľka č.7 a obrázok č. 9 
v Záverečnej hodnotiacej správe.  

POPA 4 – V rámci prípravy OP Slovensko bude 
zohľadnený návrh nástrojov pre budúcu iniciatívu 
pre mladých a spôsob ako by mali byť zaradené do 
implementácie v kombinácii s ohľadom na 
situáciu na trhu práce pre konkrétny očakávaný 
výsledok v konkrétnej situácii na trhu práce.  
Termín: nové programové obdobie 2021 -2027 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 
 

ROPA 4 - Jednotlivé 
nástroje Programu 
Slovensko reflektujú 
Národný plán posilnenia 
záruky pre mladých ľudí 
v SR s výhľadom do roku 
2030. Každý nástroj je 
nastavený s ohľadom na 
očakávaný výsledok 
a dopad. 
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Tab.č.4 

ID hodnotenia: 
HPR2020/00008 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie vybraných opatrení aktívnej politiky trhu práce 

Odporúčania strategické (pre programové obdobie 2021 – 2027) - prijaté opatrenia sú indikatívneho charakteru 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia 
(odpočet: apríl 2022) 

Stanovisko MV 
pre OP ĽZ 

ZIS 1 – účasť veľkej časti 
UoZ na viacerých AOTP, 
príp. paralelná účasť na 
viacerých AOTP 

ODP 1 – zamerať budúce hodnotenia aj na 
kombinácie AOTP, nakoľko veľká časť UoZ sa 
zúčastňuje na viacerých AOTP, prípadne majú 
paralelnú účasť na viacerých AOTP súčasne. 

POPA 1 - hodnotenia pre dané programové 
obdobie sa realizujú na základe Plánu hodnotenia 
OP ĽZ v zmysle aktuálnej verzie, ktorý RO 
aktualizuje na základe vzniknutej situácie podľa 
reálnej potreby pri implementácii OP ĽZ 
Odporúčanie bude zohľadnené pri vypracovaní 
Plánu hodnotenia na budúce PO 
Gestor: OPH, SF EÚ, RO MPSVR SR 
Termín: PO 2021 – 2027 

ROPA 1 - RO berie na 
vedomie. V súčasnom 
období ešte nezačal 
proces prípravy plánu 
hodnotenia na nové PO. 

MV pre OP ĽZ 
preskúmal a dňa   
27.5.2021 vzal na 
vedomie 
informáciu 
o hodnotení.  
MV pre OP ĽZ 
preskúmal a dňa   
25.5.2022 vzal na 
vedomie 
informáciu 
o odpočte 
opatrení 
hodnotenia 12 
mesiacov po jeho 
ukončení. 
  

ZIS 2 – údaje o účasti na 
AOTP podľa § 54 
v súčasnosti sú pre 
kontrafaktuálne 
hodnotenie 
nepostačujúce 
 

ODP 2 – pre možnosť realizácie kontrafaktuálneho 
hodnotenia v budúcnosti bude potrebné sledovať 
podrobnejšie záznamy o účasti na AOTP podľa § 54. 

POPA 2 –  Detailne rozanalyzovať § 54 do 
jednotlivých programov a projektov a nehodnotiť 
jeho efektívnosť ako celok ale efektívnosť jeho 
jednotlivých zložiek samostatne.  

Gestor: OPH, SF EÚ, RO MPSVR SR 

Termín: PO 2021 – 2027 

ROPA 2 – úloha naďalej 
trvá. RO rieši možnosti 
sledovania 
podrobnejších záznamov 
o účasti AOTP podľa § 54 
v novom programovom 
období. 
 

ZIS 3 – využitie 
možnosti zlepšenia 
efektívnosti AOTP na 
základe skúseností zo 
zahraničia  

ODP 3 – dosiahnuť lepšiu efektívnosť hodnotených 
AOTP lepším cielením ponuky AOTP pre UoZ na 
základe ich charakteristík automatizovanou 
profiláciou UoZ na základe vybraných charakteristík 
a automatizovanou ponukou vhodných AOTP 
s najvyššou pravdepodobnosťou na úspech daného 
UoZ.  

POPA 3 – Ústredie PSVR bude riešiť predmetné 
odporúčanie v spolupráci s externými odborníkmi 
na profiláciu a pri  príprave koncepcie  
a funkcionality novej automatizovanej profilácie 
UoZ bude spolupracovať s odborom informačno-
komunikačných technológií, sekcie informatiky 
MPSVR SR, ktorý spravuje Informačný systém 
služieb zamestnanosti (ISSZ). 

ROPA 3 - Ústredie práce, 
OSS  má v rámci dvoch 
vydaných interných 
noriem, prostredníctvom 
ktorých je nastavený 
jednotný postup úradov 
práce pri zabezpečení 
výkonu činností oddelení 
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V rámci tejto profilácie sa budú dať vybrať vhodné 
AOTP cielené na špecifické charakteristiky 
a potreby konkrétneho UoZ. Následne, po 
vypracovaní návrhu, bude vypracované zadanie 
požiadavky na novú funkcionalitu  do ISSZ zo 
strany MPSVR SR.  
Gestor: Ústredie – odbor sprostredkovateľských 
služieb 
MPSVR SR - odbor informačno-komunikačných 
technológií 
Termín:  2025 

služieb pre občana, resp. 
oddelení 
sprostredkovania práce 
má rozpracovanú 
samostatnú kapitolu 
Katagorizácia UoZ, v 
rámci ktorej sú 
zadefinované 4  skupiny 
UoZ .Tieto skupiny vieme 
aj štatisticky sledovať. 
V súčasnosti je príprava 
automatizovanej 
profilácie pozastavená 
z dôvodu pandémie 
COVID-19 a v budúcnosti 
sa predpokladá jej 
zavedenie do praxe. 

ZIS 4 – s automatizáciou 
cielenia AOTP pri 
individuálnom 
poradenstve na základe 
charakteristík UoZ súvisí 
aj potreba/odporúčanie 
zintenzívniť hodnotenia 
účinnosti a syntéza 
poznatkov a možnosť 
využiť získané podklady 
v ďalšej implementácii  
 

ODP 4 – zintenzívnenie hodnotenia účinnosti AOTP 
–  realizovať hodnotenia kontinuálne, viackrát. 

POPA 4 – hodnotenia pre dané programové 
obdobie sa realizujú na základe Plánu hodnotenia 
OP ĽZ v zmylse aktuálnej verzie, ktorý RO 
aktualizuje na základe vzniknutej situácie podľa 
reálnej potreby pri implementácii OP ĽZ 
Odporúčanie bude zohľadnené pri vypracovaní 
Plánu hodnotenia na budúce PO 
Gestor: OPH, SF EÚ, RO MPSVR SR 
Termín: PO 2021 – 2027 
 

ROPA 4 - RO berie na 
vedomie. V súčasnom 
období ešte nezačal 
proces prípravy plánu 
hodnotenia na nové PO. 
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Tab.č.5 

ID hodnotenia: 
HPR2020/00012 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Vzdelávanie v rámci OP ĽZ – 1. fáza 

Odporúčania operatívne (pre programové obdobie 2014 – 2020) 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia 
(odpočet: apríl 2022) 

Stanovisko 
MV pre OP ĽZ 

ZIS 1 – riziko spomalenia 
implementácie 
a mimoriadneho 
ukončovania projektov 
v dôsledku pandémie 
COVID-19 

ODP 1 – zabrániť spomaleniu implementácie, 
eliminovať oneskorenie a ďalšie negatívne vplyvy 
pandémie COVID-19 a brániť mimoriadnemu 
ukončovaniu a nenaplneniu projektov.  
Vypracovať scenár pre možné varianty 
nepriaznivého vývoja pre udržanie (posilnenie) 
tempa implementácie. 

POPA 1 -  SO MŠVVaŠ SR bude využívať všetky 
dostupné možnosti posilnenia ľudských zdrojov 
aby zabezpečil zefektívnenie a zintenzívnenie 
všetkých vykonávaných procesov implementácie 
PO 1 Vzdelávanie.  
SO MŠVVaŠ SR pripravil a zverejnil pre 
prijímateľov usmernenia, ktorých cieľom je 
zníženie rizík negatívnych dopadov vplyvu 
pandémie ochorenia COVID-19 na realizáciu 
a úspešné ukončenie projektov v rámci PO1 
(dostupné na 
https://www.minedu.sk/usmernenia-pre-
prijimatelov/). Implementačné kapacity SO 
MŠVVaŠ SR intenzívne spolupracujú 
s prijímateľmi na individuálnej úrovni za účelom 
úspešného zrealizovania projektov zasiahnutých 
obmedzeniami vyplývajúcimi z pandémie 
ochorenia COVID-19. 
SO MŠVVaŠ SR vypracoval plán čerpania PO 1 do 
konca programového obdobia, ktorý pravidelne 
vyhodnocuje a informuje o vývoji čerpania EK, 
RO, CKO aj členov MV pre OP ĽZ/Komisie pre PO 
1. 
G: SO MŠVVaŠ SR 
T: 03/2022 

ROPA 1 - SO MŠVVaŠ SR 
využíva všetky dostupné 
možnosti posilnenia ľudských 
zdrojov, vrátane využívania 
externých pracovníkov a 
dočasného presunu voľných 
interných kapacít na 
implementačné procesy 
SŠFEÚ.  
Od 1.1.2021 došlo k zmene 
organizačnej štruktúry v rámci 
odboru implementácie 
projektov, kde boli vytvorené 4 
nové oddelenia pre OP ĽZ s 
cieľom zefektívnenia a 
zintenzívnenia všetkých 
vykonávaných procesov. Na 
spracovanie žiadostí o platbu 
z PO 1 Vzdelávanie je 
systematizovaných spolu 51 
miest. 
V roku 2021 bolo obsadených 
10 voľných 
štátnozamestnaneckých miest. 
Zároveň bolo poverených 
celkovo 13 zamestnancov 

MV pre OP ĽZ 
preskúmal 
a dňa   8.4.2021 
vzal na vedomie 
informáciu 
o hodnotení. 
MV pre OP ĽZ 
preskúmal 
a dňa   
25.5.2022 vzal 
na vedomie 
informáciu 
o odpočte 
opatrení 
hodnotenia 12 
mesiacov po 
jeho ukončení. 

https://www.minedu.sk/usmernenia-pre-prijimatelov/
https://www.minedu.sk/usmernenia-pre-prijimatelov/
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iných organizačných zložiek 
výkonom činností pre Odbor 
implementácie projektov. 
Pre rok 2022 boli uzatvorené 4 
dohody o vykonaní práce s 
externými pracovníkmi, ktorí 
zabezpečujú výkon 
administratívnej finančnej 
kontroly žiadostí o platbu.  
 
V rámci procesu zníženia 
administratívnej záťaže 
prijímateľov bolo aktualizáciu 
Príručky pre prijímateľa 
(platnosť od 4.10.2021) 
zavedené predkladanie 
prehľadu činností 
zamestnancov pracujúcich na 
projekt prostredníctvom 
zjednodušeného pracovného 
výkazu a predkladanie 
personálnych výdavkov 
prostredníctvom 
sumarizačných hárkov. 
 
SO MŠVVaŠ SR pravidelne 
vyhodnocuje stav čerpania 
informuje ohľadne stavu 
čerpania EK, RO, CKO, ÚV SR aj 
členov MV pre OP ĽZ/Komisie 
pre PO 1 (priebežne/na 
vyžiadanie). 
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V roku 2021 MŠVVaŠ SR na 
základe uznesenia vlády SR č. 
218 z 28. apríla 2021 
pravidelne informovalo vládu 
SR o plnení úloh vyplývajúcich z 
materiálu Implementácia 
európskych štrukturálnych a 
investičných fondov (EŠIF) k 
31.3.2021 podľa termínov 
uvedených v materiáli. 
Nárast čerpaných prostriedkov 
v roku 2021 v rámci PO 1 
vzrástol v porovnaní so stavom 
k 31.12.2020 z 27,14 % na 
47,04 %.  
 
Suma kontrahovaných 
prostriedkov PO 1 za EÚ zdroje 
k 9.5.2022 dosiahla úroveň 392 
724 425,58 EUR (brutto), čo vo 
vzťahu k celkovej alokácii PO 1 
predstavuje 112,61 % a 381 
998 191,55 EUR (netto), čo vo 
vzťahu k celkovej alokácii PO 1 
predstavuje 109,54 %. 
Nárast kontrahovania bol 
spôsobený predĺžením 
projektu NP Pomáhajúce 
profesie v edukácii detí 
a žiakov, zvýšenie 
kontrahovania pozitívne 
ovplyvní aj čerpanie. 
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Výška čerpania PO 1 k 9.5.2022 
je 188 764 459,34 EUR, čo 
predstavuje 54,13 % vo vzťahu 
k alokácii PO 1 za celé 
programové obdobie 2014 – 
2020. 

ZIS 2 –  nízka miera 
čerpania a vysoká 
administratívna záťaž 

ODP 2 – pokračovať v intenzívnej a systematickej 
podpore žiadateľov a prijímateľov 
(diferencovanej podľa významu a rizikovosti 
projektov). 
Dodržiavať, príp. skrátiť lehoty, najmä kontrol VO. 

POPA 2 –  Čerpanie  závisí od počtu žiadostí 
o platbu a od počtu administratívnych kapacít na 
kontrolu žiadostí o platbu. Implementácia PO  1 
je zabezpečovaná najmä prostredníctvom 
vysokého počtu dopytovo - orientovaných 
projektov, pričom sa jedná o malé projekty, s 
veľkým počtom žiadostí o platbu s nízkou, 
opakujúcou sa sumou. Vzhľadom na výrazný 
nárast kontrahovaných prostriedkov v roku 2020 
tak za národné ako aj dopytovo orientované 
projekty, máme za to, že výsledný pozitívny efekt 
na čerpanie finančných prostriedkov bude mať 
uvedené práve v rokoch 2021-2022. SO MŠVVaŠ 
SR využije všetky dostupné možnosti posilnenia 
administratívnych kapacít za účelom 
zefektívnenia a zintenzívnenia všetkých 
vykonávaných procesov. Zároveň bude MŠVVaŠ 
SR aj naďalej analyzovať a prijímať ďalšie 
opatrenia vedúce k akcelerácií čerpania. 
 
SO MŠVVaŠ SR eviduje chybovosť v procesoch 
VO, ktorá mala častokrát za následok opakovanie 
procesu VO a jeho opätovné predkladanie na 
kontrolu. Pre elimináciu chybovosti bude SO 
pravidelne komunikovať v problematických 
oblastiach s prijímateľmi rôznymi spôsobmi, 
napr. formou osobných konzultácií, inštruktáží, 

ROPA 2 – SO MŠVVaŠ SR 
využíva všetky dostupné 
možnosti posilnenia ľudských 
zdrojov, vrátane využívania 
externých pracovníkov a 
dočasného presunu voľných 
interných kapacít na 
implementačné procesy 
SŠFEÚ.  
Od 1.1.2021 došlo k zmene 
organizačnej štruktúry v rámci 
odboru implementácie 
projektov, kde boli vytvorené 4 
nové oddelenia pre OP ĽZ s 
cieľom zefektívnenia a 
zintenzívnenia všetkých 
vykonávaných procesov. Na 
spracovanie žiadostí o platbu 
z PO 1 Vzdelávanie je 
systematizovaných spolu 
51miest. 
V roku 2021 bolo obsadených 
10 voľných 
štátnozamestnaneckých miest.  
Zároveň bolo poverených 
celkovo 13 zamestnancov 
iných organizačných zložiek 
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prípadne telefonických/písomných/e-mailových 
odpovedí na otázky prijímateľov.  
SO MŠVVaŠ SR vypracuje plán čerpania PO 1 do 
konca programového obdobia, ktorý bude 
pravidelne vyhodnocovať a informovať o vývoji 
čerpania EK, RO, CKO aj členov MV pre OP 
ĽZ/Komisie pre PO 1. 
SO MŠVVaŠ SR pravidelne analyzuje faktory 
ovplyvňujúce administratívnu záťaž v rámci 
implementačných procesov a hľadá možnosti ich 
zefektívnenia. Kvalita a dostatočná kvantita 
administratívnych kapacít SO MŠVVaŠ SR je 
prioritou riešenia a nastavenia procesov v 
nasledujúcom období. SO MŠVVaŠ SR využije 
všetky dostupné možnosti posilnenia 
administratívnych kapacít, vrátane využívania 
externých pracovníkov a dočasného presunu 
voľných interných kapacít na implementačné 
procesy sekcie štrukturálnych fondov EÚ s cieľom 
zefektívnenia a zintenzívnenia všetkých 
vykonávaných procesov.  
G: SO MŠVVaŠ SR 

T: 03/2022 

výkonom činností pre Odbor 
implementácie projektov. 
Pre rok 2022 uzatvorené 4 
dohody o vykonaní práce s 
externými pracovníkmi, ktorí 
zabezpečujú výkon 
administratívnej finančnej 
kontroly žiadostí o platbu.  
 
V rámci procesu zníženia 
administratívnej záťaže 
prijímateľov bolo aktualizáciu 
Príručky pre prijímateľa 
(platnosť od 4.10.2021) 
zavedené predkladanie 
prehľadu činností 
zamestnancov pracujúcich na 
projekt prostredníctvom 
zjednodušeného pracovného 
výkazu a predkladanie 
personálnych výdavkov 
prostredníctvom 
sumarizačných hárkov. 
 
SO MŠVVaŠ SR poskytuje 
individuálne konzultácie na 
žiadosť prijímateľov 
telefonicky či e-mailom v 
oblasti prípravy a realizácie VO 
či predkladanie VO na 
kontrolu. 
 
SO MŠVVaŠ SR vypracoval plán 
čerpania PO 1 do konca 
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programového obdobia, ktorý 
pravidelne vyhodnocuje (na 
mesačnej báze) a informuje o 
vývoji čerpania EK, RO, CKO, ÚV 
SR,  aj členov MV pre OP 
ĽZ/Komisie pre PO 1 
(priebežne/na vyžiadanie). 
 

ZIS 3 – príprava 
a nastavenie výziev 
a projektových zámerov 

ODP 3 - Dôkladne pripraviť nastavenie výziev a 
projektových zámerov s cieľom odfiltrovať 
maximum potenciálnych komplikácií.  

Vychádzať pritom z dostatočne podrobných a 
aktualizovaných potrieb cieľových skupín a 
spoznať motiváciu potenciálnych žiadateľov a 
efektívne využívať širokú odbornú participáciu 
partnerov (vrátane mimovládneho neziskového 
sektora). 

POPA 3 –  
SO MŠVVaŠ SR bude intenzívne spolupracovať 
s partnermi za účelom cieleného a efektívneho  
nastavenia výziev a projektových zámerov a 
komunikovať s partnermi/potencionálnymi 
prijímateľmi a užívateľmi za účelom reflektovania 
potrieb cieľových skupín potenciálnych 
žiadateľov pripravovaných/vyhlasovaných výziev 
v rámci všetkých špecifických cieľov PO 1 
Vzdelávanie OP ĽZ. 
Pre obsahovú relevantnosť výziev PO1 
Vzdelávanie bude MŠVVaŠ SR naďalej realizovať 
rokovania pri okrúhlom stole, na ktorých 
odborní partneri vrátane mimovládneho 
neziskového sektora (široké spektrum vzhľadom 
na zameranie PO1, výber závisí od zamerania 
danej výzvy) upresňujú potreby cieľových skupín 
a pomáhajú vyprofilovať jednotlivé parametre 
výzvy. MŠVVaŠ SR podľa potreby zorganizuje aj 
viac okrúhlych stolov k jednej výzve. Nastavenie 
výziev súčasne prebehne v spolupráci s vecnými 
sekciami MŠVVaŠ SR tak, aby bola výzva 
atraktívna a realizovateľná pre žiadateľov 
a cieľové skupiny. Odborná a obsahová diskusia o 
nastavení výziev/vyzvaní prebieha aj v rámci 
Komisie pri MV OP LZ pre PO1 Vzdelávanie, 

ROPA 3 - SO MŠVVaŠ SR pri 
príprave výziev a zámerov NP 
spolupracoval s relevantnými 
partnermi v súlade so 
zaužívanou praxou a v zmysle 
odporúčania.  
V monitorovanom období vo 
vzťahu k identifikovanému 
odporúčaniu (od 31.12.2019 k 
30.04.2022 SO MŠVVaŠ SR 
vyhlásil: 

 7 vyzvaní pre národné 
projekty; 

 výzvu na predkladanie 
žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok s 
názvom "Podpora 
vnútorných systémov 
zabezpečovania 
kvality 
vysokoškolského 
vzdelávania" OPLZ-
PO1/2021/DOP/1.3.1-
01.  
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súčasťou ktorej sú aj zástupcovia odbornej 
verejnosti (PZ/OZ, regionálna a miestna 
samospráva, MVNO a pod.).       
G: SO MŠVVaŠ SR 
T:  03/2022 

Pri príprave zámerov NP, pre 
ktoré boli následne pripravené 
a vyhlásené vyzvania, ako aj pri 
príprave nastavenia výzvy, SO 
MŠVVaŠ SR spolupracoval s 
relevantnými partnermi a 
realizoval okrúhle stoly s 
cieľom nastaviť projekty/výzvu 
v súlade s požiadavkami 
cieľových skupín resp. 
podporených subjektov. 

Pri príprave bola v 
relevantných prípadoch 
zároveň  zohľadnená 
mimoriadna situácia 
spôsobená pandémiou 
ochorenia COVID-19 a v 
rámci zámerov NP boli 
zahrnuté a pripravené také 
aktivity, ktoré pomôžu 
zmierniť dopady pandémie 
na vzdelávanie a vzdelávacie 
výsledky žiakov. 

ZIS 4 - Neprimerane dlhá 
doba procesu 
hodnotenia projektov z 
dôvodu nedostatku 
hodnotiteľov 

ODP 4 - Nastaviť pravidlá pre výber hodnotiteľov 
tak, aby zodpovedali potrebnej odbornosti, 
nevyhnutnej pre hodnotenie projektu, ale 
súčasne aby boli splniteľné zo strany 
potenciálnych hodnotiteľov. 

POPA 4 –  
Problematika nedostatku hodnotiteľov sa týkala 
jednej výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02 pod 
názvom VŠ pre prax (zameranie: Prepojenie 
vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe). 
Z dôvodu neaktuálnosti a neefektívnosti tejto 
výzvy SO MŠVVaŠ SR pripravuje jej zrušenie a 
zároveň pripravuje vyhlásenie novej výzvy so 
zameraním na podporu vnútorných systémov VŠ, 

ROPA 4 - Dňa 31.05.2021 bola 
vyhlásená výzva na 
predkladanie žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok 
s názvom na podporu 
vnútorných systémov VŠ  s 
názvom "Podpora vnútorných 
systémov zabezpečovania 
kvality vysokoškolského 
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v rámci ktorej sa problém s nedostatkom 
odborných hodnotiteľov vzhľadom na jej 
zameranie nepredpokladá.   
G: SO MŠVVaŠ SR 

T: 03/2022 

vzdelávania" OPLZ-
PO1/2021/DOP/1.3.1-01.  
Pre účely tejto výzvy SO 
MŠVVaŠ SR vyhlásil s cieľom 
minimalizovať riziko 
individuálnu výzvu na výber 
odborných hodnotiteľov - 
https://www.minedu.sk/nove-
1462021-vyzva-na-vyber-
odbornych-hodnotitelov-
ziadosti-onfp-pre-dopytovo-
orientovanu-vyzvu-s-nazvom-
podpora-vnutornych-
systemov-zabezpecovania-
kvality-vysokoskolskeho-
vzdelavania/.  
V rámci uvedenej výzvy sa 
nevyskytol problém s 
nedostatkom hodnotiteľov a 
celkovo bolo zazmluvnených 
23 projektov vysokých škôl (z 
celkového počtu 29 
predložených Žiadostí o NFP) 
v lehotách stanovených 
Systémom riadenia EŠIF. 

ZIS 5 – Cielená podpora 
NRO sa dostatočne 
neodráža vo finančnej 
alokácii a vo výsledkoch 
 

ODP 5 - Posilniť absorpčnú kapacitu v NRO 
a systematicky vyhodnocovať efektívnosť 
jednotlivých podporných opatrení na podporu 
implementácie a absorpčnej kapacity. Upraviť 
sledovanie MU tak, aby bolo možné vyčísliť vecný 
pokrok v NRO. 

POPA 5 – MŠVVaŠ SR využije odporúčanie v rámci 
programového obdobia 2021-2027 a bude 
(v súlade so schválenou implementačnou 
štruktúrou v rámci programového obdobia 2021 
– 2027) v rámci nového programového obdobia 
venovať pozornosť podpore NRO (absorpčná 
kapacita, efektivita zacielenia opatrení, 
vyhodnotenie efektívnosti opatrení, sledovanie 
MU a pod.).  

ROPA 5 - V rámci 
programového obdobia 2021-
2027 MŠVVaŠ SR plánuje 
realizáciu relevantných aktivít 
Programu Slovensko v gescii 
MŠVVaŠ SR tak, aby tieto 
reflektovali vzťah socio-
ekonomického rozmeru a 

https://www.minedu.sk/nove-1462021-vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-onfp-pre-dopytovo-orientovanu-vyzvu-s-nazvom-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania/
https://www.minedu.sk/nove-1462021-vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-onfp-pre-dopytovo-orientovanu-vyzvu-s-nazvom-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania/
https://www.minedu.sk/nove-1462021-vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-onfp-pre-dopytovo-orientovanu-vyzvu-s-nazvom-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania/
https://www.minedu.sk/nove-1462021-vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-onfp-pre-dopytovo-orientovanu-vyzvu-s-nazvom-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania/
https://www.minedu.sk/nove-1462021-vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-onfp-pre-dopytovo-orientovanu-vyzvu-s-nazvom-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania/
https://www.minedu.sk/nove-1462021-vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-onfp-pre-dopytovo-orientovanu-vyzvu-s-nazvom-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania/
https://www.minedu.sk/nove-1462021-vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-onfp-pre-dopytovo-orientovanu-vyzvu-s-nazvom-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania/
https://www.minedu.sk/nove-1462021-vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-onfp-pre-dopytovo-orientovanu-vyzvu-s-nazvom-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania/
https://www.minedu.sk/nove-1462021-vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-ziadosti-onfp-pre-dopytovo-orientovanu-vyzvu-s-nazvom-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania/
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G: SO MŠVVaŠ SR 

T: 03/2022 

výsledkov výchovno-
vzdelávacieho procesu.   
Koncept podpory NRO 
z fondov EÚ bude nastavený 
v súlade s pravidlami 
definovanými na národnej 
úrovni (gestor Riadiaci orgán 
Programu Slovensko). 

Odporúčania operatívne (pre budúce programové obdobie 2021 – 2027) 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia 
(odpočet: apríl 2022) 

Stanovisko 
MV pre OP ĽZ 

ZIS 6 - Administratívna 
náročnosť vykazovania, 
špecificky práca s 
Kartami účastníkov 

a) Optimalizovať rozsah zaznamenávaných 
údajov 

 

b) prepojiť sa na dostupné registre a automaticky 
preberať verejné údaje. 

POPA 6 –  
a) Pravidlá pre vykazovanie údajov o účastníkoch 
v Karte účastníka sa aktuálne riadia nastavenými 
pravidlami vo vzťahu k EŠIF na úrovni EÚ a na 
národnej úrovni (napr. MP CKO č. 17). 
MŠVVaŠ SR bude CKO (ako gestorovi systému 
ITMS2014+ v rámci ktorého sa Karta účastníka 
vypĺňa) komunikovať dané odporúčanie smerom 
k prípadnému budúcemu optimalizovaniu 
zaznamenávaných údajov.  
b) MŠVVaŠ SR bude komunikovať dané 
odporúčanie subjektom zodpovedným za 
ITMS2014+ (CKO) a RIS (MŠVVaŠ SR) vo vzťahu 
k budúcim  technickým možnostiam  prípadného 
prepojenia verejných registrov, resp. využitia dát 
z existujúcich databáz, najmä vo vzťahu 
k programovému obdobiu 2021-2027. 
G: SO MŠVVaŠ SR 

T: 03/2022 

ROPA 6 -  
 

a) . bude odpočtované v 
správe za rok 2023 

MV pre OP ĽZ 
preskúmal 
a dňa   8.4.2021 
vzal na vedomie 
informáciu 
o hodnotení 
MV pre OP ĽZ 
preskúmal 
a dňa   
25.5.2022 vzal 
na vedomie 
informáciu 
o odpočte 
opatrení 
hodnotenia 12 
mesiacov po 
jeho ukončení. 
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ZIS 7 – Nenaplnenie MU 
O0080 a MU R0079 

Pri príprave výziev a záväzných MU dôsledne 
posudzovať, či sú reálne podmienky na 
predloženie projektov a ich realizáciu. 

POPA 7 – Nenaplnenie MU O0080 a R0079 súvisí 
s neúspešnou výzvou OPLZ-
PO1/2018/DOP/1.3.1-02. MU v rámci výzvy boli 
nastavené korektne, avšak nerealizovaním 
projektov bolo spôsobené nenaplnenie MU aj na 
programovej úrovni. 
MŠVVaŠ SR zvýši pri nastavovaní výziev 
a projektových zámerov komunikáciu 
s partnermi/potencionálnymi prijímateľmi za 
účelom reflektovania reálnych možností 
naplnenia povinných MU zo strany 
potencionálnych žiadateľov 
pripravovaných/vyhlasovaných výziev PO 1 
Vzdelávanie OP ĽZ (napr. organizovaním 
okrúhlych stolov a pod.).   
G: SO MŠVVaŠ SR 

T: 03/2022 

ROPA 7 -  bude odpočtované v 
správe za rok 2023 

 

ZIS 8 - Výsledky v oblasti 
odborného vzdelávania 
nedosahujú plánované 
ciele 

Problematika nie je riešiteľná iba v rámci PO a 
vyžaduje širšiu súčinnosť inštitúcií zapojených do 
odborného a duálneho vzdelávania na 

dosiahnutie synergických efektov. 

POPA 8 – MŠVVaŠ SR využije ZIS 8 a „lessons 
learned“ z programového obdobia 2014-2020 
v rámci programového obdobia 2021-2027 
a preskúma možnosti zabezpečenia účinnejšej 
koordinácie a spolupráce inštitúcií zapojených 
do odborného vzdelávania, aby sa dosiahla 
vyššia synergia efektov podpory, poskytovanej 
zo štátneho rozpočtu i fondov EÚ. 
G: SO MŠVVaŠ SR 

T: 03/2022 

ROPA 8 - MŠVVaŠ SR vo vzťahu 
k implementácii PO 2021 – 
2027 pri príprave zámerov 
národných projektov, resp. 
výziev na predkladanie 
projektov v oblasti OVP  v 
súlade s odporúčaním zohľadní 
požiadavky na  zabezpečenie 
účinnejšej koordinácie 
a spolupráce inštitúcií 
zapojených do odborného 
vzdelávania, aby sa dosiahla 
vyššia synergia efektov 
podpory, poskytovanej zo 
štátneho rozpočtu i fondov EÚ. 
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ZIS 9 - Neznalosť 
účinnosti podporných 
opatrení 

Systematicky vyhodnocovať efektívnosť 
jednotlivých podporných opatrení na podporu 
implementácie a absorpčnej kapacity. 

POPA 9 – MŠVVaŠ SR využije ZIS 9 v rámci 
budúcich pripravovaných hodnotení 
programového obdobia 2021-2027 (v súlade so 
schválenou implementačnou štruktúrou v rámci 
programového obdobia 2021 – 2027) s cieľom 
systematicky vyhodnocovať efektívnosť 
jednotlivých podporných opatrení na podporu 
implementácie a absorpčnej kapacity.  
G: SO MŠVVaŠ SR 

T: 03/2022 

ROPA 9 - Aktuálne nie je na 
národnej úrovni zadefinovaná 
riadiaca dokumentácia systému 
riadenia fondov EÚ, vrátane 
zadefinovania pravidiel realizácie 
hodnotení intervencií.  
V súlade s budúcou riadiacou 
dokumentáciou na národnej 
úrovni a zverenými 
kompetenciami, bude MŠVVaŠ SR 
zohľadňovať odporúčanie vo 
vzťahu k realizácii hodnotení 
účinnosti a efektívnosti  
intervencií v rámci implementácie 
PO 2021 – 2027. 

 

ZIS 10 - Kumulácia 
projektov a čerpanie na 
konci programového 
obdobia 

a) Prerokovať vopred zámery v implementácii 
OP s EK 

 

b) vyhlasovať výzvy bezprostredne po začiatku 
programového obdobia 

 

c) posilniť administratívnu kapacitu SO, aby 
nebola príčinou oneskorenia realizácie projektov 

POPA 10 –  
a) MŠVVaŠ SR využije toto odporúčanie smerom 
k skoršiemu prerokovaniu zámerov projektov 
v implementácii OP s EK (v súlade so schválenou 
implementačnou štruktúrou v rámci programového 
obdobia 2021 – 2027 v rámci OP Slovensko). 
b) MŠVVaŠ SR využije toto odporúčanie smerom 
k vyhlasovaniu výziev bezprostredne po začiatku PO 
(v súlade so schválenou implementačnou štruktúrou 
v rámci programového obdobia 2021 – 2027 v rámci 
OP Slovensko). 
c) MŠVVaŠ SR prispôsobí administratívne kapacity 
v súlade s nárokmi schválenej implementačnej 
štruktúry v rámci programového obdobia 2021 – 2027 
v rámci OP Slovensko. Zároveň budeme v čo najväčšej 
miere využívať zjednodušené vykazovanie výdavkov, 
čím sa zjednoduší proces implementácie aj na starne 
poskytovateľa fin. prostriedkov. 
G: SO MŠVVaŠ SR 
T: 03/2022 

ROPA 10 – bude odpočtované 
v správe za rok 2023 
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Tab.č.6 

ID hodnotenia: 
HPR2021/00003 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Sociálne začlenenie v rámci OP ĽZ – 1. fáza 

Odporúčania operatívne (pre programové obdobie 2014 – 2020) 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia  
(12 mesiacov po ukončení 

realizácie hodnotenia ) 

Stanovisko MV 
pre OP ĽZ 

ZIS 1 – pomalá implementácia a 
výrazné meškanie platieb DOP 

ODP 1 – nanovo prehodnotiť a aktualizovať podľa 
objektívnych parametrov a reálnej potreby 
administratívne kapacity pre PO4 v rámci RO a SO na 
udržanie systematickej podpory žiadateľov 
a prijímateľov v snahe skrátiť lehoty procesných 
úkonov. 

POPA 1 - RO v rámci posledných rokov 
implementácie PO 2014-2020 a pri 
príprave nového PO venuje zvýšenú 
pozornosť aj reálnej potrebe 
administratívnych kapacít v snahe 
skrátiť lehoty procesných úkonov. Za 
týmto účelom bola aktualizovaná 
organizačná štruktúra SF EÚ, v rámci 
ktorej IA MPSVR SR nebude vykonávať 
funkciu SORO a zároveň boli posilnené 
administratívne kapacity SF EÚ. 
Gestor: SFEU 
Termín: 31.12.2022 

ROPA 1  
 

MV OP ĽZ 
preskúmal a dňa 
16.12.2021 vzal na 
vedomie informáciu 
o hodnotení.  

ZIS 2 - paralelne prebiehajúca 
implementácia  zrkadlových a 
komplementárnych intervencií 
medzi PO4 a PO5 

ODP 2 - vytvoriť expertnú komunikačnú a 
koordinačnú platformu medzi zástupcami 
prijímateľov NP PO4 a PO5, teda konkrétne medzi 
USVRK, Zdravými regiónmi a IA MPSVR SR 

POPA 2 - V súčasnom nastavení nie je 
možné, aby intervencie PO4 a PO5 
vykazovali identické výstupy vzhľadom 
na rozdielne CS ŠC a preto by 
vytvorenie platformy nemalo 
v súčasnosti pridanú hodnotu. 
V novom PO sa nepočíta so zrkadlovými 
projektmi medzi PO4 a PO5. 
Gestor: SFEU 

ROPA 2  

ZIS 3 – vysoký podiel 
neschválených ŽoNFP 

ODP 3 - viesť čo najkonkrétnejšie záznamy o 
príčinách neschválenia ŽoNFP a tieto pravidelne 
interne vyhodnocovať a výsledky využívať pri 

POPA 3 – Priebežne informovať OPH 
o príčinách neschválenia ŽoNFP 
a  využívať skúsenosti z ukončených 

ROPA 3 –   
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v dopytovo-orientovaných 
výzvach 

priebežnom zdokonaľovaní systému implementácie, 
pri príprave pracovných formulárov, príloh a 
metodických dokumentov pre žiadateľov, s 
konečným zámerom zníženia chybovosti na strane 
žiadateľov. Zároveň je potrebné vo zvýšenej miere 
udržiavať komunikáciu so žiadateľmi a prijímateľmi a 
priebežne im poskytovať cielenú podporu, napr. aj 
vypracovaním vzorových projektov a praktických 
príkladov dobrej praxe 
 

konaní o  ŽoNFP v pripomienkovom 
konaní k  návrhom výziev, zámerov, 
vyzvaní a príručky pre žiadateľov.   
Gestor: SFEU- OPP 
Termín: priebežne 

ZIS 4 – nekonzistentný spôsob 
zberu mikroúdajov 
o účastníkoch projektov v rámci 
OP ĽZ 

ODP 4 - Na národnej úrovni je potrebné dôkladne 
porovnať rozdielne prístupy k zberu osobných 
údajov o účastníkoch projektov a prehodnotiť 
zmysel karty účastníka v rámci sociálnych služieb 
krízovej intervencie PO4 a iných projektov 
zameraných na sociálnu inklúziu znevýhodnených 
osôb. 
Zvážiť čo najpragmatickejší prístup, ktorý by umožnil 
zber dát bez toho, aby v účastníkoch evokoval dojem 
„ohrozenosti“ v prístupe k ich osobným údajom, 
ktoré môžu byť vnímané ako citlivé. 
 

POPA 4 - Nastavenie zberu dát  a metodika 
je daná na úrovni EK ako aj CKO, ktorú 
RO/SO musí implementovať a subjekty EŠIF 
musia postupovať podľa riadiacej 
dokumentácie na úrovni EK a SR. RO 
a prijímatelia neustále vyvíjajú snahu 
eliminovať dojem zneužívania osobných 
údajov prostredníctvom informovania 
svojich klientov ako aj ošetrením danej 
problematiky § 47 Spracúvanie osobných 
údajov, Z.Z 292/2014 o príspevku 
poskytovanom z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Vzhľadom na pokročilý 
stav programového obdobia 2014-2020 už 
nie je priestor na zmenu spôsobu zberu 
mikroúdajov o účastníkoch projektov, resp. 
kartu účastníka. Zmeny metodiky v zbieraní 
údajov o účastníkoch projektov budú 
zohľadnené v novom programovom období 
2021-2027. 
Gestor: SFEU – OPH 
Termín: nové PO 

ROPA 4 -  

ZIS 5 – potreba zvýšenia 
efektivity administratívnych 
procesov 

ODP 5 - je potrebné umožniť prístup do ITMS2014+ 
a prepojených registrov vybraným PM NP, aby 

POPA 5 – odporúčanie RO berie na 
vedomie , avšak prístup do registrov 
vybraným PM NP nevie ovplyvniť. 

ROPA 5 -  
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 nemuseli vyžadovať všetky dokumenty od partnerov 
a užívateľov v listinnej podobe 

 
Gestor: SFEU 

ZIS 6 - výrazné zaostávanie 
kontrahovania a čerpania vo VRR 

ODP 6 – zvýšiť atraktivitu výziev a vyzvaní pre 
žiadateľov, napr. zvýšením limitov na mzdy 
a rozšírením oprávnených osobných výdavkov, 
minimálne o výdavky na finančné a projektové 
riadenie DOP. Je tiež potrebné počítať 
s automatickou valorizáciou mzdových výdavkov, 
nakoľko finančná motivácia zamestnancov projektov 
sa v súčasnom období ukázala ako nedostatočná. 
 

POPA 6 – Prípravu opatrení pre VRR 
zabezpečí SFEU v spolupráci so SSP. 
V novom PO sa počíta so zavedením 
ZVV na podporu personálnych kapacít 
v sociálnej oblasti. 
 
 
Gestor: SFEU 
Termín: nové PO 

ROPA 6 -. 

ZIS 7 - nevyužívanie potenciálu 
zberu  príkladov dobrej praxe a 
ich následnej propagácii 

ODP 7 - v každom NP je odporúčané venovať úsilie 
zbieraniu príkladov dobrej praxe a ich následnej 
sumarizácii a propagácii medzi odbornou 
verejnosťou aj laickou verejnosťou. Konkrétne 
príbehy jednotlivcov dokážu ilustrovať dopady 
intervencie lepšie než štatistické údaje o celej 
komunite, vyčleniť financie na celoslovenskú 
informačnú kampaň na propagáciu projektov, ktorá 
by vhodným a citlivým spôsobom informovala 
spoločnosť o realizovaných projektoch a ich 
prínosoch. 
 

POPA 7 - Berieme na vedomie. 
Budeme pokračovať v zbieraní 
príkladov dobrej praxe,  venovať úsilie 
na ich propagáciu  a snažiť sa ešte viac 
informovať o realizovaných 
projektoch. 
Gestor: KM – Mgr. Gabriela Antalová, 
Ing. Katarína Danielis 
Termín: priebežne 
 

ROPA 7 –  
 

ZIS 8 - nezabezpečená 
udržateľnosť poskytovania 
sociálnych služieb formou 
komunitných centier v obciach s 
prítomnosťou MRK po ukončení 
financovania z ESF 

ODP 8 - hľadať legislatívne alebo iné riešenia 
týkajúce sa dlhodobej udržateľnosti poskytovania 
sociálnych služieb formou komunitných centier v 
obciach s prítomnosťou MRK. Pri súčasnom právnom 
rámci nie je ich fungovanie po ukončení financovania 
z ESF zabezpečené zo strany obce ani zo strany 
samosprávneho kraja. 

POPA 8 - Pre účely vyriešenia 
problematiky financovania soc. služieb 
krízovej intervencie, medzi ktoré patria 
aj komunitné centrá, je zriadená 
pracovná skupina na úrovni MPSVR SR, 
ktorej činnosť bude zahájená v 
najbližšom období. Od jej činnosti sa 
očakáva vytvorenie 
zákonných podmienok pre 
objektívne, systematické a udržateľné 

ROPA 8 –  
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financovanie soc. služieb krízovej 
intervencie, teda aj komunitných 
centier, ako jednej z týchto služieb. 
Ďalej MPSVR SR navrhne zaradiť oblasť 
podpory činnosti komunitných centier 
medzi priority kohéznej politiky v rámci 
prípravy nového programového 
obdobia 2021 – 2027. Činnosť 
komunitných centier sa plánuje 
podporiť v rámci špecifického cieľa 
„podpora aktívneho začlenenia s 
cieľom podporovať rovnosť príležitostí 
a aktívnu účasť a zlepšenie 
zamestnateľnosti“ pripravovaného 
nariadenia EÚ o Európskom sociálnom 
fonde plus. Rozsah uvedenej 
problematiky by mohol byť základom 
pre jej implementáciu v rámci tzv. 
strategického projektu na celé obdobie. 
Tým by sa zároveň predišlo 
identifikovanému riziku nekontinuálne 
podpory činnosti komunitných centier. 
Pri formulovaní podmienok a rozsahu 
podpory zo zdrojov EŠIF bude potrebné 
zohľadniť aj podmienku udržateľnosti 
financovania predmetnej činnosti po 
skončení programového obdobia 2021 
– 2027. Jedným z možných riešení môže 
byť postupne klesajúca intenzita 
podpory zo zdrojov EŠIF so súčasným 
nárastom intenzity financovania z iných 
zdrojov – štátny, verejné rozpočty 
samosprávnych orgánov, resp. vlastné 
príjmy poskytovateľa služby. 
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Gestor: SSP a SFEU  

Odporúčania strategické (pre programové obdobie 2021 – 2027) – prijaté opatrenia sú indikatívneho charakteru vzhľadom na prebiehajúce negociácie pri príprave nového PO 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia 
(12 mesiacov po ukončení 

realizácie hodnotenia )  

Stanovisko MV 
pre OP ĽZ 

ZIS 9 – dôležitosť včasného 
začatia implementácie 

ODP 9 – vyvarovať sa oneskoreného nábehu 
implementácie, a to najmä včasnou a dôkladnou 
prípravou riadiacej dokumentácie a metodických 
pokynov v dostatočnom predstihu pred vyhlásením 
výziev/vyzvaní, a tiež včasnou a proaktívnou 
komunikáciou so zástupcami EK, vrátane 

odsúhlasenia alokácií na NP a DOP. 

POPA 9 - Podľa uznesenia Vlády 
Slovenskej republiky č. 641 z 3. 
novembra 2021 k návrhu na určenie 
subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy 
sprostredkovateľských orgánov pre 
Operačný program Slovensko bolo 
MPSVR SR určené ako 
sprostredkovateľský orgán pre 
Operačný program Slovensko, pričom 
v zmysle schváleného materiálu 
pripravuje programovanie a prípravu 
riadiacej dokumentácie na úrovni 
programu (vrátane riadiacej 
dokumentácie pre výber a 
implementáciu projektov) pre 
implementáciu aktivít ESF+, a to v 
súčinnosti s riadiacom orgánom a 
sprostredkovateľskými orgánmi pre 
ESF+. V rámci takto vymedzených 
kompetencií bude MPSVR SR 
ovplyvňovať prípravné procesy tak, aby 
sa zabezpečil plynulý nábeh 
implementácie nového programového 
obdobia. 
Gestor: SFEU 
Termín: nové PO 

ROPA 9 -  MV OP ĽZ 
preskúmal a dňa 
16.12.2021 vzal na 
vedomie informáciu 
o hodnotení. 
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ZIS 10 – zníženie vysokej miery 
neistoty medzi prijímateľmi 
z dôvodu systémových zmien 

ODP 10 - V programovom období 2014 – 2020 sa 
prostredníctvom NP začali zavádzať systémové 
zmeny v rôznych oblastiach a zároveň pokračovali 
dlhodobé intervencie podporované zo zdrojov EŠIF. 
Vzhľadom na pomerne vysokú mieru neistoty medzi 
prijímateľmi je potrebné čo najskôr prijať a zverejniť 
aspoň predbežné zámery ohľadom (ne)pokračovania 
týchto aktivít. V prípadoch, keď budú pokračujúce 
intervencie zabezpečené zo zdrojov EŠIF, je potrebné 
dôsledne dbať na časovú nadväznosť druhej a ďalšej 
fázy NP za účelom kontinuity poskytovaných služieb 
a udržania personálneho obsadenia projektu. 

POPA 10 - Podľa uznesenia Vlády 
Slovenskej republiky č. 641 z 3. 
novembra 2021 k návrhu na určenie 
subjektov, ktoré budú vykonávať úlohy 
sprostredkovateľských orgánov pre 
Operačný program Slovensko bolo 
MPSVR SR určené ako 
sprostredkovateľský orgán pre 
Operačný program Slovensko, pričom 
v zmysle schváleného materiálu 
pripravuje programovanie a prípravu 
riadiacej dokumentácie na úrovni 
programu (vrátane riadiacej 
dokumentácie pre výber a 
implementáciu projektov) pre 
implementáciu aktivít ESF+, a to v 
súčinnosti s riadiacom orgánom a 
sprostredkovateľskými orgánmi pre 
ESF+. V rámci takto vymedzených 
kompetencií bude MPSVR SR 
ovplyvňovať prípravné procesy tak, aby 
sa zabezpečil plynulý nábeh 
implementácie nového programového 
obdobia. 
Gestor: SFEU 
Termín: nové PO 

ROPA 10 -  

ZIS 11 – vhodná kombinácia NP 
a DOP v ďalšom programovom 
období 

ODP 11 – NP by mali byť používané najmä na plošné 
a štandardizované činnosti, pričom ich pridanou 
hodnotou pre zapojené subjekty by malo byť 
centralizované projektové a finančné riadenie, 
propagácia a informovanie oprávnených subjektov 
a cieľových skupín, metodická podpora a vzdelávacie 
aktivity pre zapojené subjekty. NP môžu byť využité 

aj na plošné pilotné overovanie nových metodicko-

POPA 11  
MPSVR SR zohľadní odporúčanie pri 
nastavovaní výziev a vyzvaní.  V novom 
PO sa počíta s vyčlenením odborných 
zamestnancov poskytujúcich 
konzultácie záujemcom o účasť  vo 
výzvach a to prostredníctvom tzv. one 
stop shopov pre EŠIF, ktoré MIRRI SR 

ROPA 11 -  
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systémových postupov a opatrení v praxi. Vzhľadom 
na nižšiu administratívnu efektívnosť by mali byť 
DOP v sociálnych službách využívané len pri 
aktivitách, ktoré nie je možné implementovať cez 
NP, v prípadoch, keď ide o neštandardizované 
heterogénne činnosti, ktoré sa líšia od prijímateľa k 
prijímateľovi, alebo ak ide o pilotné iniciatívy malého 
rozsahu. Pri DOP je potrebné stavať na 
jednoduchosti a zrozumiteľnosti výziev, prijateľnosti 
výšky spolufinancovania a minimalizácii 
sprievodných výdavkov žiadateľa potrebných na 
prípravu ŽoNFP. Zároveň je potrebné pamätať na 
dostatočné podporné kapacity, na ktoré sa 
individuálni žiadatelia môžu obrátiť, napr. v prípade 
potreby konzultácií v procese prípravy ŽoNFP 
a realizácie projektu. 
 

plánuje zriadiť v každom krajskom 
meste. Vo výzvach, kde to bude možné, 
bude vytvorená vzorová ŽoNFP, čo 
žiadateľom uľahčí prípravu ŽoNFP . 
 
Gestor: SFEU 
Termín: nové PO 

ZIS 12 – kriticky nízke čerpanie 
aktuálnej alokácie pre VRR 

ODP 12 - Bratislavský kraj by mal aj naďalej zostať v 
centre pozornosti v rámci programovania budúcich 
podpôr v oblasti aktívneho začleňovania. Dôvodom 
sú najmä jeho sociálne špecifiká, ako napr. najhoršia 
cenová dostupnosť bývania v SR, nedostatok 
obecných nájomných bytov, vyššia koncentrácia a 
nedostatočná kapacita zariadení pre ľudí bez 
domova a osoby so zdravotným postihnutím, ktoré 
vytvárajú predpoklad pre efektívne navrhovanie 
nových projektov a čerpanie alokovaných zdrojov. 

POPA 12 – Všetky oblasti aktívneho 
začleňovania pre RR sú súčasťou 
nového PO.  Alokácia na RR bude 
závisieť od výsledkov negociácie s EK. 
 
Gestor: SFEU - OPH 
Termín: nové PO 

ROPA 12 -  

ZIS 13 – podnet na rast kvality 
poskytovania sociálnych služieb 
prostredníctvom skúsených 
odborníkov 

ODP 13 - Do budúcnosti je potrebné nastaviť politiku 
odmeňovania porovnateľne so súkromným 
sektorom, čo výrazne posilní záujem odborníkov 
podieľať sa na projektoch. Zohľadnené by mali byť aj 
regionálne rozdiely v odmeňovaní, ktoré je možné 
objektívne preukázať prostredníctvom databázy 
ISTP. Zároveň je potrebné do rozpočtov 

POPA 13 – Politika odmeňovania by 
nemala vychádzať len z realizovaných 
projektov v minulosti, keďže mzdy 
v projektoch sa častokrát nevalorizujú 
a z toho dôvodu ostávajú „zamrznuté“ 
na nízkej úrovni. Uvedené následne 
spôsobuje aj nízke priemerné mzdy 

ROPA 13 -  
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zakomponovať mechanizmy postupného zvyšovania 
platov, aby nedochádzalo k roztváraniu platových 
nožníc medzi zamestnancami projektov a mimo nich. 

v dostupných verejne publikovaných 
štatistikách (napr. ISTP).  
Pri plánovaní miezd je potrebné 
umožniť prijímateľovi uplatniť takú 
politiku odmeňovania, aby bolo možné 
získať kvalitných odborníkov na trhu 
práce (aby boli mzdy motivujúce), ale 
zároveň, aby nerástli rozdiely medzi 
zamestnancami pracujúcimi v rámci 
projektov a mimo nich a aby neboli 
príliš vzdialené od publikovaných 
štatistických údajov. Ak by rozdiely voči 
štatistickým údajom boli väčšie, bolo by 
potrebné zdôvodniť zo strany žiadateľa 
navrhované výšky miezd. Nízke platy vo 
verejnej správe by nemali ťahať dolu 
mzdy v súkromnom sektore. Treba brať 
do úvahy aj skutočnosť, že mzdy vo 
verejnom sektore sú nízke aj preto, že 
ide o tabuľkové platy. Taktiež nemožno 
očakávať, že rast kvality poskytovaných 
sociálnych služieb bude zabezpečené 
len z projektov, aj žiadatelia by mali 
zabezpečiť dodatočné iné zdroje na 
financovanie miezd. A rovnako by 
k tomu malo prispievať aj vzdelávanie 
zamestnancov v sociálnych službách. 
Gestor: SFEU 
Termín: nové PO 
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ZIS 14 – podnety pre zvýšenie 
úspešnosti implementácie 
a čerpania finančných 
prostriedkov v budúcom 
programovom období 
 

ODP 14 – včasné vyhlasovanie výziev/vyzvaní, 
v dostatočnom predstihu pred predpokladaným 
termínom realizácie; neprekrývanie viacerých výziev 
pre rovnakú cieľovú skupinu prijímateľov, 

- dodržiavanie IHV, ktorý prispieva k dobrej 
priebežnej informovanosti potenciálnych 
žiadateľov, 

- včasná a účinne vedená informačná 
kampaň cielená na konkrétne skupiny 
potenciálny ch žiadateľov, ktorá prispieva 
k zvýšeniu absorpčnej kapacity, 

- prepracované a dobre zrozumiteľné 
nastavenie podmienok poskytnutia pomoci 
vo výzvach, vrátane objektívnych 
výberových kritérií DOP, 

- primerané kvalifikačné požiadavky na 
sociálnych pracovníkov, ktoré odzrkadľujú 
reálnu situáciu v teréne, 

- znižovanie komplexnosti dokumentácie 
ŽoNFP a minimalizácia opakovaných 
aktualizácií riadiacej dokumentácie, 

- aktívna komunikácia so žiadateľmi, 
priebežné oznamovanie/vysvetlenie 
dôvodov neschválenia ŽoNFP, účinná 
a priebežná spätná väzba so 
žiadateľmi/prijímateľmi nevynímajúca 
procesy predkladania a schvaľovania ŽoP, 
komunikácia najčastejších nedostatkov, 
vypracovanie odpovedí na otázky (FAQ), 

- zrýchlenie procesov schvaľovania 
a kontrahovania ŽoNFP, 

- včasné odstraňovanie akýchkoľvek 
dodatočne zistených bariér v rámci 
jednotlivých výziev, napr. v odôvodnených 

POPA 14 - Momentálne nie je známy 
mechanizmus fungovania RO a SO a nie 
sú zmluvne ošetrené vzťahy medzi 
nimi. Uvedené odporúčania budú 
tlmočené novému RO a MPSVR SR 
v rámci svojich novo nastavených 
kompetencií sa bude usilovať 
o realizáciu navrhovaných odporúčaní 
podľa novo nastavených pravidiel. 
Mnohé z navrhovaných odporúčaní sa 
realizujú už v súčasnosti, avšak treba 
dodať, že mnohé z vytýkaných 
nedostatkov vyplývajú z reakcie na 
rôzne kontroly, vládne audity, ako aj 
audity EK, keď na jednej strane sa 
vyžaduje zjednodušovanie, avšak na 
druhej strane sa vyžaduje podrobné 
odôvodnenie nastavenia procesov, 
aktivít a limitov vo výzvach 
a vyzvaniach.  Čo sa týka 
zjednodušovania, bude možné ho 
zavádzať najmä v prípade 
štandardizovaných činností. 
 
 
 
 
Gestor: SFEU 
Termín: nové PO 

ROPA 14 -  
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prípadoch zmiernenie kvalifikačných 
požiadaviek na odborných alebo 
administratívnych zamestnancov projektov, 
zavedenie prechodného obdobia na 
dodatočné získanie požadovanej 
kvalifikácie, zlepšenie podmienok 
ohodnotenia, najmä na pozíciách 
s nedostatočným záujmom, vyžadovanie 
len nevyhnutných povinných príloh, 
minimalizovanie potreby dodatočných 
sprievodných nákladov žiadateľov na 
externé služby, poradcov, nevyžadovanie 
súčasne elektronickej aj tlačenej verzie 
dokumentov a i., 

- posilniť dostupnosť poradenstva pri 
príprave ŽoNFP prostredníctvom siete 
informačno-poradenských centier, ale aj 
prostredníctvom regionálnych štátnych 
odborných útvarov a útvarov VÚC 
pôsobiacich v oblastiach intervencie, 

- v prípade nedostatočne predkladanej 
dokumentácie k ŽoP zo strany prijímateľov 
realizovať podľa potreby proaktívne 
informačné a podporné aktivity pre 
prijímateľov (napr. praktické návody, 
informačné videá, online prezentácie), 

- zjednodušiť kontrolné mechanizmy 
a procesy, v maximálnej miere aplikovať 
SCO, ktoré však musí garantovať jasný a 
jednotný výklad, 

- prijať motivačné opatrenia na obmedzenie 
fluktuácie a rozvoj odbornosti 
administratívnych kapacít RO a SO, 
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- umožniť monitorovanie a analýzu plnenia 
spoločných a programovo špecifických 
ukazovateľov na úrovni ŠC (nielen na úrovni 
IP, ako je to v súčasnosti). 

 

Tab.č.7 

ID hodnotenia: 
HPR2021/00011 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít 
v rámci OP ĽZ – 2. fáza 

Odporúčania operatívne (pre programové obdobie 2014 – 2020) 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia  
(odpočet: december 2022 ) 

Stanovisko MV 
pre OP ĽZ 

ZIS 1 – nízka intenzita 
implementácie projektov 

ODP 1 – zvýšenie výkonnosti jednotlivých 
druhov kontrol v rámci schvaľovania ŽoP 
a zmenových konaní prijímateľov, zrýchlenie 
kontrahovania už schválených ŽoP, zvážiť 
posilnenie, resp. prehodnotenie systému práce 
administratívnych kapacít, prerozdelenie 
agendy medzi jednotlivými oddeleniami SO. 
V prípade ďalších obmedzení v dôsledku 
pandémie COVID-19 je potrebné mať záložný 
plán na zabezpečenie kľúčových kontrolných 
procesov aj bez fyzickej kontroly na mieste. 

POPA 1 – V rámci implementácie 
projektov nie sú v súčasnosti plne 
obsadené všetky miesta určené pre 
oddelenie implementácie. Aktuálne sa 
pripravujú výberové konania, ktorých 
cieľom je obsadiť voľné miesta 
a posilniť tak administratívne kapacity  
a prerozdeliť projekty medzi viacero 
projektových manažérov. 
S postupným ukončovaním výziev, 
bude ukončovaná činnosť v rámci 
administratívne kontroly a 
hodnotenia projektov, čím bude 
možné presunúť voľné 
administratívne kapacity na 
implementáciu projektov. Rovnako 
tak postupným ukončovaním 

ROPA 1 - V rámci implementácie 
projektov boli obsadené viaceré 
voľné miesta určené pre oddelenie 
implementácie. Zároveň bola 
zavedená  vzájomná výpomoc zo 
strany manažérov výberu 
projektov, ktorí sa spolupodieľajú 
na kontrole dokumentácií k ŽoP. 
Boli pripravované aj pracovné 
dohody pre externé kontroly ŽoP. 
Postupne s ukončovaním konania 
o schvaľovaní ŽoNFP budú 
manažéri výberu poverení ďalšími 
súčasťami kontroly v rámci 
procesu implementácie.  
 
 

MV OP ĽZ 
preskúmal a dňa 
16.2.2022 vzal na 
vedomie 
informáciu 
o hodnotení.  
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projektov v rámci neinvestičných 
projektov bude možné rozdelenie 
agendy medzi implementačnými 
oddeleniami. 
Gestor: MV SR 
Termín: 31.12.2022 

ZIS 2 – riziko nenaplnenia 
ukazovateľov zámeru 

ODP 2 – systematickejšie a priebežne pracovať 
so samosprávami v rámci Atlasu RK 
a neobmedzovať sa pritom len na ich 
dostatočnú informovanosť. Je potrebné hľadať 
konkrétne mechanizmy na zvýšenie dostupnej 
administratívno-technickej podpory žiadateľov 
a zvýšenej zainteresovanosti poskytovateľa na 
výsledkoch realizovaných intervencií, vyššia 
zainteresovanosť regionálnych kancelárií 
ÚSVRK a podľa možností aj spolupráca 
s jednotlivými partnerskými organizáciami 
a subjektmi, ktoré sa venujú činnostiam pre 
MRK  

POPA 2 – mechanizmus na zvýšenie 
dostupnej administratívno – 
technickej podpory na základe 
odporúčaní a skúseností bude riešené 
v novom PO 20201 -2027 (viď. ZIS 6). 
V súčasnom období je 
administratívno-technická podpora 
riešená prostredníctvom 
oprávnenosti výdavkov na prípravu 
ŽoNFP a riadenie projektu ako aj 
ďalších podporných aktivít, ktoré sú 
oprávnené na financovanie 
z projektu. Zároveň ako je v opatrení 
k ZIS3 uvedené ÚSVRK 
prostredníctvom siete RK bude 
zabezpečovať informovanosť obcí 
o vyhlásených výzvach, do ktorých sa 
môžu zapojiť.  
 
Gestor: ÚSVRK v spolupráci so SO MV 
SR 
Termín: priebežne 

ROPA 2 - V súčasnom období 14-20 
je administratívno-technická 
podpora riešená prostredníctvom 
oprávnenosti výdavkov na 
prípravu ŽoNFP a riadenie projektu 
ako aj ďalších podporných aktivít, 
ktoré sú oprávnené na 
financovanie z projektu 
Na základe skúseností 
z predchádzajúceho obdobia bol 
pripravený nový mechanizmus 
podpory pre programové obdobie 
2021-2027. Absorpčná schopnosť 
samospráv pri čerpaní tvrdých 
investícií zo všetkých cieľov politík 
bude posilnená špecializovaným 
národným projektom, ktorý bude 
asistovať obciam pri príprave, 
realizácii a vyhodnotení projektov 
a projektových zámerov, vrátane 
projektovej dokumentácie a 
procesu verejného obstarávania. 
Základným pilierom bude sieť 
expertov, ktorí budú mať na 
starosti pomoc vopred určenej 
skupine samospráv. 
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ZIS 3 – vysoký podiel obcí 
z Atlasu RK bez investičnej 
pomoci z PO6 z hľadiska 
potenciálnych žiadateľov 
o projekty PO6 

ODP 3 – primárnu pozornosť treba zamerať na 
31 nezapojených obcí z prvej 150-ky a na 
nezapojené obce s vysokým podielom 
rómskych obyvateľov 
 

POPA 3 – V súčasnosti ostáva 16 obcí 
zo zoznamu 16 obcí, ktoré sa do výziev 
PO6 nezapojili.  
ÚSVRK prostredníctvom siete RK bude 
zabezpečovať informovanosť 
dotknutých obcí o vyhlásených 
výzvach do ktorých sa môžu zapojiť.  
SO MV SR vytvorí podmienky na 
zníženie finančnej spoluúčasti na 
projektoch, čím zvýši možností obcí 
pre zapojenie sa do projektov, ktoré 
nebol možné z dôvodu potreby 
spolufinancovania zo strany obcí 
s menším rozpočtom realizovateľné. 
V rámci nového obdobia je navrhnuté 
0% spolufinancovanie v prípade obcí 
z Atlasu RK, čo má rovnako motivovať 
k vyššej zapojenosti obcí z Atlasu MRK 
a aj zo 150 obcí. 
Gestor: ÚSVRK v spolupráci so SO MV 
SR 
Termín: splnené/priebežne 

ROPA 3 –  SO MV SR aktualizoval 
4.11.2021 výzvu na prístup ku 
kanalizáciám, ktorej súčasťou bola 
aj zmena spolufinancovania na 0% 
spolufinancovanie zo strany 
žiadateľa.  
V rámci Programu Slovensko 2021-
2027 už je schválené 
spolufinancovanie 0%  v prípade 
obcí z Atlasu MRK. 
 

ZIS 4 – zdĺhavý proces 
prípravy a kontroly verejného 
obstarávania 

ODP 4 – vypracovanie a zverejnenie vzorovej 
dokumentácie k zadávaniu zákaziek na 
stavebné práce pre potrebu  zjednotenia 
prístupu žiadateľov/prijímateľov pri príprave 
dokumentácie k VO, eliminácie nedostatkov 
v dokumentácii k VO a skrátenia času určeného 
na kontrolu VO.  
Posilnenie administratívnych kapacít na 
kontrolu VO. 

POPA 4 - vzorová Výzva na predkladanie 
ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou ako 
aj Vzorové súťažné podklady pre 
podlimitnú zákazku boli vypracované a  
zverejnené 21.7.2021 na webovom sídle 
MV SR: 
https://www.minv.sk/?metodicke-
dokumenty. 
Ministerstvo vnútra zabezpečí 
školenia pre prijímateľov 
a kompetentné osoby zodpovedné za 

ROPA 4 - vzorová Výzva na 
predkladanie ponúk pre zákazku s 
nízkou hodnotou ako aj Vzorové 
súťažné podklady pre podlimitnú 
zákazku boli zverejnené 21.7.2021 
na webovom sídle MV SR: 
https://www.minv.sk/?metodicke-
dokumenty. 
Boli podpísané pracovné dohody 
pre 31 externých kontrolórov VO 
a bolo prijatých 7 interných 
zamestnancov na oddelenie VO.  

https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
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proces verejného obstarávania 
poverené prijímateľom 
Gestor: MV SR 
Termín: splnené 

Smerom k zjednodušeniu 
postupov bola vzhľadom na 
zmenené finančné limity vo VO 
a podmienky pre  priame zadanie 
pripravená Informácia SO č. 1 
Použitie priameho zadania 
v prípade zákaziek s nízkou 
hodnotou v rámci OPĽZ  pre 
prioritnú os 5 a 6. 

ZIS 5 – nepresné vykazovanie 
údajov vo výročných 
a záverečných 
monitorovacích správach  
 

ODP 5 – venovať zvýšenú pozornosť 
dodržiavaniu termínov v rámci predkladania 
a schvaľovania výročných a záverečných 
monitorovacích správ od prijímateľov tak, aby 
sa údaje zo všetkých projektov v sledovanom 
období dostali do ITMS a vykazovanie bolo čo 
najpresnejšie 

POPA 5 – Projektový manažéri na 
oddelení implementácie budú 
poučení, aby zvýšili pozornosť nad 
dodržiavaním termínov, aby 
žiadateľov vyzvali v prípade 
nedodržania termínov. Zároveň bude 
súčasťou poučenia identifikovanie 
najčastejších nedostatkov 
v monitorovacích správach o čom 
budú prijímatelia zo strany PM 
informovaní, aby sa predišlo ďalším 
pochybeniam.  
 
Gestor: MV SR 
Termín: 28.2.2022 

ROPA 5 - Projektový manažéri na 
oddelení implementácie zvýšili 
pozornosť nad dodržiavaním 
termínov, zároveň boli aj 
identifikované najčastejšie 
nedostatky MS. Kontrola MS bude 
posilnená o manažérov výberu 
projektov, ktorí sa spolupodieľajú 
na kontrole MS. Posilnená kontrola 
MS a zároveň komunikácia 
s prijímateľmi zníži chybovosť 
v rámci MS. SO pripravilo 
aktualizáciu Usmernenia SO č.7 
o predkladaní záverečných MS.  
Vždy ku koncu kalendárneho roku 
projektoví manažéri kontrolujú 
a aktualizujú projektové údaje 
v ITMS a uzatvárajú neuzavreté 
MS. Zároveň je vykonávaná 
pravidelná kontrola logickej 
previazanosti vykazovaných 
hodnôt merateľných ukazovateľov  
v ITMS v rámci MS. 
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Odporúčania strategické (pre programové obdobie 2021 – 2027)  

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia (odpočet 

december 2022)  
Stanovisko MV 

pre OP ĽZ 
ZIS 6 – podnet na posilnenie 
administratívnych kapacít pre 
potrebu urýchlenia 
implementácie 

ODP 6 – posilnenie administratívnych kapacít  
v rámci prípravy implementačného rámca pre 
nové programové obdobie pre zrýchlenie 
prípravy a rozbeh výkonnejšieho 
implementačného aparátu a na potrebnú 
zvýšenú administratívnu podporu pre 
žiadateľov (mestá a obce) 

POPA 6 – V novom programovom 
období sa plánuje posilnenie 
administratívnych kapacít na 
niekoľkých úrovniach. Bude posilnená 
kapacita SO a zároveň budú 
v jednotlivých krajoch fungovať 
experti v rámci Regionálnych centier 
MIRRI. Okrem toho sa plánuje 
zlepšenie absorpčnej schopnosti 
realizáciou NP, ktorý bude asistovať 
obciam pri príprave, realizácii a 
vyhodnotení projektov a projektových 
zámerov vrátane projektovej 
dokumentácie a procesu verejného 
obstarávania. Zároveň pomôže 
s budovaním odborných kapacít 

samospráv. 
Gestor: nové SORO 
Termín: programové obdobie 2021-
2027 

ROPA 6 - Administratívne kapacity 
pre nové programové obdobie sú 
schválené. Okrem posilnenia 
sprostredkovateľského orgánu, 
boli vytvorené miesta 
v regionálnych kanceláriách MIRRI 
a zároveň budú kapacity posilnené 
novým národným projektom, 
v rámci ktorého sa v regiónoch 
vytvoria tímy expertov na pomoc 
samosprávam pri riadení projektu. 

MV OP ĽZ 
preskúmal a dňa 
16.2.2022 vzal na 
vedomie 
informáciu 
o hodnotení. 

ZIS 7 – optimalizácia 
nastavenia alokácií 
a čiastkových cieľov 

ODP 7 – dôslednejšia analýza slabých miest 
implementačnej praxe a podrobnejšie poznanie 
kontextu a špecifík konkrétnych území 
a samospráv, ktoré zásadným spôsobom určujú 
výšku potrieb a absorpčnú kapacitu 
potenciálnych žiadateľov (poznanie kľúčových 
problémov a limitov samospráv a ich záujmu 
o riešenie problémov MRK, motivácia sa zapájať 
a spolupracovať) 

POPA 7 – Plánovanie investícií bude 
vychádzať z reálnych potrieb 
samospráv a ich schopnosti riadiť 
intervencie z EFRR. V tých obciach, 
ktoré nemajú záujem o riešenie 
situácie sa uvažuje o prebratí 
zodpovednosti štátom, konkrétne 
implementačnou jednotkou, ktorý 

ROPA 7 - Nový mechanizmus 
podpory predpokladá dôslednejšiu 
analýzu potrieb jednotlivých 
samospráv. Experti v regiónoch 
budú asistovať samosprávam pri 
analýze potrieb a výbere 
najvhodnejších intervencií pre 
danú obec. 
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bude riadiť tvrdé investície v týchto 
dotknutých obciach. 
Gestor: nové SORO 
Termín: programové obdobie 2021-
2027 

ZIS 8 – riešenie otázky 
nevhodných foriem bývania 

 ODP 8 – potreba komplexného plánovania 
budúcich intervencií pre MRK tak, aby nebolo 
možné obchádzať riešenie otázky nevhodných 
foriem bývania MRK tak, ako pri súčasnom 
nastavení PO6, keď sa väčšina samospráv 
vyhýba podpore bývania. 

POPA 8 – Komplexné investície budú 
vo vybraných obciach riešené 
z pohľadu všetkých potrieb a bude im 
predchádzať komunitný plán rozvoja. 
Ten bude zahŕňať všetky oblasti, ktoré 
je potrebné riešiť v celej sídelnej 
komunite. Zároveň sa uvažuje 
o podpore nových, inovatívnych 
prístupov pri riešení otázok bývania. 
Gestor: nové SORO 
Termín: programové obdobie 2021-
2027 

ROPA 8 - Na podporu bývania bude 
v novom programovom období 
budú pripravené intervencie, ktoré 
zjednodušia prístup k novým 
formám bývania vrátane 
svojpomocného bývania. 

ZIS 9 – podnet na presnejšie 
sledovanie vplyvu intervencie 
na pokrok v zlepšovaní stavu 
obydlí v MRK oddelene od 
okolitej infraštruktúry 

ODP 9 – upraviť definíciu MU Počet osôb z MRK 
využívajúcich zlepšené formy bývania (aktuálne 
O0194), resp. zaviesť špecifický MU týkajúci sa 
výlučne intervencie obydlí, ktoré MRK vnímajú 
ako najdôležitejšiu potrebu pre zlepšenie 
kvality života a sociálnej integrácie. 

POPA 9 – V novom programovom 
období sa uvažuje o zjednodušení pri 
definícii MU. Podnet bude 
rozpracovaný pri návrhu nových MU 
pre obdobie 2021-2027. 
Gestor: nové SORO 
Termín: programové obdobie 2021-
2027 

ROPA 9 - Nový indikátor, ktorý 
rešpektuje predmetné zistenie bol 
zaradený medzi merateľné 
ukazovatele v Programe 
Slovensko. 

ZIS 10 – podnet na vytvorenie 
alternatívneho 
implementačného 
mechanizmu pre 
zabezpečenie realizácie 
potrebných investícií 
v zanedbaných rómskych 
osídleniach v prípade absencie 
záujmu samospráv 

ODP 10 – vytvorenie systému opatrení, ktorými 
bude možné podmieniť alebo zvýhodniť 
čerpanie zdrojov z EŠIF realizáciou kriticky 
dôležitých intervencií, v prípade niektorých 
samospráv možnosť zrušenia povinného 
spolufinancovania 5% resp. jeho prenesenie na 
štát. 

POPA 10 – V tých obciach, ktoré 
nemajú záujem o riešenie situácie sa 
uvažuje o prebratí zodpovednosti 
štátom, konkrétne implementačnou 
jednotkou, ktorý bude riadiť tvrdé 
investície v týchto dotknutých 
obciach. 
 

ROPA 10 - V rámci nového obdobia 
je schválené 0% spolufinancovanie 
v prípade obcí z Atlasu MRK. 
Zároveň bude možné zameranie 
projektov nielen pre cieľovú 
skupinu MRK, ale pre celú obec v 
určitých aktivitách, napr. 
budovanie a rekonštrukcia ciest a 
chodníkov (s ohľadom na prístup 



94 
 

V rámci nového obdobia je navrhnuté 
0% spolufinancovanie v prípade obcí 
z Atlasu MRK. 
Gestor: nové SORO 
Termín: programové obdobie 2021-
2027 

obyvateľov rómskych komunít k 
základnej infraštruktúre), prístup a 
napojenie na pitnú vodu a 
kanalizáciu, vrátane čistiarní 
odpadových vôd a pod. 

 

Tab.č.8 

ID hodnotenia: 
HPR2021/00014 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov prioritnej osi Zamestnanosť 

Odporúčania strategické (pre programové obdobie 2021 – 2027)  

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované 
opatrenia  

(odpočet apríl 2023) 

Stanovisko MV 

ZIS 1 – Aj napriek tomu, že počas 
celej doby implementácie OP ĽZ 
vývoj na trhu práce stimuloval 
zamestnanosť, čo znižovalo 
evidenciu nezamestnaných na 
úradoch PSVaR, hlavne nástroje 
na podporu zamestnanosti 
v rámci IP 3.1 prispeli k čiastočne 
dlhodobému dopadu: k zvýšeniu 
miery zamestnanosti a zníženiu 
miery nezamestnanosti hlavne 

v období 2016 – 2019. 

ODP 1 –  Nástroje zaradené do nového 
Operačného Programu Slovensko by mali byť na 
základe skúseností z obdobia 2014 - 2020 
predpripravené na začiatku obdobia tak, aby 
zohľadňovali všetky úrovne politiky podpory 
tvorby zamestnanosti a využité v čase tak, aby 
mohli čo najlepšie prispievať k zvyšovaniu miery 
zamestnanosti a znižovaniu miery 
nezamestnanosti. 

POPA 1 Opatrenia v Programe 
Slovensko budú navrhované tak aby 
v čo najväčšej možnej miere prispeli 
k zvyšovaniu zamestnanosti 
a znižovaniu nezamestnanosti, najmä 
nezamestnanosti znevýhodnených 
skupín UoZ, ako sú dlhodobo 
nezamestnaný, nízkokvalifikovaný, 
osoby z MRK a pod. Pri navrhovaní 
aktivít budú zohľadnené 
predchádzajúce hodnotiace správy. 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 
Termín: nové programové obdobie 
2021 -2027 

ROPA 1  
 

MV OP ĽZ preskúmal 
a dňa 25.5.2022vzal na 
vedomie informáciu 
o hodnotení.  
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ZIS 2 - IP – 3.2 a 3.3 prispievali 
k dlhodobým dopadom len 
okrajovo, aj keď boli s týmto 
účelom spoločne 
implementované v rámci jednej 
PO. Nástrojmi sa podporilo 
čiastočne len vyrovnávanie 
horizontálnej segregácie, svojim 
obsahom nepodporili vôbec 
znižovanie vertikálnej 
segregácie. 

ODP 2 - V budúcnosti je potrebné posilniť 
existujúce a vytvoriť nové nástroje znižujúce 
rodovú segregáciu – horizontálnu a vertikálnu 
a tiež zamestnávanie rodičov s deťmi.  
Rovnako je potrebné posilniť budovanie 
inštitucionálnych kapacít pre posilnenie úlohy 
verejných a súkromných služieb v zamestnanosti. 

POPA 2 – V Programe Slovensko budú 
navrhnuté opatrenia, ktoré 
zjednodušia návrat rodičom malých 
detí na trh práce, ako napríklad 
zavádzanie flexibilných foriem 
zamestnávania. Tiež budú navrhnuté 
viaceré aktivity ktoré zlepšia 
fungovanie verejných a súkromných 
služieb zamestnanosti, vrátane 
vzdelávacích aktivít a posilnenia 
personálnych kapacít. 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 
Termín: nové programové obdobie 
2021 -2027 

ROPA 2  

ZIS 3 – Skladba a obsah 
nástrojov použitých v rámci IP 
3.1 a ich načasovanie s ohľadom 
na dynamiku programového 
obdobia a časové rozhranie 
implementácie OP ĽZ je 
vyhovujúce. Ich rozsah použitia 
a účinnosť pri podpore tvorby 
zamestnanosti UoZ celkovo 
a špecificky znevýhodnených 
skupín UoZ boli však rôzne. 
Nástroje podporili dosiahnutie 
stanovených špecifických cieľov 

ODP 3 - Do budúcna sa tieto nástroje dajú opäť 
použiť s určitými zmenami na podporu tvorby 
zamestnanosti, umožňujúcimi ich dostatočnú 
flexibilitu7 a kombinovateľnosť8 v reagovaní na 
meniace sa potreby trhu práce. Zmeny by mali 
tiež reflektovať širokú škálu vzdelania, skúsenosti 
a zručnosti UoZ a podporovať ich ďalší rozvoj. Ich 
skladba by mala tiež zohľadňovať štruktúru UoZ 
z pohľadu ich znevýhodnenia. NP a DOP by sa 
mali navzájom dopĺňať a podporovať. 
 

POPA 3 – V rámci Programu 
Slovensko bude možné zaviesť 
opatrenia, ktoré budú nadväzovať na 
pozitívne skúsenosti 
z predchádzajúceho obdobia.  Počas 
programového obdobia budú 
nástroje prispôsobované meniacim 
sa podmienkam na trhu práce 
a rovnako aj štruktúre UoZ z pohľadu 
ich znevýhodnenia.  
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 

ROPA 3 –   

                                                             
7  Pod flexibilitou sa myslí schopnosť nástrojov pre ich použite s ohľadom na podmienky na trhu práce, napríklad schopnosť meniť podmienky oprávnenosti konečnej cieľovej skupiny, 
rozsahu pomoci v čase a výške príspevku a pod., napríklad pri náraste nezamestnanosti rozšíriť cieľové skupiny, zvýšiť príspevok a pod, pri opačnej situácii obmedziť cieľové skupiny na 
najcitlivejšie skupiny. 
8  Pod kombinovateľnosťou sa myslí schopnosť nástrojov svojím obsahom nadväzovať na seba alebo sa navzájom dopĺňať, a to flexibilne s ohľadom na aktuálne podmienky na trhu 
práce, napr. nástroje, ktoré podporujú prípravu na trh práce by mali byť kombinovateľné s nástrojmi podporujúcimi schopnosť sa zamestnať a pod.  
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aj dvoch očakávaných 
krátkodobých dopadov:  

o Vytvorené a udržané 
pracovné miesta pre 
UoZ s osobitným 
zreteľom na 
pracovné uplatnenie 
ZUoZ, 

o Lepší prístup 
nezamestnaných 
ľudí na trh práce.  

Išlo hlavne o nasledovné NP: 
Podpora zamestnávania 
občanov so ZP – všetky vyzvania, 
Podpora zamestnávania UoZ 
prostredníctvom vybraných 
AOTP, paragrafy § 49, § 50, § 50j, 
§ 52, Cesta na trh práce – obe 
vyzvania, Cesta z kruhu 
nezamestnanosti, Chceme byť 
aktívni na trhu práce (50+), 
Podpora integračných podnikov, 
Šanca na zamestnanie, 
Zapojenie nezamestnaných do 
obnovy kultúrneho dedičstva – 
obidve vyzvania. 

Termín: nové programové obdobie 
2021 -2027 

ZIS 4 – Pre znevýhodnené 
skupiny dosiahli nástroje 
v priebehu sledovaného 
obdobia aspoň minimálny 
účinok v roku 2019, a to hlavne 
u skupiny DN UoZ, UoZ 50+ 
a UoZ NK. 

ODP 4 - V budúcnosti je potrebné pokračovať 
v implementácii nástrojov, ktoré sa osvedčili 
svojou účinnosťou v prepojení na situáciu na trhu 
práce. Napríklad zvážiť väčší rozsah použitia 
súčasného NP Reštart – príležitosť pre dlhodobo 
nezamestnaných vrátiť sa na trh práce, Chceme 

POPA 4 – Aktivity v Programe 
Slovensko budú cielené najmä na 
znevýhodnených UoZ, teda DN, OZP, 
nízko kvalifikovaných UoZ a osoby 
z MRK. Bude uplatnený 
individualizovaný prístup k UoZ, 

ROPA 4 -  
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byť aktívni na trhu práce, Cesta z kruhu 
nezamestnanosti, ale aj Šanca na zamestnanie. 

vďaka ktorému budú nasmerovaní na 
trvalo udržateľné pracovné miesta. 
 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 

Termín: nové programové obdobie 
2021 -2027 

ZIS 5 – V rámci IP 3.2 prispeli 
použité nástroje ku 
krátkodobému očakávanému 
dopadu – k zlepšeniu prístupu 
rodičov na trh práce len 
minimálne, kvôli limitovanému 
rozsahu použitia nástrojov, 
a tiež ich nízkej, prípadne 
neznámej účinnosti. Išlo skôr 
o príklady dobrej praxe hodné 
nasledovania v budúcnosti. 

ODP 5 - V budúcnosti je potrebné pre podporu 
zamestnávania rodičov s malými deťmi 
v prepojení na nástroje pre znižovanie 
horizontálnej segregácie použiť tie nástroje, 
s ktorými sú už dobré pilotné skúsenosti v oblasti 
účinnosti a rozšíriť ich rozsah podpory.  
Je potrebné doplniť túto oblasť aj o nástroje, 
ktoré podporia znižovanie vertikálnej rodovej 
segregácie. 

POPA 5 – V pripravovanom 
programovom období budú tieto 
aktivity programované v rámci 
špecifického cieľa SO(c) a budú 
využité skúsenosti a príklady dobrej 
praxe. Navrhované aktivity v tomto 
cieli tiež prispejú k zníženiu 
vertikálnej rodovej segregácie. 
 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 
Termín: nové programové obdobie 
2021 -2027  

ROPA 5 -  
  

ZIS 6 - Aktivity a nástroje IP 3.3 
umožnili lepší prístup 
nezamestnaných ľudí na trh 
práce s využitím služieb 
zamestnanosti (krátkodobý 
dopad v rámci IP 3.3). Rovnako 
partnerstvá s názvom: „Výbory 
pre otázky zamestnanosti“ na 
okresnej úrovni plnili svoje 
poslanie a pomáhali tvoriť 
regionálnu politiku 
zamestnanosti a podporovali 

ODP 6 – V budúcnosti treba pokračovať v rozvoji 
kapacít verejných služieb v rozvoji zamestnanosti 
prostredníctvom vzdelávania, digitalizácie 
a rozvoja zručností pre individuálny prístup 
k UoZ. Je tiež potrebné tieto služby technicky 
vybaviť.  
Tradíciu partnerského prístupu k tvorbe 
regionálnych politík v oblasti zamestnanosti je 
potrebné udržať a naďalej rozvíjať, pritom doplniť 
o možnosť sledovať a analyzovať situáciu na trhu 
práce v regiónoch ako základnú vstupnú 
informáciu pre tieto partnerstvá (pre ich 
rozhodovanie na základe evidencie. 

POPA 6 – Program Slovensko bude 
obsahovať aktivity, ktoré ďalej 
rozvíjajú kapacity služieb 
zamestnanosti, ich efektivitu, 
digitalizáciu a predpoklady pre 
individuálny prístup ku klientom. 
 
Rovnako bude PS obsahovať aktivity 
s cieľom sledovania a prognózovania 
potrieb trhu práce, vrátane potrieb 
v oblasti zručností a to s ohľadom na 
regionálne rozdiely. 
 

ROPA 6 -. 
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efektívne využívanie všetkých 
relevantných nástrojov. 

 Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 
Termín: nové programové obdobie 
2021 -2027 

ZIS 7 - Existuje pomerne široké 
spektrum nástrojov 
podporujúcich prípravu na 
zamestnanie, schopnosť sa 
zamestnať a tiež tvorbu nových 
pracovných miest pre UoZ, 
väčšina so zreteľom na 
znevýhodnené skupiny. Nástroje 
vo forme NP sa vo väčšine 
dopĺňajú alebo nadväzujú na 
seba, ale majú rôznu účinnosť na 
zamestnanosť a tiež sa líšia 
rozsahom podpory s ohľadom 
na počet zapojených UoZ. DOP 
majú menší význam a ich 
potenciál nebol dostatočne 
využitý. 

ODP 7 -  V budúcnosti je potrebné pokračovať 
v tomto spektre nástrojov tak, aby bolo 
dostatočné pokrytie potrieb pre služby 
v zamestnanosti pre UoZ na nasledovných troch 
úrovniach:  

- podpora prípravy na zamestnanie, 
- podpora schopnosti sa zamestnať, 
- podpora tvorby nových pracovných 

miest. 
Zároveň by mali byť nástroje schopné reagovať na 
meniace sa potreby trhu práce, mali by sa 
navzájom podporovať s možnosťou nadväznej 
kombinácie pre jednotlivého UoZ. 
 

POPA 7 - Odporúčané nástroje budú 
premietnuté do návrhu aktivít 
v rámci Programe Slovensko. 
Zapojenie jednotlivých nástrojov 
bude reagovať na aktuálnu situáciu 
a očakávaný vývoj na trhu práce. 
Individualizovaný prístup ku klientovi 
sa bude snažiť využiť kombináciu 
nástrojov s cieľom zlepšiť jeho 
situácie na trhu práce. Nástroje budú 
v rámci možnosti dostupné 
priebežne a súbežne, aby to 
umožnili. 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 
Termín: nové programové obdobie 
2021 -2027 

ROPA 7 –  
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ZIS 8 - PO3 je v súčasnosti 
kombináciou viacerých investičných 
priorít, z ktorých každá by mohla 
mať v programe samostatné 
postavenie. 
IP 3.3, ktorá súvisí s verejnými 
službami v zamestnanosti a ich 
partnerstvom so súkromnými 
službami úzko súvisí s budovaním 
inštitucionálneho zázemia 
v podpore politiky zamestnanosti 
a vyžaduje si špecifické nástroje. 
Podobne aj IP 3.2, ktorá je zameraná 
na podporu zamestnávania rodičov 
s deťmi a na zníženie rodovej 
segregácie, si vyžaduje špecifické 
nástroje a väčšiu pozornosť pri ich 
uplatňovaní v praxi. 

 

ODP 8 - V budúcnosti je potrebné tri investičné 
priority pripraviť a implementovať ako 
samostatné aj keď synergicky sa podporujúce 
osy v OP Slovensko.  
 

POPA 8 – Podpora zamestnanosti 
bude v Programe Slovensko  
realizovaná prostredníctvom priorít 
Adaptabilný a prístupný trh práce, 
Zručnosti pre lepšiu adaptabilitu 
a inklúziu a Záruka pre mladých. 
Aktivity budú programované 
v  príslušných špecifických cieľoch, čo 
umožní využiť vhodné nástroje 
podpory podľa potreby. 
 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 

Termín: nové programové obdobie 
2021 -2027 

ROPA 8 –  
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Tab.č.9 
ID hodnotenia: 
HPR2021/00009 

Názov hodnotenia:  
Kvantitatívne hodnotenie vplyvu realizovaných aktivít – nástrojov aktívnej politiky trhu práce (APTP) v oblasti podpory zamestnávania 
osôb so zdravotným postihnutím – ad hoc 

Odporúčania strategické (pre programové obdobie 2021 – 2027) 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované 
opatrenia  

(12 mesiacov po ukončení 
realizácie hodnotenia ) 

Stanovisko MV 

ZIS 1 – podľa dotazníkového 
prieskumu (zástupcovia 
chránených dielní a chránených 
pracovísk) efektivitu podpory 
zamestnávania osôb so ZP je 
možné zvýšiť znížením 
administratívnej záťaže a lepším 
nastavením podmienok. 

ODP 1 – v nadväzujúcom kvalitatívnom hodnotení 
analyzovať možnosti zníženia administratívnej 
záťaže a lepšieho zacielenia a využitia nástrojov § 
60, §59 a § 53g 

POPA 1 – Možnosti zníženia 
administratívnej záťaže a lepšieho 
zacielenia a využitia nástrojov § 60, 
§59 a § 53g pre zvýšenie efektivity 
podpory zamestnávania osôb so ZP 
budú analyzované v nadväzujúcom 
kvalitatívnom hodnotení. 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 
Termín: Nadväzujúce kvalitatívne 
hodnotenie 

ROPA 1  
 

MV OP ĽZ preskúmal a dňa 
15.12.2022 vzal na 
vedomie informáciu 
o hodnotení 

ZIS 2 – podobná alebo vyššia 
účinnosť a efektívnosť (finančná 
návratnosť) účasti ZUoZ so ZP na 
hodnotených AOTP v porovnaní 
s UoZ 

ODP 2 – Skúmať možnosti rozšírenia podpory 
ZUoZ so ZP prostredníctvom AOTP (§ 32 - § 54) 

POPA 2 – Možnosti rozšírenia 
podpory ZUoZ so ZP prostredníctvom 
AOTP (§ 32 - § 54) budú analyzované 
v nadväzujúcom kvalitatívnom 
hodnotení. 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 
Termín: nové programové obdobie 
2021 -2027 

ROPA 2  

ZIS 3 – vysoký podiel ZUoZ so ZP, 
ktorí zostávajú v evidencii 
ÚPSVaR natrvalo 

ODP 3 – Analyzovať skupinu ZUoZ so ZP, ktorí sú 
v evidencii trvalo a dĺžka ich evidencie presahuje 
nad 10 rokov 
 

POPA 3 –Skupina ZUoZ so ZP, ktorí sú 
v evidencii trvalo a dĺžka ich evidencie 
presahuje nad 10 rokov bude 
analyzovaná v nadväzujúcom 
kvalitatívnom hodnotení. 

ROPA 3 –   
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Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová 
Termín: nové programové obdobie 
2021 -2027 

ZIS 4 – oneskorené vyplácanie 
príspevkov na podporu 
zamestnávania osôb so ZP 

ODP 4 – Zavedenie opatrení na vyhodnocovanie 
procesu spracovania žiadostí a vyplácania 
príspevkov na podporu zamestnávania osôb so ZP, 
napr. zavedením merania doby spracovania 
žiadostí o príspevky a doby potrebnej na 
vyplatenie príspevkov podpory zamestnávania 
osôb so ZP. 

POPA 4 – Ústredie PSVR vydá 
metodický pokyn v ktorom požiada 
vedúcich zamestnancov oddelení 
AOTP a ESF, aby zabezpečili priebežné 
kontroly lehôt poskytnutia príspevkov 
pri žiadostiach o úhradu platby pri 
príspevkoch poskytovaných na 
podporu zamestnávania osôb so 
zdravotným postihnutím. 
Gestor: UPSVaR 
Termín: nové programové obdobie 
2021 -2027 

ROPA 4 -  

ZIS 5 – na rozdiel od chránených 
dielní pri  chránených 
pracoviskách nie je možnosť 
krátkodobej náhrady za 
dlhodobo práceneschopného 
zamestnanca 

ODP 5 - Zvážiť legislatívne zosúladenie podmienky 
náhrady dlhodobo práceneschopného 
zamestnanca medzi CHD a CHP (CHD majú 
možnosť krátkodobej náhrady inou osobou so ZP) 

POPA 5 – Bude zvážená legislatívna 
úprava podmienok v rámci definície 
chránenej dielne alebo chráneného 
pracoviska, ktorou sa umožní 
preobsadenie dočasne voľného 
pracovného miesta zriadeného 
zamestnávateľom v chránenej dielni 
alebo na chránenom pracovisku aj v 
prípade tých pracovných miest, na 
ktoré nebol poskytnutý príspevok na 
ich zriadenie. 
Odôvodnenie: 
Zákon o službách zamestnanosti 
v žiadnom ustanovení 8 časti zákona  
neupravuje nahradenie zamestnanca 
so  ZP iným zamestnancom so ZP 
počas trvania práceneschopnosti 
v CHD. Podľa Ústredia PSVaR, 

ROPA 5 -  
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možnosť krátkodobej náhrady inou 
osobou so ZP iba pre CHD nebola a nie 
je ani explicitne upravená ani v 
žiadnom projekte.  
Citovaný zákon rieši len dočasné 
preobsadenie pracovného miesta 
zriadeného v CHD  alebo na CHP, na 
ktoré bol poskytnutý príspevok podľa 
§ 56 zákona o službách 
zamestnanosti. Podľa  § 56 ods. 5 
citovaného zákona „pracovné miesta, 
na ktorých zriadenie bol poskytnutý 
príspevok, sa môžu obsadzovať len 
uchádzačmi o zamestnanie, ktorí sú 
občanmi so zdravotným postihnutím. 
Inými občanmi so zdravotným 
postihnutím sa môžu tieto pracovné 
miesta obsadiť, ak sú dočasne voľné, iba s 
predchádzajúcim súhlasom úradu, a to na 
obdobie nepresahujúce deväť 
kalendárnych mesiacov.“ Z uvedeného 
vyplýva, že dôvody preobsadenia 
pracovného miesta iným občanom so ZP 
pred vydaním súhlasu posudzuje úrad. 
V zmysle 55 ods. 7 písm. c) zákona 
o službách zamestnanosti sa ukladá PO 
alebo FO, ktorá má priznané postavenie  
CHD alebo CHP povinnosť, „oznámiť 
úradu každú zmenu súvisiacu s priznaným 
postavením chránenej dielne alebo 
chráneného pracoviska najneskôr do 30 
kalendárnych dní odo dňa uskutočnenia 
zmeny.“  
Všetky vyššie uvedené úpravy sa viažu tak 
ku CHD, ako aj ku CHP, preto nie je 



103 
 

potrebné legislatívne zosúladenie 
podmienok CHD s CHP.  
K možnosti dočasného preobsadenia PM 
poukazuje na to, že kým CHD 
je  pracovisko, na ktorom  PO alebo FO 
zriadi viac ako jedno pracovné miesto pre 
občana so  ZP a na ktorom pracuje 
najmenej 50 % občanov so ZP, PO alebo 
FO, ktorá zriaďuje pracovné miesto na  
CHP ho zriaďuje za účelom prijatia do 
pracovného pomeru jedného 
konkrétneho občana so ZP na konkrétne 
pracovné miesto, na ktorom prispôsobuje 
pracovné podmienky vrátane nárokov na 
pracovný výkon, zdravotnému stavu 
občana. Podľa nášho názoru táto 
skutočnosť má značný vplyv na možnosti 
krátkodobého preobsadzovania 
konkrétneho pracovného miesta 
zriadenom na CHP (napr. aj z dôvodu PN) 
vhodným zamestnancom so ZP. 
Gestor: SP, odbor politiky trhu práce 
Termín: nové programové obdobie 2021 
-2027 
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Tab.č.10 
ID hodnotenia: HPR2021/00010 

Názov hodnotenia:  
Kvalitatívne hodnotenie vplyvu realizovaných aktivít – nástrojov aktívnej politiky trhu práce (APTP) v oblasti podpory 
zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím – ad hoc 

Odporúčania strategické (pre programové obdobie 2021 – 2027) 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované 
opatrenia  

(12 mesiacov po ukončení 
realizácie hodnotenia ) 

Stanovisko MV 

ZIS 1 – Nástroje APTP z časti 7 zákona 
č. 5/2004 Z. z. o službách 
v zamestnanosti sa v súčasnosti 
využívajú pre podporu 
zamestnávania osôb so ZP pomerne 
málo, a to vrátane tých, ktoré sú 
zamerané na znevýhodnených UoZ. 
Príčinou je požiadavka evidencie na 
úradoch PSVaR a tiež preferencie 
zamestnávateľov zamestnať radšej 
osobu bez ZP. 

ODP 1 – V budúcnosti by bolo vhodné zvážiť 
využitie nástrojov APTP aj pre osoby so ZP vo 
väčšej miere a podporiť ich využívanie, napríklad 
umožnením zamestnať takéto osoby aj v prípade, 
že nie sú evidovaní, prípadne usmerniť využitie 
týchto nástrojov prostredníctvom kvót za 
zohľadnenia regionálnych špecifík. 

POPA 1 – V programovom období 
2021 – 2027 bude v rámci priorít CP 
4 Programu Slovensko zvážené 
využívanie nástrojov APTP pre osoby 
so ZP vo väčšej miere, a to aj pre 
osoby, ktoré nie sú evidované na 
úrade práce. Zároveň bude zvážené 
využitie týchto nástrojov v súlade 
s regionálnymi špecifikami. 
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová, 
Marek Korec, M.A. 
Termín: August 2023 

ROPA 1  
 

MV OP ĽZ 
preskúmal a dňa 
15.12.2022 vzal 
na vedomie 
informáciu 
o hodnotení.  

ZIS 2 – Nástroje zamerané špecificky 
na podporu zamestnávania ZUoZ so 
ZP sa využívajú veľmi dobre a sú 
účinné pri zvyšovaní zamestnanosti, 
zamestnateľnosti a pri znižovaní 
miery nezamestnanosti cieľovej 
skupiny. 

ODP 2 – V budúcnosti je potrebné naďalej 
využívať nástroje OP ĽZ so zameraním na podporu 
zamestnávania osôb so ZP. Rovnaká skladba 
nástrojov pri úprave niektorých systémových 
alebo legislatívnych prvkov, ako aj navýšením 
finančnej alokácie, je vhodná aj v budúcnosti. 

POPA 2 – V  programovom období 
2021 – 2027 bude v CP4 v Programe 
Slovensko zvážené ďalšie využitie 
overených nástrojov OP ĽZ, ktoré boli 
hodnotené ako účinné a overili sa v 
praxi pri zvyšovaní zamestnanosti 
ZUoZ so ZP.  Opatrenia budú 
zamerané aj na hľadanie a  využívanie 
nových nástrojov. Bude tiež zvážená 
vyššia finančná alokácia akcií 
zameraných na podporu ZUoZ so ZP. 

ROPA 2  
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Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová, 
Marek Korec, M.A. 
Termín: August 2023 

ZIS 3 – Na úrovni programu OP ĽZ je 
na monitorovanie osôb so ZP 
zameraný jeden výstupový MU (CO16 
- Účastníci so zdravotným postihnutím). 
Na projektovej úrovni bolo použitých 10 
iných údajov, ktoré sú charakterizované 
ako pomocné, resp. doplňujúce, nie sú 
súčasťou programu a sú zavedené pre 
účely získania dodatočných údajov pre 
GHP (gestor horizontálnych princípov). 
V jednotlivých projektoch tieto údaje 
nemajú stanovené cieľové hodnoty a sú 
považované za štatistické.  
MU CO16 je síce zadefinovaný v prílohe č. 

1 MP č. 17 CKO, no nepoužíva sa 

v programovaní a ani vo vykazovaní 

pokroku v rámci OP ĽZ. Preto nie je 

možné z údajov z ITMS2014+ vo väčšine 

prípadov jednoznačne a úplne zistiť, či 

v prípade podporenej znevýhodnenej 

osoby išlo o osobu so ZP. Používanie MU 

CO16 pri programovaní nesie v sebe 

riziko nesplnenia cieľových hodnôt a 

krátenia rozpočtu. Je to veľká výzva pre 

RO, súčasne maximalizovať ambicióznosť 

definície cieľov NP z pohľadu účasti osôb 

so ZP a zároveň minimalizovať úroveň 

rizika spojeného s nenaplnením týchto 

cieľov. 

ODP 3 – Odporúčame ambicióznejšie stanovovať 
ciele NP z pohľadu účasti osôb so ZP za súčasnej 
minimalizácie rizika spojeného s nenaplnením 
týchto cieľov. 
V prípade, ak by nebolo možné použiť CO16 alebo 

podobný indikátor definovaný v budúcom 

programovacom období pri nastavení cieľov 

projektov, stále je možné takýto indikátor 

používať na účely monitorovania dosiahnutého 

pokroku v podpore osôb so ZP. 

 

POPA 3 – V programovom období 
2021 – 2027 bude zvážené sledovanie 
osôb so ZP prostredníctvom 
spoločného ukazovateľa EECO12. 
V rámci prípravy aktivít Programu 
Slovensko financovaných zo zdrojov 
ESF+ bude predmetom negociácie 
návrh na povinné sledovanie 
zapojených osôb so ZP, avšak bez 
povinnosti stanovenia cieľovej 
hodnoty zo strany prijímateľa.  
Gestor: SF EÚ, odbor programovania 
a hodnotenia, Mgr. Eva Masárová, 
Mgr. Martin Drahoš, Marek Korec, 
M.A. 
Termín: August 2023 

ROPA 3 –   
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ZIS 4 – § 60 - Vyplácanie 

prevádzkových nákladov, ktoré 

vznikli následne pri realizácii § 60 je 

pomalé. 

ODP 4 – Zatiaľ nie je ošetrené pomerové 

rozrátavanie preplatkov vo vzťahu ku osobám so 

ZP vzniknutých pri znížení nákladov.. Toto je 

potrebné metodicky doriešiť a hlavne v prípade 

pomerného vyrovnávania preplatkov (napríklad 

podielovo prepočtom na podporených 

zamestnancov). 

POPA 4 – Doplniť  príslušnú internú 
normu o postup výpočtu pomernej 
časti poskytnutého príspevku, ktorý 
je zriaďovateľ CHD/CHP povinný 
vrátiť úradu, z dôvodu vzniknutého 
preplatku pri zúčtovaní niektorých 
prevádzkových nákladov podľa § 60 
ods. 2  a ods. 3 zákona č. 5/2004 Z. z. 
 
Gestor: UPSVaR, PhDr. Helena 
Furindová 
Termín: január 2023 

ROPA 4 -  

ZIS 5 – § 60 - V súčasnosti existuje 

pomerne náročný administratívny 

postup pri prijímaní nových 

zamestnancov so ZP. Napríklad je 

potrebné vyplniť žiadosť o príspevok 

a uzatvoriť dohodu odznova pri 

každom novom zamestnancovi, 

namiesto toho, aby sa vyžadoval len 

dodatok k zmluve (to všetko dvojmo). 

Tiež sa vyžaduje opakované 

predkladanie potvrdení od lekárov, 

pritom sa porušuje GDPR a lekárske 

tajomstvo pri požiadavke dodať 

epikrízu k lekárskemu posudku, či 

dokladu o priznaní invalidného 

dôchodku. 

ODP 5 - Navrhuje sa zjednodušenie uvedených 
administratívnych postupov, napríklad zavedenie 
dodatkov pri rozšírení zamestnávania ZUoZ so ZP, 
zjednodušenie poskytovania potvrdení od lekárov 
a pod.  

POPA 5 – Doplniť/upraviť príslušnú 
internú normu k príspevku podľa § 60 
zákona č. 5/2004 Z. z. o uvedenie 
procesných krokov a postupov 
úradov PSVR na zjednodušenie 
operácii v zmysle zistenia 5 
a odporúčania 5. 
Gestor: UPSVaR, PhDr. Helena 
Furindová 

Termín: január 2023 

ROPA 5 -  
  

ZIS 6 – § 60 - V súčasnosti neexistujú 

kritériá pre zaradenie osôb so ZP do 

CHD a CHP, ktoré by umožnili prideliť 

podporu adresne a transparentne. 

ODP 6 - Je potrebné vybaviť úrady PSVaR 
transparentnými kritériami pre posúdenie 
podpory pre zaradenie osôb so ZP do CHD alebo 
zriadenie CHP, ktoré by podporili skupinu osôb so 

POPA 6 – Zapracovať kritériá pre 
zaradenie občanov so ZP do CHD 
a CHP v rámci prípravy novely zákona 
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Tab.č.11 
ID hodnotenia: 
HPR2022/00002 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Vzdelávanie v rámci OP ĽZ – (2. fáza) 

Odporúčania operatívne (pre programové obdobie 2014 – 2020) – zostávajú v platnosti odporúčania z 1. fázy 

Odporúčania strategické (pre budúce programové obdobie 2021 – 2027) - zostávajú v platnosti odporúčania z 1. fázy + nové odporúčania 

Hlavné zistenia  Hlavné odporúčania 

 

 Prijaté opatrenia  Realizované opatrenia 
 

 Stanovisko 
MV 

 
ZIS 1 – v programovom období 
2014 – 2020 boli personálne 
kapacity SO s ohľadom na 
množstvo realizovaných 

- optimalizácia (v zmysle navýšenia) 
personálnych kapacít SO v programovom 
období 2021 – 2027. 

POPA 1 – Aktuálne nie je na národnej 
úrovni zadefinovaná riadiaca 
dokumentácia systému riadenia 
a implementácie fondov EÚ pre PO 2021 – 

 MV OP ĽZ 
preskúmal a dňa 
15.12.2022 vzal 
na vedomie 

Jediným podkladom pre posúdenie 

podpory je tvrdenie, že si osoba so 

ZP nevie nájsť prácu. Z tohto dôvodu 

sa dá systém aj zneužiť. 

ZP, ktorá to skutočne potrebuje a ktorá sa naozaj 
nevie inak zamestnať. U ostatných treba 
podporovať uplatnenie na trhu práce za využitia 
celého spektra nástrojov. 

č. 5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti 
 
Gestor: SP, odbor politiky trhu práce, 
Mgr. Patrícia Maškulíková, Ing. Dana 
Vargová 
Termín: do konca roka 2022 
 

ZIS 7 – § 59 - Príspevok je v podpore 
zamestnávania osôb so ZP  bonusom 
k ostatnej podpore a často nie je 
použitý v súlade s realitou. Je však 
obligatórny. 

ODP 7 - V budúcnosti by bolo potrebné pri jeho 
prideľovaní zvažovať povahu práce podporenej 
osoby so ZP a z toho vyplývajúcej potreby 
asistenta. Toto si bude vyžadovať zrušiť právny 
nárok a zmeniť status príspevku na fakultatívny 
v zákone č. 5/2004 Z. z. 

POPA 7 – Navrhnúť zrušenie 
právneho nároku na príspevku na 
činnosť pracovného asistenta podľa § 
59 v rámci prípravy novely zákona č. 
5/2004 Z.z. o službách 
zamestnanosti. 
Gestor: SP, odbor politiky trhu práce, 
Mgr. Patrícia Maškulíková, Ing. Dana 
Vargová 
Termín: do konca roka 2022 
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projektov poddimenzované, a to 
sa prejavovalo v enormne 
dlhých lehotách pri 
schvaľovacích a kontrolných 
procesoch. 

- V kontexte čerpania je popri zlepšení 
prognózy početnosti ŽoNFP a následne ŽoP, 
potrebné komplexne analyzovať a 
operatívne prehodnocovať administratívnu 
náročnosť jednotlivých procesov v závislosti 
od foriem implementácie pomoci a štádia 
implementačného cyklu. Tomu následne 
adekvátne prispôsobovať stav 
administratívnych kapacít, jednak vo väzbe 
na ich optimálnu výkonnosť a tiež zníženú 
fluktuáciu 
- zvážiť zapojenie organizácií/inštitúcií 
realizujúcich NP do implementácie opatrení 
na jednotlivých školách a využitie pri 
administrácii ich regionálnych štruktúr 
(regionálnych kancelárií), ktoré boli 
v priebehu PO 2014-2020 v rámci NP 
vybudované. To súvisí aj s rozumnou voľbou 
pomeru NP a DOP. 
- je nevyhnutný time management 
vyhlasovania dopytovo-orientovaných 
výziev a ich následného riadenia, aby 
nedochádzalo ku kumulácii ŽoNFP a aj ŽoP 
do jedného časového obdobia. 

2027 (gestor MIRRI SR ako Riadiaci orgán 
Programu Slovensko). Zároveň nie je 
uzavretá „Zmluva o poverení na 
vykonávanie časti úloh riadiaceho orgánu 
sprostredkovateľským orgánom a o 
zodpovednostiach súvisiacich s týmto 
poverením“ medzi MIRRI SR a MŠVVaŠ SR, 
v ktorej majú byť uvedené aj finančné 
prostriedky na implementáciu PSK 
vrátane výšky technickej pomoci. 
MŠVVaŠ SR bude využívať všetky 
dostupné možnosti posilnenia ľudských 
zdrojov aby zabezpečil zefektívnenie a 
zintenzívnenie vykonávaných procesov v 
rámci implementácie PO 2021 – 2027.  
V súlade s budúcou riadiacou 
dokumentáciou na národnej úrovni a 
zverenými kompetenciami, bude MŠVVaŠ 
SR v rámci implementácie PO 2021 – 2027 
zohľadňovať uvedené odporúčania. 
SO MŠVVaŠ SR bude intenzívne 
spolupracovať s partnermi za účelom 
cieleného a efektívneho  nastavenia 
výziev a projektových zámerov a 
komunikovať s 
partnermi/potencionálnymi prijímateľmi 
a užívateľmi za účelom reflektovania 
potrieb cieľových skupín a potenciálnych 
žiadateľov pripravovaných/vyhlasovaných 
výziev v rámci Programu Slovensko. 
G: SO MŠVVaŠ SR 
T: najneskôr 08/2023 

informáciu 
o hodnotení. 

ZIS 2 – podnet na nové ad hoc 
hodnotenie  

Zvážiť ad hoc hodnotenie NP Zlepšenie 
odborného školstva v Prešovskom 
samosprávnom kraji. Tento NP je špecifický 
v tom, že kombinuje multidisciplinárny 
prístup a v území je súčasťou uceleného 

POPA 2 – SO MŠVVaŠ SR osloví RO pre OP 
ĽZ a v prípade disponibilných finančných 
prostriedkov alokovaných na ad hoc 
hodnotenia v rámci uzatvorenej Rámcovej 
zmluvy na hodnotenie OP ĽZ zváži 
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mulitifondového systému podpory, kedy 
komplementárne k mäkkým opatreniam sú 
implementované aj opatrenia investičného 
charakteru.  

možnosť zrealizovať externé ad hoc 
hodnotenie NP Zlepšenie odborného 
školstva v Prešovskom samosprávnom 
kraji. 
 G: SO MŠVVaŠ SR 
T: najneskôr 08/2023 

 

Tab.č.12 
ID hodnotenia: 
HPR2022/00004 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Sociálne začlenenie OP ĽZ – (2. fáza) 

Odporúčania operatívne (pre programové obdobie 2014 – 2020) – zostávajú v platnosti odporúčania z 1. etapy  

Odporúčania strategické (pre budúce programové obdobie 2021 – 2027) - zostávajú v platnosti odporúčania z 1. etapy + nové odporúčania 

Hlavné zistenia  Hlavné odporúčania 

 

 Prijaté opatrenia  Realizované opatrenia 
 

 Stanovisko 
MV 

 
ZIS 1 – nízky stav čerpania 
finančných prostriedkov 

ODP 1 - Vzhľadom na nízky stav čerpania 
finančných prostriedkov PO4 (najmä vo 
VRR) je nevyhnutné zamerať sa 
v budúcnosti na promptný nábeh 
implementácie, a to predovšetkým 
dôkladnou a včasnou prípravou riadiacej 
dokumentácie, ako aj proaktívnou 
komunikáciou so zástupcami EK, vrátane 
odsúhlasenia alokácií a podielu intervencií 
realizovaných prostredníctvom NP a DOP. 

POPA 1 – Riadiaca dokumentácia je  v 
novom Programe Slovensko  
pripravovaná v koordinácií  MIRRI, 
ako RO.  
V návrhu Programu Slovensko na roky 
2021 – 2027 sú navrhované  opatrenia 
a akcie,  vrátane alokácií a podielu 
intervencií realizovaných 
prostredníctvom NP a DOP 
výsledkom komunikácie s  EK.  
G: Ing. Viliam Michalovič, PhD., RO, 
OPH 
T: 11/2023 

ROPA 1 -  MV OP ĽZ 
preskúmal a dňa 
....... vzal na 
vedomie 
informáciu 
o hodnotení. 

ZIS 2 – nízky záujem zo strany 
potenciálnych žiadateľov 

ODP 2 - Pre optimálne nastavenie budúcich 
intervencií je potrebná analýza absorpčnej 
kapacity rôznych skupín prijímateľov tak, 

POPA 2 – Výzvy na DOP budú 
pripravované  participatívne, 
v spolupráci s ÚSV ROS, čím sa 

ROPA 2 -   
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o niektoré dopytovo-
orientované výzvy 

aby bola dostatočne reflektovaná 
v indikatívnych alokáciách. Dopytovo-
orientované výzvy realizované v PO4 sa 
vyznačujú veľkou nerovnomernosťou 
z pohľadu záujmu potenciálnych 
prijímateľov, čo sa prejavilo nevyužitím 
veľkého objemu alokovaných finančných 
prostriedkov. 

zabezpečí včasné zistenie možností 
a schopností pravdepodobných 
prijímateľov. Včasným zverejnením 
harmonogramu výziev  získajú 
potenciálni prijímatelia informácie 
o možnostiach zapojenia sa. 
Dostatočnú informovanosť 
a komunikáciu s potenciálnymi 
prijímateľmi budú zabezpečovať  aj 
informačné a kontaktné centrá 
v každom krajskom meste. 
G: Ing. Viliam Michalovič, PhD., RO, 
OPH 
T: 11/2023 

ZIS 3 – vhodná kombinácia 
realizácie intervencií PO4 
formou NP aj DOP 

ODP 3 - Na základe implementačnej praxe 
v rámci PO4 je potrebné aj v ďalšom 
programovom období vhodne kombinovať 
intervencie realizované prostredníctvom 
NP aj DOP. Ich kombináciou sa dosahuje 
väčší rozsah pokrytia rôznorodých kategórií 
prijímateľov a konečných cieľových skupín, 
čím sa zvyšuje efektivita plnenia 
stanovených ŠC. NP by mali byť používané 
predovšetkým na strategicky a metodicky 
dôležité projekty prinášajúce systémové 
zmeny a ich overovanie. V tejto súvislosti je 
dôležitým predpokladom zabezpečenie 
dostatočných personálnych kapacít na ich 
komplexnú a ucelenú realizáciu. 

POPA 3 – V P SK sú plánované 
kombinácie NP a výziev na DOP tak, 
aby bol dodržaný princíp subsidiarity, 
teda aby bolo zaručená 
implementácia na takej úrovni, na 
ktorej je najúčinnejšia.  
V rámci pridelených alokácii 
k jednotlivým intervenciám budú 
zohľadnené aj finančné prostriedky 
na zabezpečenie dostatočných 
personálnych kapacít na  ich 
komplexnú a ucelenú realizáciu 
G: Ing. Viliam Michalovič, PhD., RO, 
OPH 
T: 11/2023 

ROPA 3 -   

ZIS 4 – výrazné nadplnenie 
cieľových hodnôt viacerých MU   

ODP 4 - Pri príprave zámerov NP je 
potrebné realizovať odborné oponentúry 
na kvalitnú špecifikáciu obsahu zámerov 
NP, ako aj využiť doterajšiu 
implementačnú prax a skúsenosti na čo 

POPA 4 – V návrhu Programu 
Slovensko na roky 2021 – 2027 sú 
opatrenia a akcie dizajnované 
s dôrazom na jednoznačnosť 
a uskutočniteľnosť monitorovania 

ROPA 4 -   
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najpresnejšiu kvantifikáciu očakávaných 
výstupov v podobe reálne, no zároveň 
dostatočne ambiciózne nastavených 
cieľových hodnôt MU. Kriticky dôležitým 
bodom je napokon prevzatie výsledkov 
takýchto intervencií zodpovednými 
orgánmi štátnej alebo verejnej správy a ich 
cielené zavádzanie do systému sociálnych 
služieb. 

dosiahnutého pokroku, nastavenie 
reálnych hodnôt ukazovateľov a vo 
väčšine akcií aj previazanie 
finančných prostriedkov na hodnotu 
ukazovateľov, t. j. stanovenie 
„jednotkovej ceny“ ukazovateľa. 
G: Ing. Viliam Michalovič, PhD., RO, 
OPH 
T: 11/2023 

ZIS 5 – výrazné meškania vo 
výkone kontrol VO/O a ŽoP 
 

ODP 5 - Pre zvýšenie úspešnosti 
implementácie a čerpania finančných 
prostriedkov je nevyhnutné akútne riešiť 
prieťahy vo výkone kontrol VO/O a ŽoP, 
aby sa minimalizovalo meškanie platieb 
prijímateľom a riziko realokácie, resp. 
prepadnutia finančných zdrojov potrebných 
na posilnenie sociálneho začlenenia 
rizikových cieľových skupín. 

POPA 5 – RO si je vedomý daného 
zistenia, avšak aj dôvodov jeho 
vzniku. Preto realizuje opatrenia 
priebežne. Dĺžka kontroly závisí od 
typu, množstva, formy dokumentácie 
a najmä schopností  prijímateľov 
predkladať kompletnú a korektne 
vyplnenú podpornú dokumentáciu, 
realizuje informačné semináre, 
neustále aktívne komunikuje 
s prijímateľmi s cieľom  zvýšiť ich 
zručnosti v tejto problematike.  
Častokrát však supluje neexistujúci 
(alebo neskúsený) projektový tím na 
strane prijímateľa, čo by nemalo byť 
a ani nie je v kompetencii RO.  
Ďalej RO na tomto základe v rámci 
opatrení pre každú výzvu optimalizuje 
nevyhnutnú podpornú dokumentáciu 
k ŽoP a spôsob jej predkladania tak, 
aby znížil administratívnu záťaž na 
oboch stranách, s dôrazom na 
zachovanie princípu „smart kontroly“.  
RO taktiež na tomto základe v rámci 
opatrení nastavuje pre každú výzvu 

ROPA 5 -   
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optimálny objem kontroly finančných 
prostriedkov na jedného 
projektového manažéra. Pritom musí 
zohľadňovať limitovaný počet 
administratívnych kapacít.  
Uvádzame však, že počas 
programového obdobia 2014-2020, 
kde sa uplatňuje 25 PD od 
importovania ŽoP na výkon AFK, sa 
daná lehota ukázala ako neprimerane 
krátka, pričom akékoľvek prijaté 
opatrenia zo strany RO sú alebo budú 
prijímané, s ohľadnom na celkovú 
existenciu využiteľných 
administratívnych kapacít  na trhu 
práce a náročnosti preukazovania 
výdavkov v rámci OP ĽZ (najmä 
mzdové výdavky), nie je možné 
zaručiť a zabezpečiť dodržiavanie 
takto krátkej lehoty. Do budúceho 
programového obdobia 2021-2027 by 
bolo vhodné zvážiť predĺženie lehoty 
na výkon AFK ŽoP. 
G: PhDr. Michal Dobrík, PhD., RO, OKI 
     Ing. Ján Rusňák, RO, OPI 
T: realizované priebežne 

ZIS 6 – pozitívne hodnotené 
úsilie RO o optimalizáciu 
personálnych kapacít 

ODP 6 - Pozitívne je hodnotené úsilie RO 
o zvyšovanie efektívnosti a flexibility 
práce PM prostredníctvom lepšieho 
zdieľania skúseností a poznatkov 
z implementácie, overenia efektívnej 
pracovnej kapacity realizáciou časového 
skríningu práce a overovania alternatívnych 

POPA 6 –  
Opatrenia nie sú potrebné 
 
 
 
 
 
 

ROPA 6 -   
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foriem zapojenia AK ako napr. práca 
z domu, skrátené pracovné úväzky a pod. 

 

ZIS 7 – pretrvávajúca 
administratívna a finančná 
náročnosť realizácie DOP zo 
strany prijímateľov 

ODP 7 - V budúcnosti naďalej pretrváva 
potreba procesných, ako aj finančných 
zjednodušení implementácie, najmä 
zefektívnenia ZVV a uplatňovania zvýšenej 
miery financovania projektov vo výške 100 
% zo strany poskytovateľa (vychádzajúca 
zo záväznej Stratégie financovania EŠIF 
vydanej MF SR). Rovnako je dôležité 
pokračovať vo vyhodnocovaní záznamov 
o príčinách neschválenia ŽoNFP a tieto 
výsledky aktívne využívať pri príprave 
budúcich výziev a pri priebežnom 
zdokonaľovaní systému implementácie. 
Zvýšené snahy RO promptne komunikovať 
s prijímateľmi a poskytovať im cielenú 
podporu formou metodických materiálov, 
zjednodušených formulárov, prezentácií, 
vzorových žiadostí, ako i hľadanie možností 
zníženia administratívnej záťaže 
a náročnosti zo strany prijímateľov, by mali 
taktiež pokračovať. 
 

POPA 7 – OdMF - Poskytovateľ vo 
všetkých vyhlásených dopytovo 
orientovaných výzvach využije 
zjednodušené vykazovanie výdavkov.  
Procesné zjednodušovanie závisí 
predovšetkým od Centrálneho 
koordinačného orgánu (MIRRI SR), 
ktorý pripravuje všeobecné 
systémové dokumenty 
a implementačné príručky (Rámec 
implementácie fondov, príručka pre 
žiadateľa, pre prijímateľa, 
k oprávnenosti atď.), ktoré budú 
priamo aplikovateľné zo strany 
žiadateľov/prijímateľov. Poskytovateľ 
dodrží postupy a pravidlá, ktoré budú 
v týchto príručkách definované 
a nastaví svoje vnútorné postupy tak, 
aby boli v súlade s týmito 
metodickými dokumentmi. 
OPI - 1.časť: spolupráca 
s implementačnými útvarmi pri 
nastavovaní výziev a vyzvaní, čo 
pomôže odstrániť nejasnosti pri 
výklade podmienok nastavenia. To by 
malo odstrániť nejasnosti a krátiť aj 
čas výkonu administratívnej finančnej 
kontroly ŽoNFP 
Ad.2- 2. časť: Viď POPA 5 – RO 
pravidelne vyhodnocuje a analyzuje 

ROPA 7 -   
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získané dáta a informácie ohľadom 
implementácie a realizácie projektov.  
Na základe výsledkov následne 
nastavuje a do praxe zavádza 
potrebné postupy a už teraz 
promptne komunikuje s prijímateľmi 
a poskytuje im cielenú podporu 
formou informačných seminárov, 
metodických materiálov, 
zjednodušených formulárov, 
prezentácií, vzorových formulárov, 
ako i hľadá možnosti zníženia 
administratívnej záťaže a náročnosti 
na oboch stranách. Jedným 
z hlavných identifikovaných 
problémov je nepreštudovanie si 
poskytnutej dokumentácie 
nevyhnutnej pre implementáciu zo 
strany príjmateľov. 
G: Mgr. Zoltán Bárdoš, VO, OMF 
     Ing. Branislav Švač ,RO, OPZ  
     Ing. Ján Rusňák, RO, OPI  

    T: priebežne 

 

Tab.č.13 
ID hodnotenia: 
HPR2022/00010 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie pokroku k naplneniu cieľov PO Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych 
komunít v rámci OP ĽZ – (3. etapa) 

Odporúčania operatívne (pre programové obdobie 2014 – 2020) – zostávajú v platnosti odporúčania z 2. fázy 

Odporúčania strategické (pre budúce programové obdobie 2021 – 2027) - zostávajú v platnosti odporúčania z 2. fázy + nové odporúčania 

Hlavné zistenia  Hlavné odporúčania  Prijaté opatrenia  Realizované opatrenia 
 

 Stanovisko 
MV 
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ZIS 1 – nedostatočné personálne 
kapacity na SO 

ODP 1 - Je potrebné akútne hľadať možnosti 
posilnenia personálnych kapacít na SO na 
zintenzívnenie implementačných procesov 
vrátane výkonnosti jednotlivých druhov 
kontrol(napr. kontrola VO) tak, aby sa 
minimalizovali súčasné procesné 
omeškania a zvýšila sa úroveň čerpania 
finančných prostriedkov PO. 

POPA 1 – V rámci implementácie 
projektov boli obsadené niektoré voľné 
miesta určené pre oddelenie 
implementácie. Zároveň bola zavedená  
vzájomná výpomoc zo strany iných 
oddelení v rámci odboru, ktorí sa 
spolupodieľajú na kontrole dokumentácií 
k ŽoP a iných dokumentoch v procese 
implementácie. Boli podpísané dohody o 
vykonaní práce na kontrolu 
dokumentácie k VO a sú pripravené 
pracovné dohody pre externé kontroly 
ŽoP. Postupne s ukončovaním konania o 
schvaľovaní ŽoNFP budú manažéri iných 
oddelení poverení ďalšími súčasťami 
kontroly v rámci procesu implementácie. 
 
G: MV SR 
T: priebežne do 31.12.2023 

ROPA 1 -  MV OP ĽZ 
preskúmal a dňa 
....... vzal na 
vedomie 
informáciu 
o hodnotení. 

ZIS 2 –  veľké riziko 
mimoriadneho ukončovania 
zazmluvnených projektov 

ODP 2 -  je nevyhnutné prioritne poskytnúť 
cielenú podporu implementácie 
zazmluvnených, no neaktívnych projektov 
tak, aby sa riziko ich mimoriadneho 
ukončovania znížilo. Nadväzne na to je 
potrebné, aby SO vyvinul úsilie smerom 
k žiadateľom na čo najskoršie vyjasnenie 
situácie všetkých „spiacich projektov“ 
a vyhodnotenie, či sú jednotlivé projekty 
realizovateľné alebo nie. Nerealizovateľné 
projekty by následne mohli byť nahradené 
projektmi zo zásobníka, resp. voľné zdroje 

POPA 2 – SO alokovalo zdroje (SUR+) na 
riešenie situácie rastu cien stavebných 
prác a materiálov, čím zabezpečuje 
podporu udržateľnosti realizácie 
projektov v oblasti podpory materských 
škôl. V snahe „vyčistenia spiacich 
projektov“ SO priebežne posiela 
termínované výzvy na doručenie 
dokumentácie k verejnému 
obstarávaniu, resp. na doručenie 
dokumentácie preukazujúcej vyhlásenie 

ROPA 2 -  
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by bolo možné realokovať, čím by sa znížilo 
riziko decommitmentu.  

VO. Pri nesplnení termínu uvedeného vo 
výzve SO od zmluvy odstupuje. 
G: MV SR 
T: priebežne do 31.12.2023 

ZIS 3 –  vysoká absorpčná 
kapacita intervencií PO6 

ODP 3 - Napriek kriticky nízkej miere riadne 
ukončených projektov v PO6, zaznamenaný 
dopyt a sumy prijatých ŽoNFP potvrdzujú, 
že investičné potreby v obciach 
s prítomnosťou MRK a špecifické 
intervencie pre danú cieľovú skupinu je 
nevyhnutné prioritizovať aj v budúcom 
programovom období.  

POPA 3 – Súčasné programové obdobie 
a systém nastavenie podpory obcí, ktoré 
sú súčasťou Atlasu RK spôsobilo, že veľa 
starostov a zástupcov obcí sa začalo viac 
sústreďovať na oblasť MRK. Niektorí však 
už nestihli reagovať na vyhlásené výzvy 
a čakajú na nové obdobie 2021-2027. 
Nastavenie financovania projektov 
v novom programovom období s 0% 
spolufinancovaním zo strany 
prijímateľov, by malo byť dostatočným 
motivujúcim faktorom pre zapojenie sa 
väčšieho počtu prijímateľov.  
Zároveň skúsenosti z nastavovania výziev 
a vyzvaní dávajú základ pre lepšie 
nastavenie výziev v novom 
programovom období. 
G: MV SR/ ÚSVRK 
T: priebežne počas programového 
obdobia 21-27 

ROPA 3 -  

ZIS 4 –  pomerne nízka 
priemerná úspešnosť prijatých 
ŽoNFP zo strany potenciálnych 
žiadateľov 

ODP 4 – Odporúča sa pokračovať v úsilí na 
poskytovanie podpory a pomoci 
potenciálnym žiadateľom o NFP prípravou 
a zverejnením vzorových zmlúv, 
pomocných podkladov, ako aj realizáciou 
školení. Zároveň sa odporúča zavedenie 
evidencie stiahnutých a opätovne 
podaných ŽoNFP, čo umožňuje presnejšie 
vykazovanie neúspešných žiadostí. 

POPA 4 – Absorpčná schopnosť 
samospráv pri čerpaní tvrdých investícií 
zo všetkých cieľov politík bude v novom 
období 2021-27 posilnená 
špecializovaným národným projektom, 
ktorého cieľom  bude poskytnúť 
asistenciu  obciam pri príprave, realizácii 
a vyhodnotení projektov a projektových 
zámerov.,. Základným pilierom bude sieť 

ROPA 4 -  
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expertov, ktorí budú poskytovať  pomoc 
vopred určenej skupine samospráv 
G: ÚSVRK 
T: 31.12.2023 

ZIS 5 –  vysoká miera 
duplicitného podávania ŽoNFP 

ODP 5 - je tiež potrebné zamerať sa na 
minimalizovanie počtu neúplných ŽoNFP, 
v ktorých sa žiadatelia spoliehajú na 
dodatočné získanie potrebných 
dokumentov na splnenie podmienok 
poskytnutia príspevku. Ak je častým 
príkladom chýbajúcich dokumentov 
napríklad stavebné povolenie, bolo by 
vhodné podmieniť podanie ŽoNFP 
predložením daného povolenia a vylúčiť 
ŽoNFP, ktoré toto povolenie neobsahujú 
ako súčasť doručenej ŽoNFP (nie ako súčasť 
doplnenia). Dané opatrenie môže mať 
pozitívny dopad na administratívne 
kapacity SO MV SR, ktoré tak nebudú 
viazané opakovaným spracovávaním 
duplicitne podaných ŽoNFP. 

POPA 5 – Vhodným nastavením 
podmienok nových výziev a požadovanej 
dokumentácie zabezpečíme 
minimalizovanie ŽoNFP podaní, pri 
ktorých je vysoké riziko, že nebudú úplné 
(napr. ako je uvedené - podanie ŽoNFP by 
bolo podmienené predložením 
stavebného povolenia a vylúčiť ŽoNFP, 
ktoré toto povolenie neobsahujú ako 
súčasť doručenej ŽoNFP (nie ako súčasť 
doplnenia).  
Podobným nastavením podmienok, ktoré 
obmedzia podávanie ŽoNFP, kde je riziko, 
že ŽoNFP nebude mať v dobe, kedy 
prebieha administratívna kontrola 
ŽoNFP, kompletnú ŽoNFP, zníži mieru 
duplicitného podávania ŽoNFP.  
G: ÚSVRK 
T: priebežne počas programového 
obdobia 21-27 

ROPA 5 -  

ZIS 6 –  nezáujem niektorých 
samospráv realizovať potrebné 
investície napriek kritickému 
stavu osídlení MRK 

ODP 6 - Odporúča sa vytvoriť systém 
opatrení na zvýhodnenie či dokonca 
podmienenie využívania ostatných zdrojov 
EŠIF realizáciou kľúčových intervencií, ktoré 
by zlepšili nepriaznivý stav v segregovaných 
RK, a to aj v prípade absencie záujmu zo 
strany miestnej samosprávy o tieto 
investície. Je potrebné komplexné 
plánovanie týchto investícií vrátane tých, 

POPA 6 – V rámci nového obdobia je 
schválené 0% spolufinancovanie zo 
strany prijímateľov v prípade obcí 
z Atlasu MRK. Zároveň bude možné 
zameranie projektov nielen pre cieľovú 
skupinu MRK, ale pre celú obec v určitých 
aktivitách, napr. budovanie a 
rekonštrukcia ciest a chodníkov (s 
ohľadom na prístup obyvateľov rómskych 
komunít k základnej infraštruktúre), 

ROPA 6 -  
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ktoré sú zamerané na nevhodné formy 
bývania príslušníkov MRK. 

prístup a napojenie na pitnú vodu a 
kanalizáciu, vrátane čistiarní odpadových 
vôd a pod. Na základe uvedeného sa 
očakáva vyšší záujem zo strany 
predstaviteľov miestnej samosprávy. 
G: ÚSVRK 
T: priebežne počas programového 
obdobia 21-27 

ZIS 7 –  potreba upresnenia 
definícií, východiskových 
a cieľových hodnôt kľúčových 
MU 

ODP 7 - Smerom k novému programovému 
obdobiu je potrebné prehodnotiť a 
precizovať sústavu relevantných MU, ich 
definície a prepočty východiskových a 
cieľových hodnôt opierať o zistenia 
a skúsenosti z implementácie PO6, 
dosiahnutý pokrok a najnovší vývoj v 
konkrétnych oblastiach investovania v 
obciach s MRK. 

POPA 7 – Na základe skúseností bude 
v novom období nastavený systém MU a 
ich definícia, tak, aby bol zabezpečený 
zber a monitorovanie relevantných 
údajov s maximálnym využitím 
elektronického monitorovacieho 
systému, čím sa zabezpečí následne 
jednoduchšie sledovanie a hodnotenie 
výstupov a výsledkov. 
G: ÚSVRK 
T:priebežne počas programového 
obdobia 21-27 

ROPA 7 -  

 

Tab.č.14 

Všeobecné informácie: 

Dňa 8. decembra 2021 vláda Slovenskej republiky schválila Stratégiu inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní. Uznesením č. 732 z 8. decembra 2021 

uložila ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu vypracovať Prvý akčný plán plnenia Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní na roky 2022 

– 2024 a v termíne do 31. marca 2022 predložiť na rokovanie vlády SR.  

Link: https://www.minedu.sk/strategia-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-a-vzdelavani/ 

V súčasnosti sa pripravujú akčné plány za jednotlivé oblastí k Prvému akčnému plánu k Stratégii inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní: 

č. 1: INKLUZÍVNE VZDELÁVANIE A PODPORNÉ OPATRENIA 

https://www.minedu.sk/strategia-inkluzivneho-pristupu-vo-vychove-a-vzdelavani/
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č. 2: PORADENSKÝ SYSTÉM V ŠKOLSTVE 

č. 3: DESEGREGÁCIA VO VÝCHOVE AVZDELÁVANÍ 

č. 4: DEBARIERIZÁCIA ŠKOLSKÉHO PROSTREDIA 

č. 5: PRÍPRAVA A VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOVA ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

č. 6: DESTIGMATIZÁCIA 

ID hodnotenia: 
HPR2021/00006 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít (PRIM I. a 
II.) - ad hoc hodnotenie  

 
Hlavné zistenia 

 
Hlavné odporúčania 

 
Prijaté opatrenia 

 

Realizované 
opatrenia 

 (12 mesiacov po ukončení 
hodnotenia) 

 
Stanovisko MV 

pre OP ĽZ 

ZIS 1 – nedostatočný konečný efekt 
povinnej predškolskej  dochádzky v 
trvaní len jedného roka  

 

ODP 1 - Je dôležité pokračovať vo zvyšovaní 
zaškolenosti detí mladších vekových kategórií  
(3 – 5 rokov). Skúsenosti z praxe MŠ ukazujú, že 
hoci sa zaškolenie detí zo SZP reguláciou zvýšilo, 
povinná predškolská dochádzka v trvaní jedného 
roka je z hľadiska konečných efektov 
nedostatočná. Deti, ktoré sa zúčastňujú 
predprimárneho vzdelávania viac ako jeden rok, 
sú lepšie pripravené na vstup do ZŠ. Vo väzbe na 
zvýšenie kapacít MŠ je nevyhnutné zároveň 
prihliadať na zlepšenie dostupnosti, ktorá 
umožní jednoduchšiu dochádzku pre deti z MRK. 

POPA 1 
Akčný plán k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie 
Rómov do roku 2030 (AP MRK),  
 
AP MRK, Opatrenie 1.2 “Zlepšiť školskú  pripravenosť  
detí z MRK prostredníctvom zvyšovania ich účasti a 
celostného rozvoja detí z MRK na predprimárnom 
vzdelávaní”: 
1.2.1 Monitorovať a kontrolovať implementáciu zákona 
č. 245/2008 Z. z. v súvislosti so zavedením povinného 
predprimárneho vzdelávania a jeho dopade na 
zvyšovanie školskej pripravenosti  5-ročných detí z MRK; 
1.2.2 Zabezpečiť nárokovateľnosť na výchovu a 
vzdelávanie v materských školách pre  3-4 ročných deti 
z MRK; 
1.2.3 Vytvoriť podporné opatrenia na implementáciu 
nárokovateľnosti na výchovu a vzdelávanie v MŠ pre 4-
ročné deti 
AP MRK Opatrenie 3.1 “Rozširovať existujúce 
priestorové kapacity materských a základných škôl pre 
zabezpečenie dostupnej edukácie všetkých detí z MRK” 

ROPA 1 – 
 
 

MV pre OP ĽZ 
preskúmal a dňa 
xx.xx.2022 vzal 
na vedomie 
informáciu 
o hodnotení 
a navrhnutých 
opatreniach.  
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Termín: do 2024 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ZIS 2 – potreba zabezpečenia 
udržateľnosti pracovných pozícií 
v inkluzívnom tíme z hľadiska 
zachovania kvality personálnych 
kapacít a pozitívneho prístupu MŠ k 
inkluzívnemu predprimárnemu 
vzdelávaniu  

ODP 2 - Kvalita prístupu k deťom a rodičom  
z MRK sa vo väčšine prípadov zvyšuje s rastúcou 
dĺžkou obdobia fungovania IT a optimalizáciou 
vzájomnej spolupráce členov IT a ostatných 
pracovníkov MŠ. Pre zachovanie nadobudnutej 
kvality personálnych kapacít a pozitívneho 
prístupu MŠ k inkluzívnemu predprimárnemu 
vzdelávaniu je nevyhnutná dlhodobá 
udržateľnosť pracovných pozícií v IT. 
Odporúčame hľadať možnosti širšej podpory pre 
zriaďovanie a činnosť IT, aby sa mohlo aktívne 
zapojiť viac MŠ ako v súčasnosti cez NP PRIM  
a NP POP a NP ŠOV realizované v rámci PO1. 

POPA 2  
AP MRK 5.2 Implementovať programy inkluzívneho 
vzdelávania detí a žiakov z MRK na všetkých stupňoch 
vzdelávacieho systému 
Termín: do 2024 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ROPA 2 - 

ZIS 3 – potreba zabezpečenia 
materiálnej a didaktickej podpory 
MŠ pre zabezpečenie procesu 
rozvoja detí 

ODP 3 - Vďaka materiálnej podpore MŠ lepšie 
zvládajú výchovno-vzdelávací proces a cielený 
rozvoj detí. Konzultované MŠ vyzdvihli 
materiálnu a didaktickú pomoc, bez ktorej by 
mali problém vytvárať dostatočne podnetné 
prostredie a rovnaké podmienky pre všetky deti. 
Zároveň odporúčame hľadať možnosti širšieho 
uplatnenia obdobnej materiálnej podpory aj  
v MŠ v ďalších obciach z Atlasu rómskych 
komunít (nad rámec 150 obcí). 

POPA 3  
AP MRK 3.2 “Zlepšovať materiálne podmienky edukácie 
detí a žiakov z MRK s cieľom skvalitniť ich výchovno-
vzdelávací proces” 

 
Termín: do 2024 
Gestor: MŠVVaŠ SR 
 
 

ROPA 3 - 

ZIS 4 – nevyhnutnosť zabezpečiť 

finančne aj organizačne fungovanie 

a existenciu etnicky a sociálne 

zmiešaných MŠ a tak podporovať 

proces desegregácie  

ODP 4 - Na národnej úrovni je potrebné hľadať 
riešenia zabezpečujúce fungovanie etnicky  
a sociálne zmiešaných MŠ a v čo najväčšej miere 
eliminovať vytváranie segregovaných rómskych 
tried. Zo strany štátnych orgánov a inštitúcií je 
potrebné účinnejšie a cielenejšie podporovať 
procesy desegregácie (odstraňovania existujúcej 
segregácie) v školstve. Ponechaním konečnej 
zodpovednosti len na samosprávy nebude 
dosiahnutý pokrok ešte dlhé obdobie 
dostačujúci a zároveň budú vznikať výrazné 

POPA 4 –  
AP MRK, 4.1 “Predchádzať priestorovej a sociálnej 
segregácii metodickým usmerňovaním a aplikáciou 
desegregačných nástrojov” 

 

4.2 “Systematicky zmierňovať a eliminovať prejavy 
segregácie v edukačnom procese na všetkých stupňoch 
vzdelávacieho systému” 

a) návrh Metodického materiálu 
desegregácie škôl  pre 
zriaďovateľov, riaditeľky a 
riaditeľov – Spolu v jednej lavici 
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regionálne rozdiely. Na urýchlené riešenie 
problému odporúčame vypracovať cielený 
zoznam opatrení desegregácie vo vzdelávaní  
v rámci aktívneho partnerstva s miestnymi 
samosprávami, zástupcami rómskej komunity, 
mimovládnymi organizáciami a ďalšími 
relevantnými aktérmi a zabezpečiť aj finančnú 
podporu realizácie týchto opatrení na miestnej 
úrovni. 

Termín: do 2024 
Gestor: MŠVVaŠ SR 
 

ZIS 5 – potreba monitoringu 

a hodnotenia desegregačných 

opatrení a využívanie a zdieľanie 

tých  fungujúcich  

ODP 5 - Zároveň odporúčame vo všetkých MŠ 
pravidelne sledovať a vyhodnocovať inkluzívne 
postupy a realizované opatrenia desegregácie vo 
vzdelávaní. Pravidelne zverejňovať výsledky, 
praktické odporúčania, príklady dobrej praxe pre 
zriaďovateľov a pod. 

POPA 5 – AP MRK, 4.2 “Systematicky zmierňovať a 
eliminovať prejavy segregácie v edukačnom procese na 
všetkých stupňoch vzdelávacieho systému” 

Termín: do 2030 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

 

ZIS 6 – potreba posilnenia 

kvalitných inštitucionálnych kapacít 

pri implementovaní inkluzívneho 

modelu vzdelávania 

 

ODP 6 - Poskytovať expertnú a osobnú 
podporu, ako aj kontinuálne vzdelávanie pre 
zamestnancov MŠ, s cieľom posilnenia 
inštitucionálnych kapacít pri implementovaní 
inkluzívneho modelu vzdelávania. 

POPA 6 – 
a) AP MRK, 2.2 “Zvyšovať kompetencie 

odborných, pedagogických a 
nepedagogických  zamestnancov  pre prácu 
so žiakmi z MRK prostredníctvom 
kvalifikačných kurzov, vzdelávania  a 
metodickej podpory” 

b) AP MRK 5.1  “Zabezpečiť systémovú a 
metodickú podporu s cieľom  zavádzania 
inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov z MRK” 

c) AP MRK “5.2 Implementovať programy 
inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov z MRK 
na všetkých stupňoch vzdelávacieho 
systému” 

Termín: do 2024 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

 

ZIS 7 – potreba vypracovania 
stratégie uplatnenia Rómov 
v systéme MŠ 

 

ODP 7 - Na základe získaných skúseností z NP 
PRIM odporúčame vypracovať stratégiu, ktorá 
pritiahne do systému MŠ viac Rómov/Rómok 
(napr. rozšírenie uplatnenia DVO, alternatívne 
možnosti vzdelávania uchádzačov z MRK, 

POPA 7 –  
 
Do istej miery - AP MRK, 2.1  “Eliminovať  nedostatky  
pri zamestnávaní a financovaní  pedagogických, 
nepedagogických a odborných zamestnancov  vo 
vzdelávacom systéme  žiakov z MRK”, aktivita “2.1.1 
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sociálne štipendiá a i.). Prax z MŠ potvrdzuje 
opodstatnenosť využitia DVO. 

Upraviť rámec kvalifikačných predpokladov na 
pomocného vychovávateľa vo vzťahu k deťom a žiakom 
z MRK”  

Termín: do 2024 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ZIS  8 – potreba definovania 
alternatívnych, inovatívnych 
programov reflektujúcich aktuálne 
potreby MRK 
 
 

ODP 8 - Posilniť programy aktivizácie a 
zapájania rodín a komunít do existujúcich, resp. 
budúcich NP pre MRK. Vytvárať a podporovať 
alternatívne inovatívne programy, podľa potreby 
realizované aj v prostredí rodín v MRK, zamerané 
na efektívne rodičovstvo a prosperitu detí. 
Zamestnanec MŠ z radov MRK na akejkoľvek 
pozícii je jedným z dôležitých determinantov 
úspešného priebehu predprimárneho 
vzdelávania detí z MRK, s veľkým vplyvom na 
vzťahy medzi deťmi i rodinami. 

POPA 8 – AP MRK, 1.1 “Zlepšiť kognitívne,  
emocionálne a prosociálne zručnosti detí z MRK vo veku 
od 0-3 prostredníctvom aktívnej účasti detí a rodičov na 
programoch ranej starostlivosti”; 
AP MRK “2.2 Zvyšovať kompetencie odborných, 

pedagogických a nepedagogických  zamestnancov  pre 

prácu so žiakmi z MRK prostredníctvom kvalifikačných 

kurzov, vzdelávania  a metodickej podpory”, aktivita 

“Počet programov špecializovanej prípravy 

pedagogických a  odborných zamestnancov pre prácu 

s nízko motivovanými rodičmi”  

Termín: do 2024 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ROPA 1 - 

ZIS 9 – synchronizácia všetkých 
národných politík, ktoré sa dotýkajú 
MRK v záujme komplexného 
a efektívneho riešenia problematiky  

ODP 9 - Vo väzbe na predprimárne vzdelávanie 
je potrebné uplatňovať komplexný prístup 
všetkých národných politík, ktoré sa dotýkajú 
MRK. Osobitne je potrebné riešiť otázky bývania 
a infraštruktúry v MRK, nezamestnanosť, 
chudobu, zlý zdravotný stav a ťaživé podmienky, 
v ktorých vyrastá väčšina rómskych detí a ktoré 
významne obmedzujú ich prístup ku kvalitnému 
vzdelávaniu a starostlivosti.      

POPA 9 –  

Stratégia rovnosti inklúzie a participácie Rómov do roku 
2030 ako celok 
 

Termín: do 2030 
Gestor: rôzne ministerstvá a iné inštitúcie – 
sleduje a sumárne reportuje USVRK (ÚV SR) 
 

ROPA 2 -  

ZIS 10 – chýbajúca legislatívna 
možnosť vymožiteľnosti, kontroly a 
prevencie pred segregáciou vo 
vzdelávaní 

ODP 10 - NP PRIM má napriek pozitívnemu 
vplyvu na zlepšovanie prostredia a klímy v 
zapojených MŠ i snahe RK o zmiernenie 
desegregácie v obciach s vyšším zastúpením 
MRK zväčša len obmedzený vplyv na 
podstatnejšie zlepšenie situácie v oblasti 
desegregácie rómskych detí, ktoré je v rukách 
miestnych samospráv. V prípadoch, keď 
samospráva nevie alebo nechce problém riešiť, 

POPA 10 – AP MRK, 4.1 “Predchádzať priestorovej a 

sociálnej segregácii metodickým usmerňovaním a 

aplikáciou desegregačných nástrojov”, aktivita “4.1.1 

Zadefinovať pojem segregácie do školskej legislatívy a 

metodických usmernení” 

 
Termín: do 2024 

ROPA 3 - 
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je potrebné vytvoriť zákonné možnosti na 
vymožiteľnosť, kontrolu a prevenciu pred 
segregáciou vo vzdelávaní, vrátane jej definície a 
sankcií za nedodržanie príslušných ustanovení. 

Gestor: MŠVVaŠ SR 
 

ZIS 11 – podpora organizačného 

zabezpečenia riadenia národného 

projektu na úrovni štát 

a samospráva, zachovanie 

fungujúcich zložiek riadenia 

intervencií  

ODP 11 - Zo skúsenosti z NP PRIM, kde bola 
vytvorená regionálna sieť koordinátorov, 
zabezpečiť, aby bola v budúcich projektoch 
zachovaná regionálna koordinácia, ktorá bude 
zabezpečovať uplatňovanie cieľov NP  
v konkrétnych MŠ. Regionálny koordinátor je 
efektívnym prvkom riadenia národného 
projektu, najmä v oblasti odbornej a technickej 
podpory školám a zamestnancom a výmeny 
poznatkov a skúseností. Posilniť koordinačnú  
a podpornú úlohu štátu pri fungovaní etnicky  
a sociálne zmiešaných MŠ v úzkej spolupráci  
s miestnou samosprávou. 

POPA 4 – AP MRK, 5.2 “Implementovať programy 
inkluzívneho vzdelávania detí a žiakov z MRK na 
všetkých stupňoch vzdelávacieho systému”, aktivita 
“5.2.1 Vytvárať inkluzívne pracovné koordinačné 
skupiny (podporné tímy) na mikroregionálnej úrovni” 

 
Termín: do 2024 
Gestor: MŠVVaŠ SR 
 

ROPA 4 - 

ZIS 12 – potreba zavedenia opatrení 
a nástrojov na zvýšenie   
dobrovoľného zaškolenia mladších 
vekových kategórií detí v MŠ 

ODP 12 - Pre dosiahnutie vyššej úrovne 
dobrovoľného zaškolenia mladších vekových 
kategórií detí odporúčame hľadať nástroje na 
úplné zrušenie poplatkov za predprimárne 
vzdelávanie detí zo SZP a zavedenie bezplatného 
stravovania v MŠ. 

POPA 12 – AP MRK, 1.2 “Zlepšiť školskú  pripravenosť  

detí z MRK prostredníctvom zvyšovania ich účasti a 

celostného rozvoja detí z MRK na predprimárnom 

vzdelávaní” 

Termín: do 2024 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ROPA 5 - 

ZIS 13 – existencia legislatívnych 

bariér v možnostiach zapojenia sa do 

systému vzdelávania v mieste 

bydliska   

 

 

ODP 13 - Upraviť podmienku trvalého pobytu v 

obci na obvyklý pobyt pre možnosť prijatia 

dieťaťa do MŠ. V praxi sa vyskytujú prípady rodín 

a detí z MRK, ktoré dlhodobo žijú mimo trvalého 

bydliska. V mieste obvyklého pobytu však nie sú 

evidované, čím sa dostávajú mimo systém 

vzdelávania. 

POPA 13  

Analýza stavu a perspektíva riešení súvisiaca 

s obvyklým pobytom dieťaťa pri prijímaní do 

materskej školy. 

Termín: 2023 

Gestor: ÚSVRK  

ROPA 6 - 
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Tab.č.15 

ID hodnotenia: 
HPR2021/00008 

Názov hodnotenia:  
Hodnotenie efektívnosti vybraných intervencií PO1 Vzdelávanie OP ĽZ zameraných na podporu zvyšovania profesijných 
kompetencií PZ/OZ a gramotnosti žiakov - ad hoc hodnotenie  

 
Hlavné zistenia 

 
Hlavné odporúčania 

 
Prijaté opatrenia 

 

Realizované 
opatrenia 

 (12 mesiacov po ukončení 
hodnotenia) 

 
Stanovisko MV 

ZIS 1 – Posilňovanie kompetencií 
žiakov  najmä v oblasti čitateľskej 
a potom matematickej, 
finančnej a prírodovednej 
gramotnosti zostáva výzvou aj 
pre ďalšie obdobie. Je potrebné 
si uvedomiť, že ide o kontinuálny 
proces v rámci komplexnosti 
vzdelávania. 

ODP 1 - Z tohto pohľadu je potrebné 
uvažovať o systémovom riešení, pretože 
projektový prístup nie je možné aplikovať 
na všetkých školách a chýba mu dlhodobý 
rozmer (projekty obmedzené na tri roky). 

POPA 1 -   
Fondy EÚ predstavujú doplnkové finančné zdroje 
k zdrojom štátneho rozpočtu.  
Fondy EÚ (ESF+, EFRR) v programovom období 
2021-2027 budú komplementárne dopĺňať 
plánované opatrenia v oblasti vzdelávania 
identifikované v strategických dokumentoch 
vrátane reforiem definovaných v rámci POO SR. 
Príprava programových dokumentov - Partnerskej 
dohody SR na roky 2021-2027 a Programu 
Slovensko prebieha v plnej súčinnosti s vecnými 
útvarmi s cieľom maximalizovať intervencie bez 
ohľadu na zdroj financovania.  
SŠFEÚ bude informovať  vecné sekcie MŠVVaŠ SR 
o ODP 1. 
Termín: priebežne, najneskôr do 03/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ROPA 1 - MV pre OP ĽZ 
preskúmal a dňa 
xx.xx.2022 vzal 
na vedomie 
informáciu 
o hodnotení.  
 

ZIS 2 – Extra hodiny boli zo 
strany ako ZŠ, tak GYM 
hodnotené veľmi pozitívne, s 
výrazným vplyvom na zvyšovanie 
kompetencií žiakov v oblasti 
gramotností. Takmer 100 % 
respondentov terénneho 

ODP 2 - Z pohľadu formy podporovaných 
aktivít pre žiakov je jednoznačne 
odporúčané pokračovať v podpore extra 
hodín. Je to považované za veľmi efektívnu 
formu nakoľko dosah extra hodín je z 
pohľadu počtu zapojených žiakov vyšší ako 
dosah mimoškolskej činnosti. 

POPA 2 –  
SO MŠVVaŠ SR bude intenzívne spolupracovať s 
partnermi za účelom cieleného a efektívneho  
nastavenia oprávnených aktivít v rámci výziev a 
projektových zámerov a komunikovať s 
partnermi/potencionálnymi prijímateľmi a 
užívateľmi za účelom reflektovania potrieb 

ROPA 2 - 
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prieskumu sa domnieva, že 
podmienky pre realizáciu extra 
hodín boli nastavené dobre. Až 
90 % respondentov ZŠ a 76 % 
respondentov GYM uviedlo, že 
extra hodiny prispeli k zlepšeniu 
výsledkov žiakov. 

cieľových skupín a potenciálnych žiadateľov 
pripravovaných/vyhlasovaných výziev v rámci 
Programu Slovensko. 
Termín: priebežne, najneskôr do 03/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 
 

ZIS 3 – Až 82 % respondentov 
dotazníkového prieskumu zo ZŠ 
a 72 % respondentov GYM 
uviedlo, že mimoškolská činnosť 
a najmä jej zážitkové formy, 
prispela k zvýšeniu gramotností, 
čo sa najviac prejavilo zlepšením 
výsledkov žiakov. Ako nevýhoda 
bola spomínaná únava žiakov  
v popoludňajších hodinách a 
vyťaženosť žiakov inými 
mimoškolskými aktivitami. 
V období pandemickej situácie 
bola však mimoškolská činnosť 
úplne paralyzovaná. 

ODP 3 - Mimoškolská činnosť má veľký 
význam najmä pre žiakov ZŠ a 1. – 4. ročníka 
osemročných gymnázií. Učenie so zážitkom 
považujú pedagógovia za veľmi efektívnu 
formu vzdelávania, ktorá deti baví. 
Odporúča sa pokračovanie tejto aktivity ako 
aj zachovanie flexibility v možnom výbere 
podporovaných aktivít na základe 
individuálnych interných potrieb škôl. V 
prípade GYM sa bariérou stáva časová 
zaneprázdnenosť starších detí (nad 15 
rokov), presah vyučovania do 
popoludňajších hodín a prirodzene nižší 
záujem o podobné aktivity vzhľadom na vek 
žiakov.  

POPA 3 –  
SO MŠVVaŠ SR bude intenzívne spolupracovať s 
partnermi za účelom cieleného a efektívneho  
nastavenia výziev a projektových zámerov a 
komunikovať s partnermi/potencionálnymi 
prijímateľmi a užívateľmi za účelom reflektovania 
potrieb cieľových skupín a potenciálnych 
žiadateľov pripravovaných/vyhlasovaných výziev 
v rámci Programu Slovensko. 
 
Termín: priebežne, najneskôr do 03/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 
 

ROPA 3 - 

ZIS 4 – Takmer 60 % 
respondentov oboch typov škôl 
by uvítalo ďalšie rozšírenie 
spôsobu realizácie aktivít na 
podporu gramotností žiakov. 
Ako účelné sa javí inšpirovať sa aj 
zahraničnými skúsenosťami pri 
podpore vzdelávania žiakov na 
školách.  

ODP 4 - V prípade ZŠ by pedagógovia v 
najväčšej miere zamerali pozornosť na 
rozvoj čitateľskej gramotnosti, rozšírenú na 
prírodovedné a ďalšie predmety. Bolo by 
účelné ukázať žiakom nielen vzdelávací, ale 
i relaxačný rozmer literatúry. Pedagógovia 
ZŠ by uvítali viac praktických aktivít, ako sú 
pokusy, exkurzie, projekty a pod. a 
zameranie aj na finančnú gramotnosť. V 
prípade GYM by aktivity mali byť zamerané 
takisto na informačnú a mediálnu 
gramotnosť, komunikačné zručnosti a 

POPA 4 –  
MŠVVaŠ SR sa aktívne zúčastňuje aj stretnutí 
pracovnej skupiny k zjednodušenému 
vykazovaniu výdavkov pod gesciou sekcie 
Centrálny koordinačný orgán, odboru metodiky a 
koordinácie subjektov MIRRI pre prípravu a 
implementáciu v PO 2021- 2027 v OP Slovensko. 
On-line stretnutia sa konali dňa 12.08.2021 a dňa 
15.11.2021. 
OP Slovensko 2021-2027 nebol k 03/2022 
schválený zo strany EK a teda ešte nebola 
spustená jeho implementácia. 

ROPA 4 - 
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digitálnu gramotnosť. Ako respondenti ZŠ, 
tak i GYM sa zhodujú na potrebe rozšíriť 
čitateľskú gramotnosť aj na cudzie jazyky. 
Príkladom zo zahraničia môže byť napr. 
zjednodušené projektovanie vo forme tzv. 
šablón, ktoré je využívané v ČR. 

V rámci programového obdobia 2021-2027 v 
návrhu Programu Slovensko bude naďalej medzi 
oprávnené oblasti patriť aj podpora zvyšovania 
gramotností a zručností žiakov. V zmysle 
aktuálneho návrhu budú oprávnené aktivity tak 
formálneho, aj neformálneho vzdelávania. 
Aktivity sa budú realizovať napr. formou 
vzdelávacích programov, školení, voľnočasových 
aktivít, ako aj podporením tvorby digitálneho 
edukačného obsahu či mentoringu pri rozvíjaní 
zručností. 
SO MŠVVaŠ SR bude intenzívne spolupracovať s 
partnermi za účelom cieleného a efektívneho  
nastavenia oprávnených aktivít v rámci výziev a 
projektových zámerov a komunikovať s 
partnermi/potencionálnymi prijímateľmi a 
užívateľmi za účelom reflektovania potrieb 
cieľových skupín a potenciálnych žiadateľov 
pripravovaných/vyhlasovaných výziev v rámci 
Programu Slovensko. 
Termín: priebežne, najneskôr do 03/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ZIS 5 – Zvýšenie kvality 
výchovno-vzdelávacieho 
procesu je priamo podmienené 
zvýšením kvality, rozsahu a 
úrovne kompetencií PZ/OZ. 
Pedagogické kluby boli veľmi 
efektívnym nástrojom na 
dosiahnutie tohto cieľa. 
Respondenti terénneho 
prieskumu jednoznačne 
potvrdili, že pedagogické kluby 
prispeli k zlepšeniu kompetencií 

ODP 5 - Z hľadiska formy rozvojových aktivít 
PZ/OZ sa jednoznačne odporúča 
pokračovať v pedagogických kluboch  aj po 
skončení projektu. Do budúcnosti by bolo 
veľmi prínosné podporiť vzájomné 
sieťovanie škôl, napríklad na báze 
spoločných pedagogických klubov. 
Vzdelávanie PZ/OZ je považované už za 
štandard a vzdelávacie aktivity by mali 
zohľadňovať potreby jednotlivca a byť „na 
mieru“. Rozšírenie vzdelávacích aktivít 
PZ/OZ smerovať najmä do týchto oblastí: 

POPA 5 – SO MŠVVaŠ SR bude intenzívne 
spolupracovať s partnermi za účelom cieleného a 
efektívneho  nastavenia výziev a projektových 
zámerov a komunikovať s 
partnermi/potencionálnymi prijímateľmi a 
užívateľmi za účelom reflektovania potrieb 
cieľových skupín a potenciálnych žiadateľov 
pripravovaných/vyhlasovaných výziev v rámci 
Programu Slovensko. 
V rámci programového obdobia 2021-2027 v 
návrhu Programu Slovensko sú v rámci 
oprávnených aktivít navrhované aj aktivity 

ROPA 5 - 
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PZ, taktiež umožňujú výmenu 
skúseností, dobrej praxe s cieľom 
skvalitnenia vyučovacieho 
procesu. Vzdelávanie PZ/OZ bolo 
realizované externou a/alebo 
internou formou. V prípade 
externého dodávateľa sa školy 
stretávali s náročnými pravidlami 
VO a náročným nájdením 
vhodného a kvalitného experta 
na vzdelávanie. 

• rozšírenie kompetencií a 
vedomostí prostredníctvom metodických 
usmernení a didaktických materiálov, 
odborných vzdelávaní, prednášok, 
vzájomného mentoringu, názorné ukážky 
tvorivých vyučovacích hodín a pod.; 
• aktivity zamerané na komunikáciu 
v riešení konfliktov, sociálnu a 
interpersonálnu gramotnosť, schopnosť 
motivácie; 
• vzdelávanie pedagógov novými 
programami a technikou v smere inovácií 
učebných metód; 
• aktivity smerujúce k rozvoju 
digitálnych kompetencií pedagógov a 
neustála podpora v oblasti využívania IKT; 
• jazykové kurzy pre PZ/OZ; 
• psychológia v problémových 
situáciách, psychohygiena. 

zamerané na profesijný rozvoj PZ/OZ, ako aj 
aktivity zamerané na posilnenie získavania 
praktických didaktických zručností, zlepšenie 
dostupnosti a rôznorodosti vzdelávania (napr. 
moderné inovatívne vyučovacie metódy, metódy 
hodnotenia) a jeho foriem (napr. tímové 
vzdelávanie, kluby učiteľov, vzájomné vzdelávanie 
sa, mentoring a supervízia). Nadviaže sa tiež na 
realizáciu aktivít z Plánu obnovy a odolnosti SR, 
a to v oblasti pôsobenia regionálnych centier 
podpory (po ukončení podpory z POO) 
prostredníctvom pôsobenia pedagogických lídrov 
v nich. V rámci plánovanej podpory je tiež 
budovanie a rozvoj systému partnerstiev a 
komunikácie medzi aktérmi vzdelávania. 
Termín: priebežne, najneskôr do 03/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 
 

ZIS 6 – Z pohľadu profesijného 
rozvoja PZ/OZ zohráva 
nezastupiteľnú úlohu aj 
neformálne vzdelávanie a viacerí 
respondenti by uvítali možnosť 
pravidelných stretnutí 
zacielených na teambuilding. 

ODP 6 - Hoci podobné aktivity patria 
pomerne k bežným v ostatných odvetviach, 
v školskom systéme zatiaľ nepredstavujú 
zavedenú prax. Na rozdiel od iných 
vzdelávacích aktivít teambuilding môže mať 
výrazný vplyv na zlepšenie komunikácie 
medzi zamestnancami, vznik nových a 
prehĺbenie existujúcich väzieb, ale i 
posilnenie vzájomnej dôvery a motivácie. 
Práve posledným spomínaným faktorom by 
sa mala venovať zvýšená pozornosť aj v 
súvislosti s krízovou situáciou v rokoch 2020 
a 2021, keď nápor na PZ/OZ a prispôsobenie 
sa novým podmienkam, ako napr. dištančné 
vzdelávanie, bol veľký. Aktivity, ktoré 

POPA 6 – SO MŠVVaŠ SR bude intenzívne spolupracovať 
s partnermi za účelom cieleného a efektívneho  
nastavenia výziev a projektových zámerov a 
komunikovať s partnermi/potencionálnymi 
prijímateľmi a užívateľmi za účelom reflektovania 
potrieb cieľových skupín potenciálnych žiadateľov 
pripravovaných/vyhlasovaných výziev v rámci 
Programu Slovensko vrátane podpory wellbeingu 
aktérov vzdelávania.  
V rámci programového obdobia 2021-2027 v návrhu 
Programu Slovensko sú v rámci oprávnených aktivít 
navrhované aj aktivity zamerané na profesijný rozvoj 
PZ/OZ, ako aj aktivity zamerané na posilnenie získavania 
praktických didaktických zručností, zlepšenie 
dostupnosti a rôznorodosti vzdelávania (napr. moderné 
inovatívne vyučovacie metódy, metódy hodnotenia) 

ROPA 6 - 
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pomáhajú posilniť/nanovo vyvolať radosť z 
práce, by preto nemali byť v tejto súvislosti 
podceňované. 

a jeho foriem (napr. tímové vzdelávanie, kluby učiteľov, 
vzájomné vzdelávanie sa, mentoring, supervízia, 
wellbeing).   
Termín: priebežne, najneskôr do 03/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ZIS 7 – Identifikovaný bol veľký 
dopyt  po učebných, 
didaktických pomôckach (aj 
digitalizovaných) - nedostatok 
najmä počas pandemickej 
situácie. 

ODP 7 - Nedostatok praktických a 
didaktických pomôcok, napr. pracovných 
listov, testov, kvízov, hádaniek a pod. 
Spracovanie týchto pomôcok je pre 
pedagógov časovo veľmi náročné, preto by 
uvítali jednotnú rozsiahlu databázu, kde by 
boli tieto pomôcky jednoducho 
dohľadateľné a dostupné. Hoci v súčasnosti 
existuje viacero zdrojov, z ktorých môžu 
PZ/OZ čerpať (napr. materiály, ktoré 
publikuje NÚCEM, ŠPÚ, MPC či MŠVVaŠ SR), 
ide o izolované webové stránky, ktoré 
neumožňujú jednoduché a hromadné 
vyhľadávanie potrebných výstupov. 

POPA 7 – Portál “Učíme na diaľku” 
https://www.ucimenadialku.sk/ 
vznikol v spolupráci viacerých mimovládnych 
organizácií, expertov, MŠVVaŠ SR a ŠPÚ ako 
nástroj oficiálnej komunikácie počas krízovej 
situácie spôsobenej prerušeným vyučovaním na 
školách a prezenčnej výučby na vysokých školách 
v čase epidémie koronavírusu. Podpora pokračuje 
aj v čase post-krízovej situácie po návrate žiakov a 
študentov do škôl. 
Súčasťou portálu sú aj zdroje vzdelávania - súhrn 
odkazov na webové sídla a platformy poskytujúce 
vzdelávacie zdroje 
https://ucimenadialku.sk/distancne-
vzdelavanie/zdroje.  
Termín: priebežne, najneskôr do 03/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ROPA 7 - 

ZIS  8 – Motivácia škôl zapojiť sa 
do výziev je významne 
ovplyvnená faktorom 
administratívnej náročnosti 
prípravy ŽoNFP, ako aj počas 
realizácie projektu. Slabou 
stránkou DOP je prílišná 
administratívna náročnosť a  
malá flexibilita, ktorá je pre 
väčšinu príjemcov limitujúca a 
demotivujúca. Výzvy boli 
komplikované, vznikali problémy 

ODP 8 - Je absolútne nevyhnutné pracovať na 
znížení administratívnej náročnosti, skracovaní 
lehôt na kontrolu ŽoP, zamedzení fluktuácie 
projektových manažérov a pod. V súvislosti  
s administratívnou náročnosťou je potrebné tiež 
zvažovať, či projekty škôl realizovať 
prostredníctvom NP alebo DOP. Je výzvou pre 
budúce programové obdobie vybrať z oboch 
prístupov (DOP a NP) to najlepšie a pokúsiť sa 
vytvoriť určitý hybridný model, ktorý by umožnil 
školám realizáciu ich projektov za vhodnejších 
podmienok. Je potrebné nastaviť model 
indexácie priemernej hodinovej sadzby 

POPA 8 – SO MŠVVaŠ SR pravidelne analyzuje 
faktory ovplyvňujúce administratívnu záťaž v 
rámci implementačných procesov a hľadá 
možnosti ich zefektívnenia.  
Uvedené odporúčanie je možné aplikovať do 
praxe len v prípade príslušných zmien na národnej 
úrovni (Systém riadenia EŠIF, zákon o EŠIF, 
riadiaca dokumentácia na národnej úrovni), ktoré 
sú v gescii MIRRI SR.  
 
Termín: priebežne, najneskôr do 03/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ROPA 8 - 

https://www.ucimenadialku.sk/
https://ucimenadialku.sk/distancne-vzdelavanie/zdroje
https://ucimenadialku.sk/distancne-vzdelavanie/zdroje
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pri VO, problémom bola napr. aj 
priemerná hodinová sadzba 
mzdových nákladov.... 

mzdových nákladov, ktorý by umožňovaľ jej 
úpravu na základe inflácie a/alebo zmeny 
tarifných platov PZ/OZ počas realizácie 
projektov. 

ZIS 9 – Vďaka promptnému 
zhodnoteniu aktuálnych potrieb 
cieľových skupín a adresnému 
prispôsobeniu sa NP ITA danej 
situácii (pandémia COVID-19) sa do 
popredia sa dostala pozícia 
školských digitálnych koordinátorov 
ako súčasť nevyhnutnej digitálnej 
transformácie škôl a projekt tak 
potvrdil svoj potenciál na 
aktivovanie komplexného prístupu v 
riešení digitalizácie vzdelávacieho 
systému na Slovensku.  83 % 
respondentov považuje ŠDK za 
činnosť, ktorá by mala pokračovať aj 
v programovom období 
2021 – 2027. 

ODP 9 - Odporúča sa, aby vedenie NP ITA 
uskutočnilo prieskum potrieb a predstáv 
škôl o tom, čo pokladajú za poslanie ŠDK 
(predstavy škôl sa v rámci cieľovej skupiny 
líšia, najmä, pokiaľ ide o školy, ktoré ešte 
funkciu ŠDK neustanovili). Odporúča sa 
zrealizovať aj informačnú kampaň, ktorá by 
vyzdvihla potenciál ŠDK ako systémového 
faktora digitálnej transformácie škôl. 

POPA 9 –  
S účinnosťou od 1.1.2022 bola v zákone č.  
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a 
odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov zadefinovaná pozícia ŠDK 
vrátane jeho úloh.  
MŠVVaŠ SR bude z EŠIF v programovom období 

2021 - 2027 podporovať pôsobenie školských 
digitálnych koordinátorov.   
 
Termín: priebežne, najneskôr do 03/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ROPA 9 -  

ZIS 10 – Úspech projektu medzi 
cieľovými skupinami, 
predovšetkým PZ/OZ, konkrétne 
prostredníctvom vysoko 
kvalitného inovačného a 
aktualizačného vzdelávania, je 
indikátorom toho, že NP ITA 
založil prax, ktorej pokračovanie 
si bude cieľová skupina 
vyžadovať aj v budúcnosti, a že 
nastavenie projektu je vysoko 
relevantné. 

ODP 10 - Do budúcej snahy v oblasti 
zvyšovania digitálnych kompetencií  
v školstve prostriedkami formálneho  
a neformálneho vzdelávania PZ/OZ  
a modernizácie vyučovacieho procesu by 
bolo vhodné začleniť aktivity, ktoré sa  
v programovom období 2014 – 2020  
v dôsledku pandémie COVID-19 realizovali v 
podstatne menšej miere, ako predpokladal 
pôvodný zámer. Ide predovšetkým o ECo-C 
certifikáciu. 

POPA 10 – SO MŠVVaŠ SR bude intenzívne 
spolupracovať s partnermi za účelom cieleného a 
efektívneho  nastavenia výziev a projektových 
zámerov a komunikovať s 
partnermi/potencionálnymi prijímateľmi a 
užívateľmi za účelom reflektovania potrieb 
cieľových skupín a potenciálnych žiadateľov 
pripravovaných/vyhlasovaných výziev v rámci 
Programu Slovensko. 
Súčasťou plánovanej podpory je aj profesijný 
rozvoj PZ/OZ, a to vrátane digitálnych 
kompetencií, rovnako je súčasťou plánovanej 
podpory podpora národného centra pre digitálne 
technológie vo vzdelávaní.  
Termín: priebežne, najneskôr do 03/2023 

ROPA 10 - 
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Gestor: MŠVVaŠ SR 

ZIS 11 – Partnerstvá medzi 
školami a firmami z IT sektoru, 
ktoré sa podaktivita 1.5 usilovala 
podnietiť, sa z objektívnych 
dôvodov (nástup 
protipandemických opatrení v 
priebehu projektu) nerozvinuli 
do takej miery, ako projekt ITA 
predpokladal. 

ODP 11 - Podpora partnerstiev medzi 
školami a firmami z IT sektoru by mala 
ostať silnou prioritou v budúcnosti. 
Hodnotitelia preto odporúčajú vytvoriť 
informačný mechanizmus, ktorý by zvyšoval 
povedomie o pozitívnom potenciáli 
partnerstiev a poskytoval efektívne príklady 
z existujúcich partnerstiev. Keďže ani 
fungujúcim partnerstvám sa zatiaľ 
nepodarilo nájsť optimálny spôsob 
príspevku firiem k partnerstvám, odporúča 
sa uskutočniť prieskum očakávaní ohľadom 
spôsobov participácie v partnerstvách aj 
medzi IT firmami. Výsledky prieskumu by sa 
mali stať súčasťou novej stratégie podpory 
partnerstiev v programovom období 2021 – 
2027. 

POPA 11 – SO MŠVVaŠ SR bude intenzívne 
spolupracovať s partnermi za účelom cieleného a 
efektívneho  nastavenia výziev a projektových 
zámerov a komunikovať s 
partnermi/potencionálnymi prijímateľmi a 
užívateľmi za účelom reflektovania potrieb 
cieľových skupín potenciálnych žiadateľov 
pripravovaných/vyhlasovaných výziev v rámci 
Programu Slovensko. 
V rámci Programu Slovensko sa plánuje aktivita: 
„vznik partnerstiev aktérov vo vzdelávaní na 
miestnej, regionálnej a národnej úrovni“, ktorou 
sa podporí budovanie a rozvoj systému 
partnerstiev a komunikácie medzi aktérmi 
vzdelávania. Partnerská spolupráca prispeje k 
skvalitňovaniu vzdelávania.  
Termín: priebežne, najneskôr do 03/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ROPA 11 - 

ZIS 12 – Aplikovaním tzv. 
bádateľského prístupu boli 
zaznamenané pozitívne dopady 
a zmeny v postojoch a motivácii 
žiakov k učeniu prírodovedných 
predmetov a informatiky. 
Existencia extra hodín vytvorila 
priestor pre rozmanitejšiu 
činnosť na vyučovaní predmetov 
a tiež vďaka nižšiemu počtu 
žiakov na hodinách (ako 
výsledok delenia tried) prišlo 

ODP 12 - Na základe pozitívnych efektov 
bádateľského prístupu (vyučovací proces 
organizovaný tak, aby sa žiaci k vedomostiam 
prepracovali ako k výsledku svojej samostatnej 
aktivity a nie v hotovej forme) by mala byť 
zvážená možnosť rozšíriť ho do ďalších 
predmetov. Týka sa to zavedenia nových tém do 
výučby v rámci informatiky a prírodovedy 
(napríklad digitálna bezpečnosť a virtualizácia), 
spoločenskovedných predmetov, výučby cudzích 
jazykov... Koncepcia digitalizácie školstva, 
rozvinutá v rámci NP ITA, je schopná 
konceptuálne obsiahnuť takéto rozšírenie. NP 

POPA 12 – SO MŠVVaŠ SR bude pri príprave 
výziev/vyzvaní v programovom období 2021-2027 
vychádzať z príkladov dobrej praxe z 
programového obdobia 2014-2020, a to ak vo 
vzťahu k spôsobu realizácie, ako aj zameraniu 
aktivít. Pri príprave bude tiež intenzívne 
spolupracovať s partnermi za účelom cieleného a 
efektívneho  nastavenia výziev a projektových 
zámerov a komunikovať s 
partnermi/potencionálnymi prijímateľmi a 
užívateľmi za účelom reflektovania potrieb 
cieľových skupín a potenciálnych žiadateľov 

ROPA 12 - 
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k individuálnejšiemu prístupu 
k potrebám žiakov. 
 

 

ITA tiež dokazuje, že má na prípravu takejto 
zmeny dostatočné odborné kapacity. 

pripravovaných/vyhlasovaných výziev v rámci 
Programu Slovensko.  
Termín: priebežne, najneskôr do 03/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ZIS 13 - Potenciálne systémové 
zmeny do budúcna sa týkajú 
hlavne inštitucionalizácie 
systému vzdelávania v kvalite, 
ktorú poskytol NP ITA, ktorý 
možno pokladať za mimoriadne 
úspešný. 

ODP 13 – Odporúča sa v spolupráci  
s cieľovou skupinou PZ/OZ participatívnym 
spôsobom posúdiť možnosť trvalej 
inštitucionalizácie snáh NP ITA (špecificky: 
vzdelávanie PZ/OZ, vyvíjanie inovatívnych 
metodík, neformálne vzdelávacie aktivity a 
budovanie digitálnej infraštruktúry) ako 
permanentnej štruktúry v rámci 
vzdelávacieho systému so zaručeným 
zdrojom financovania.  

POPA 13 – Text ODP 13 nezohľadňuje úlohu 
fondov EÚ vo vzťahu k systémovému riešeniu v 
rámci navrhovanej trvalej inštitucionalizácie snáh 
NP ITA.  
MŠVVaŠ SR bude z EŠIF v programovom období 

2021 - 2027 naďalej podporovať uvedené 
špecifické oblasti ako napr. vzdelávanie PZ/OZ, 
vyvíjanie inovatívnych metodík, neformálne 
vzdelávacie aktivity), pričom fondy EÚ majú 
doplnkový charakter voči zdrojom štátneho 
rozpočtu. 
Súčasťou plánovanej podpory je aj profesijný 
rozvoj PZ/OZ, a to vrátane digitálnych 
kompetencií, rovnako je súčasťou plánovanej 
podpory podpora národného centra pre digitálne 
technológie vo vzdelávaní. Aktivity 
komplementárne doplnia reformy a investície 
plánované v rámci POO SR.  
Termín: priebežne, najneskôr do 03/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ROPA 13 -  

MŠVVŠ SR, marec 2022   
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Tab.č.16 

ID hodnotenia: 
HPR2021/00013 

Názov hodnotenia: Hodnotenie efektívnosti intervencií PO1 Vzdelávanie OP ĽZ zameraných na podporu zvyšovania atraktivity 
a kvality odborného vzdelávania a prípravy - ad hoc hodnotenie  

 
Hlavné zistenia 

 
Hlavné odporúčania 

 
Prijaté opatrenia 

 

Realizované 
opatrenia 

 (12 mesiacov po ukončení 
hodnotenia) 

 
Stanovisko MV 

pre OP ĽZ 

ZIS 1 – Využívanie viacerých 
výstupov NP Duál nie je záväzné 

ODP 1 - NP Duál vypracoval so zapojením 
expertných skupín návrhy na rozsiahle 
systémové zmeny OVP (mapa vecnej 
pôsobnosti, nová štruktúra odborov, 
odborná maturitná skúška, reforma siete 
SŠ, plánovanie výkonov SŠ, Duál pointy, 
Talent centrá), ktoré je potrebné adekvátne 
legislatívne ukotviť formou vyhlášok alebo 
novelizácie zákonov. Vzhľadom na 
dosiahnutý konsenzus širokej skupiny 
aktérov o potrebe a vhodnosti 
navrhovaných riešení odporúčame rezortu 
školstva využiť príležitosť uskutočniť 
významnú reformu systému OVP, ktorá má 
potenciál zvýšiť jeho kvalitu a atraktivitu. 

POPA 1 -  Uskutočnenie významnej reformy 
systému OVP zmienené v rámci ODP 1 presahuje 
rámec podpory z EŠIF.  
Zdroje EŠIF predstavujú iba doplnkovú formu 
podpory k zdrojom štátneho rozpočtu, ktorá môže 
síce prispieť k zavedeniu vybraných prvkov 
reformy či systémového opatrenia, ale nie 
financovať reformu celého systému v SR. 
S účinnosťou od 1.1.2022 vstúpila do platnosti 
novela zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave v znení neskorších 
predpisov s dopadom na skvalitnenie OVP 
(http://dualnysystem.sk/legislativne-zmeny-z-
hladiska-ovp/).  
SŠFEÚ oboznámi vecný útvar MŠVVaŠ SR (Sekcia 
stredných škôl) s uvedeným zistením a 
odporúčaním. Charakter ODP 1 má širší rámec než 
poskytuje podpora z EŠIF. 
Termín: najneskôr 07/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ROPA 1 - MV pre OP ĽZ 
preskúmal a dňa 
xx.xx.2022 vzal 
na vedomie 
informáciu 
o hodnotení.  
 

ZIS 2 – Negatívne vnímanie SDV z 
pohľadu MSP 

ODP 2 - Z hľadiska financovania SDV je 
potrebné hľadať riešenia na zvýšenie 
motivácie zamestnávateľov, najmä MSP, na 
vstup do SDV. Medzi možné opatrenia 
patria: 

POPA 2 – K zvýšeniu motivácie a vstupu 
zamestnávateľov,  
SŠFEÚ oboznámi vecný útvar MŠVVaŠ SR (Sekcia 
stredných škôl), ako aj MPSVaR SR s uvedeným 
zistením a odporúčaním. Charakter ODP 2 má širší, 

ROPA 2 - 

http://dualnysystem.sk/legislativne-zmeny-z-hladiska-ovp/
http://dualnysystem.sk/legislativne-zmeny-z-hladiska-ovp/
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1. finančná kompenzácia 
zamestnávateľov za prácu 
hlavného inštruktora/inštruktora 
počas realizácie praktického 
vyučovania; 

2. finančné prostriedky na ďalšie 
vzdelávanie hlavných 
inštruktorov/inštruktorov 
praktického vyučovania; 

3. finančné zvýhodnenie 
zamestnávateľov, ktorí v duálnom 
vzdelávaní poskytujú praktické 
vyučovanie v odbore uvedenom v 
Zozname študijných odborov a 
učebných odborov  
s nedostatočným počtom 
absolventov pre potreby trhu 
práce; 

4. finančné zvýhodnenie 
zamestnávateľov, ktorí v duálnom 
vzdelávaní pracujú so žiakmi z 
MRK; 

5. jednorazová finančná 
kompenzácia zamestnávateľom, 
ktorí prijmú do trvalého 
zamestnaneckého pomeru 
absolventa SDV a aktívne tak 
prispejú k ich umiestneniu na trhu 
práce. 

ako aj nadrezortný rámec než poskytuje podpora 
z EŠIF. 
 
Termín: najneskôr 07/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 
 

ZIS 3 – Nedostatočné povedomie 
o SDV a jeho výhodách medzi 
žiakmi ZŠ a ich 
rodičmi/zákonnými zástupcami 

ODP 3 - Je potrebné dlhodobo pokračovať v 
propagácii OVP, vrátane SDV a jeho výhod, 
zameranej predovšetkým na žiakov 
posledných ročníkov ZŠ a ich rodičov. Ako 
najúčinnejšie formy sa podľa doterajších 

POPA 3 – V rámci Programu Slovensko (priorita 
4P2, špecifický cieľ e) sa plánujú aktivity zamerané 
na  podporu modernizovania a zatraktívnenia OVP 
zlepšenie excelentnosti a internacionalizmu v OVP 
a posilnenie jeho relevancie pre trh práce.  

ROPA 3 - 
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skúseností javia priame stretnutia 
zástupcov zamestnávateľov s rodičmi. Pri 
stretnutiach so žiakmi je vhodné zapájať 
absolventov SDV, ktorí môžu prezentovať 
svoje osobné skúsenosti s danou školou  
a zamestnávateľom. Mediálne kampane 
odporúčajú hodnotitelia realizovať na 
regionálnej/miestnej úrovni, s prezentáciou 
konkrétnych škôl a zamestnávateľov, ktorí 
ponúkajú duálne vzdelávanie. 

 
Termín: najneskôr 07/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 
 

ZIS 4 – Absentujúci zdroj 
kompletných a pravidelne 
aktualizovaných informácií o SDV 

ODP 4 – Odporúčame vytvoriť jednotný 
elektronický portál duálneho vzdelávania, 
ktorý bude obsahovať aktuálne informácie 
o zapojených školách a zamestnávateľoch a 
zároveň môže byť spolu s pojmom „duálne 
vzdelávanie“ prezentovaný  
v propagačných kampaniach na všetkých 
úrovniach. Jednotný elektronický portál 
duálneho vzdelávania by mal spĺňať 
nasledujúce funkcie:  
o informatívnu – obsahovať presné 
štatistiky o študijných a učebných odboroch 
SDV, oprávnených a aktívne zapojených 
zamestnávateľoch a SOŠ, o počtoch 
zapojených žiakov, ako aj ich uplatniteľnosti 
na trhu práce; 
o propagačnú – umožniť 
interaktívne vyhľadávanie v aktuálnej 
ponuke SDV, obsahovo aj formálne 
prístupný a atraktívny pre cieľové skupiny 
žiakov ZŠ a ich rodičov/zákonných 
zástupcov, ponúkať prezentačné videá  
a osobné príbehy úspešných absolventov. 

POPA 4 –  SŠFEÚ oboznámi vecný útvar MŠVVaŠ 
SR (Sekcia stredných škôl) s uvedeným zistením a 
odporúčaním. Charakter ODP 4 má širší rámec než 
poskytuje podpora z EŠIF. 
 
Termín: najneskôr 07/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 
 

ROPA 4 - 



135 
 

ZIS 5 – Nedostatočná podpora 
SDV prostredníctvom 
výchovného a kariérového 
poradenstva na ZŠ 

ODP 5 - Napriek uskutočneným zmenám 
zostáva slabým článkom systému OVP 
spôsob poskytovania výchovného  
a kariérového poradenstva na ZŠ. 
Kariérovým a výchovným poradcom je 
potrebné vytvoriť adekvátne a motivujúce 
podmienky na plnohodnotný výkon 
požadovaných úloh, a to predovšetkým  
z hľadiska fondu pracovného času, 
vzdelávacích aktivít a prístupu k aktuálnym 
informáciám o OVP a trhu práce – tak, aby 
bolo možné posilniť ich priebežnú  
a systematickú prácu so žiakmi nielen  
v súvislosti s prihláškami na SŠ, ale i  
z hľadiska zorientovania žiakov vo svete 
práce a ich vlastných osobnostných 
predpokladov a záujmov. Charakter činnosti 
pilotného Talent centra v Nitre by malo byť 
kľúčovým východiskom pre moderne 
nastavené výchovné a kariérové 
poradenstvo na ZŠ. 

POPA 5 – Plánovaná podpora z fondov EÚ v 
programovom období 2021-2027 
prostredníctvom Programu Slovensko bude 
zameraná aj na rozvoj výchovného poradenstva a 
prevencie a kariérového poradenstva na ZŠ a SŠ 
(Cieľ 4, priorita 4P2). 
 
 
Termín: najneskôr 07/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 
 

ROPA 5 - 

ZIS 6 – Absentujúce systematické 
monitorovanie uplatnenia 
absolventov pre podporu SDV 

ODP 6 - Systematické monitorovanie 
uplatnenia absolventov a spolupráca s nimi 
pri ďalšom rozvoji školy (alumni work) sú na 
SŠ stále pomerne výnimočné. Zo strany 
ŠIOV by bolo vhodné tento proces podporiť 
metodickým usmernením odporúčacieho 
charakteru, ktoré by vychádzalo zo 
skúseností v zahraničí. Získané údaje o 
absolventoch môžu byť efektívne využité 
nielen na propagáciu danej školy, ale i ako 
regionálna a adresná marketingová 
podpora SDV a systému OVP ako takého. 

POPA 6 – Potreba systematického monitorovania 
uplatnenia absolventov – nielen systému OVP – je 
reflektovaná v Programe Slovensko a bude riešená 
systémovo formou vytvorenia komplexného 
systému trasovania absolventov škôl v rámci cieľa 
4, priority 4P3. 
 
Termín: najneskôr 07/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 
 

ROPA 6 - 
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ZIS 7 – Nedostatok možností 
ďalšieho vzdelávania pre 
učiteľov odborných predmetov a 
majstrov odbornej výchovy na SŠ 

ODP 7 - Je potrebné aktívne podporiť 
inovačné vzdelávanie učiteľov odborných 
predmetov a majstrov odbornej výchovy, a 
to cielenými vzdelávacími aktivitami, ako aj 
formou spolupráce so zamestnávateľmi v 
rámci SDV. Vhodnými riešeniami v tomto 
ohľade sú tiež aktivity Centier OVP  
a nadpodnikových vzdelávacích centier. 

POPA 7 – Podpora vzdelávania PZ/OZ pôsobiacich 
v systéme duálneho vzdelávania je zahrnutá do 
Programu Slovensko a mala by byť pokrytá 
intervenciami Cieľa 4, priority 4P3, konkrétne 
aktivitami zameranými na rozvoj nadpodnikových 
vzdelávacích centier a centier excelentnosti OVP 
(nadstavba centier OVP).  
Termín: najneskôr 07/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ROPA 7 - 

ZIS  8 – Prepojenie OVP so širšími 
súvislosťami vývoja 

ODP 8 - V zmysle súčasných hospodárskych 
zmien je nevyhnutné hľadať riešenia na 
prepájanie OVP s celoživotným 
vzdelávaním, napr. prostredníctvom 
vytvorených prvkov SDV ako nadpodnikové 
vzdelávacie centrá či Centrá OVP. Vzhľadom 
na aktuálny nepriaznivý vývoj situácie  
v Európe je potrebné budovať kapacity pre 
teoretické a praktické vyučovanie aj v iných 
jazykoch, napr. v ukrajinskom jazyku či 
jazyku iných národnostných menšín. 

POPA 8 – Dňa 24.11.2021 schválila vláda SR 
Stratégiu celoživotného vzdelávania 
a poradenstva na roky 2021 - 2030 a dňa 
20.4.2022 schválila vláda SR Akčný plán k Stratégii 
celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 
2022 – 2024. Oba tieto strategické dokumenty 
zahŕňajú prepojenie OVP a celoživotného 
vzdelávania a poradenstva a sú východiskovými 
dokumentmi pri definovaní aktivít v rámci 
Programu Slovensko (Cieľ 4, priorite 4P3), 
konkrétne: aktivity zamerané na nadpodnikové 
vzdelávacie centrá a centrá excelentnosti OVP 
(nadstavba centier OVP), ktoré ako nové modely v 
systéme OVP prispejú k prepojeniu formálneho a 
neformálneho vzdelávania a skvalitneniu 
poskytovaného pokračujúceho OVP vytvorením 
podmienok pre získanie profesijných zručností a 
zvyšovanie a rozširovanie kvalifikácie v súlade s 
požiadavkami zamestnávateľov. 
Termín: najneskôr 07/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ROPA 8 - 

ZIS 9 – Neuspokojivá kvalitatívna 
úroveň niektorých výstupov NP 
Duál 

ODP 9 - Keďže niektoré výstupy NP Duál 
nespĺňali štandardné kvalitatívne 
požiadavky, pri ukončovaní iných NP je 
nevyhnutné zabezpečiť zverejňovanie 

POPA 9 – MŠVVaŠ SR bude zohľadňovať ODP 9 pri 
nastavení a implementácii projektov Programu 
Slovensko vrátane usmerňovania prijímateľov.  
 

ROPA 9 -  
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finálnych výstupov v primeranej kvalite, 
napr. prehľadný a dostupný spôsob 
zverejnenia, uvádzanie autora/autorov 
výstupu, dátum vypracovania, označenie 
verzie dokumentu, jazyková korektúra,  
v prípade významných materiálov 
partnerské hodnotenie formou peer 
review. 

Termín: najneskôr 07/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ZIS 10 – Existencia bariér pre 
žiakov zo SZP, ktoré majú vplyv 
na ich zapojenie/nezapojenie sa 
do SDV 
 

ODP 10 - Pre žiakov, najmä zo SZP, predstavujú 
významnú bariéru pri vstupe do SDV cestovné 
náklady a výdavky na ubytovanie. Inšpiráciou pre 
ostatné VÚC môže byť duálny program 
Trnavského samosprávneho kraja, ktorý 
študentom v SDV ponúka bezplatnú dopravu u 
všetkých prepravcov v kraji, bezplatné 
ubytovanie na župných internátoch a župné 
štipendium. 
 

POPA 10 – SŠFEÚ oboznámi vecný útvar MŠVVaŠ SR 
(Sekcia stredných škôl) s uvedeným zistením a 
odporúčaním. Charakter ODP 10 má širší rámec než 
poskytuje podpora z EŠIF. 
 
Termín: najneskôr 07/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ROPA 10 - 

MŠVVŠ SR, júl 2022   

Tab.č.17 

ID hodnotenia: 
HPR2021/00012 

Názov hodnotenia: Hodnotenie efektívnosti vybraných intervencií PO1 Vzdelávanie OP ĽZ zameraných na celoživotné 
vzdelávanie - ad hoc hodnotenie  

 
Hlavné zistenia 

 
Hlavné odporúčania 

 
Prijaté opatrenia 

 

Realizované 
opatrenia 

 (12 mesiacov po ukončení 
hodnotenia) 

 
Stanovisko MV 

pre OP ĽZ 

ZIS 1 – Do procesu prípravy 
hodnotenej výzvy nebola väčšina 
aktérov trhu práce, ktorí sa 
zúčastnili fokusovej skupiny, 
zapojená. V prípade, ak 
partnerské subjekty disponovali 
bližšími informáciami o 

ODP 1 - väčšie zapojenie relevantných 
subjektov v oblasti CŽV do realizácie 
programu vo forme prípravy jednotlivých 
výziev 

POPA 1 -  SO MŠVVaŠ SR bude intenzívne 
spolupracovať s partnermi za účelom cieleného a 
efektívneho  nastavenia oprávnených aktivít v 
rámci výziev a projektových zámerov a 
komunikovať s partnermi/potencionálnymi 
prijímateľmi a užívateľmi za účelom reflektovania 
potrieb cieľových skupín a potenciálnych 

ROPA 1 - MV pre OP ĽZ 
preskúmal a dňa 
xx.xx.2022 vzal 
na vedomie 
informáciu 
o hodnotení.  
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pripravovanej výzve, v prevažnej 
väčšine prípadov neboli do jej 
prípravy zainteresovaní (neboli 
prizvaní na spoluprácu). Vo 
všeobecnosti tak inštitúcie 
participujúce na aktivitách 
celoživotného vzdelávania 
(vzdelávania dospelých) nemali 
možnosť vstúpiť do uvedeného 
procesu a aktívnou účasťou 
pozitívne ovplyvniť výslednú 
formu alebo stanovené 
podmienky výzvy. 

žiadateľov pripravovaných/vyhlasovaných výziev 
v rámci Programu Slovensko. 
 
 
Termín: priebežne, najneskôr do 06/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 
 

ZIS 2 – Relevantní aktéri 
poukázali na potrebu vytvorenia 
vhodného rámca a systémového 
nástroja na podporu CŽV na 
Slovensku.  

ODP 2 - systémovosť a predvídateľnosť 
plánovaných opatrení (vrátane 
harmonogramu vyhlasovania výziev)  
v oblasti CŽV zo strednodobého  
i dlhodobého hľadiska, ideálne v rozsahu 
celého programového obdobia a za jeho 
horizont 
 

POPA 2 – Fondy EÚ predstavujú doplnkové 
finančné zdroje k zdrojom štátneho rozpočtu.  
Fondy EÚ (ESF+, EFRR) v programovom období 
2021-2027 budú komplementárne dopĺňať 
plánované opatrenia v oblasti celoživotného 
vzdelávania identifikované v strategických 
dokumentoch v tejto oblasti. 
Príprava Programu Slovensko na roky 2021-2027 
prebieha v plnej súčinnosti s vecnými útvarmi 
(Odbor CŽV) s cieľom maximalizovať intervencie 
bez ohľadu na zdroj financovania (napr. zavedenie 
individuálnych vzdelávacích účtov). 
Podpora z fondov EÚ v programovom období 
2021-2027 bude zameraná na plnenie cieľov 
Stratégie CŽV a poradenstva na roky 2021 – 2030. 
Súčasťou podporovaných opatrení je napr. 
plánovaná podpora vytvorenia schémy 
individuálnych vzdelávacích účtov ako nástroja 
individualizovanej podpory jednotlivca v ďalšom 
vzdelávaní (v rekvalifikácii), vrátane pilotnej 

ROPA 2 - 
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schémy pre posilnenie motivácie účasti dospelých 
na vzdelávaní. 
Súčasťou podpory bude tiež vytvorenie uceleného 
systému celoživotného poradenstva, s cieľom 
zaviesť, rozvinúť a zosystematizovať nástroje na 
podporu jednotlivcov pri budovaní individuálnych 
vzdelávacích a kariérnych ciest. Zároveň sa aktivity 
zamerajú na zavedenie nástrojov na podporu 
kvality poradenstva a jej monitorovania. Cieľom je 
tiež umožniť, aby poradenské služby boli ľahko 
dostupné všetkým obyvateľom v najvhodnejšej a 
najzrozumiteľnejšie forme (napr. samoobslužné 
služby, individuálne poradenstvo, dištančné 
poradenstvo, kariérové vzdelávanie), proaktívne 
ponúkané občanom a diferencované na základe 
analýzy potrieb užívateľov.   
Termín: priebežne, najneskôr do 06/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ZIS 3 – Zo zistení vyplynulo, že je 
vhodné ponechať CŽV v širokom 
spektre podporovaných aktivít  
a nechať pôsobiť ponuku a dopyt 
na trhu práce, zároveň usmerniť 
využívanie verejných 
prostriedkov do oblastí, 
v ktorých je zrejmá vzdelávacia 
potreba z celospoločenského 
hľadiska. 

ODP 3 - konkrétne a špecifické cielenie 
aktivít výziev na oblasti s identifikovaným 
dopytom po CŽV, obmedzenie vyhlasovania 
výziev s príliš širokým pokrytím tém v štýle 
„všetko a pre všetkých“ 
 
 

POPA 3 – SO MŠVVaŠ SR bude intenzívne 
spolupracovať s partnermi za účelom cieleného a 
efektívneho  nastavenia oprávnených aktivít v 
rámci výziev a projektových zámerov a 
komunikovať s partnermi/potencionálnymi 
prijímateľmi a užívateľmi za účelom reflektovania 
potrieb cieľových skupín a potenciálnych 
žiadateľov pripravovaných/vyhlasovaných výziev 
v rámci Programu Slovensko.Podpora z fondov EÚ 
v programovom období 2021-2027 bude 
zameraná na plnenie cieľov Stratégie CŽV a 
poradenstva na roky 2021 – 2030 – v cieli politiky 
1 a 4. Súčasťou podporovaných opatrení cieľa 4 je 
napr. plánovaná podpora vytvorenia schémy 
individuálnych vzdelávacích účtov ako nástroja 
individualizovanej podpory jednotlivca v ďalšom 

ROPA 3 - 
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vzdelávaní (v rekvalifikácii), vrátane pilotnej 
schémy pre posilnenie motivácie účasti dospelých 
na vzdelávaní. Aktivity v oblasti ďalšieho 
vzdelávania sa budú tiež zameriavať na podporu 
základných zručností, vrátane digitálnych, 
finančnej gramotnosti, či občianskeho 
vzdelávania. Na podporu pokročilých a 
špecifických zručností sa budú zameriavať aktivity 
v oblasti ďalšieho vzdelávania v cieli 1. Užšie 
vymedzenie rozsahu tém je dané rámcom 
špecifického cieľa, podľa ktorého sa má rozvoj 
zručností orientovať výlučne na potreby domén 
RIS3.  

Termín: priebežne, najneskôr do 06/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ZIS 4 – V kontexte stanovených 
cieľov (na národnej úrovni) 
týkajúcich sa účasti populácie na 
celoživotnom vzdelávaní majú 
plánované aj dosiahnuté počty 
cieľových skupín hodnotenej 
výzvy iba marginálny význam. Ich 
príspevok k napĺňaniu cieľa 
postupného zvyšovania podielu 
aktívne zapojeného obyvateľstva 
do CŽV je obmedzený  
a neobsahuje prvky 
udržateľnosti do budúcnosti. 
 

ODP 4 - zohľadniť pri plánovaní  
a koncipovaní výziev hľadisko udržateľnosti 
podporených vzdelávacích aktivít – 
udržateľnosti, ktorá by slúžila postupnému 
budovaniu systému a kapacít CŽV 
v budúcnosti 
 
 

POPA 4 –  
Podpora z fondov EÚ v programovom období 
2021-2027 bude zameraná na plnenie cieľov 
Stratégie CŽV a poradenstva na roky 2021 – 2030. 
Súčasťou podporovaných opatrení je napr. 
plánovaná podpora vytvorenia schémy 
individuálnych vzdelávacích účtov ako nástroja 
individualizovanej podpory jednotlivca v ďalšom 
vzdelávaní (v rekvalifikácii), vrátane pilotnej 
schémy pre posilnenie motivácie účasti dospelých 
na vzdelávaní. 
Súčasťou podpory bude tiež vytvorenie uceleného 
systému celoživotného poradenstva, s cieľom 
zaviesť, rozvinúť a zosystematizovať nástroje na 
podporu jednotlivcov pri budovaní individuálnych 
vzdelávacích a kariérnych ciest. Zároveň sa aktivity 
zamerajú na zavedenie nástrojov na podporu 
kvality poradenstva a jej monitorovania. Cieľom je 
tiež umožniť, aby poradenské služby boli ľahko 

ROPA 4 - 
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dostupné všetkým obyvateľom v najvhodnejšej a 
najzrozumiteľnejšie forme (napr. samoobslužné 
služby, individuálne poradenstvo, dištančné 
poradenstvo, kariérové vzdelávanie), proaktívne 
ponúkané občanom a diferencované na základe 
analýzy potrieb užívateľov.   
Termín: priebežne, najneskôr do 06/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ZIS 5 – Princípom CŽV je 
poskytovať konkrétnym 
cieľovým skupinám vzdelávacie 
aktivity, vychádzajúce z analýzy 
ich potrieb v danej životnej 
situácii. Zásadným aspektom je, 
že tento komplex aktivít musí byť 
schopný reagovať na 
individuálne potreby každého 
jedinca, čo z neho robí 
multispektrálnu oblasť 
vyžadujúcu úzku spoluprácu 
aktérov počiatočného i ďalšieho 
vzdelávania, zamestnávateľov, 
sociálnych partnerov a verejnej 
správy. Je nevyhnutné ďalšie 
sledovanie/ zber dát/analýzy/ 
hodnotenie/ procesov CŽV pre 
správne nastavenie aktivít 
v budúcnosti.   

ODP 5 - vytvorenie a aplikovanie systému 
konzistentného zberu dát o dopadoch 
jednotlivých opatrení na cieľové skupiny 
(kto sa vzdeláva, prečo sa vzdeláva a v akých 
oblastiach) 
 

 
 
 

POPA 5 – Podpora z fondov EÚ v programovom období 
2021-2027 bude zameraná aj na vytvorenie uceleného 
systému celoživotného poradenstva, s cieľom zaviesť, 
rozvinúť a zosystematizovať nástroje na podporu 
jednotlivcov pri budovaní individuálnych vzdelávacích a 
kariérnych ciest. Zároveň sa aktivity zamerajú na 
zavedenie nástrojov na podporu kvality poradenstva a 
jej monitorovania. Cieľom je tiež umožniť, aby 
poradenské služby boli ľahko dostupné všetkým 
obyvateľom v najvhodnejšej a najzrozumiteľnejšie 
forme (napr. samoobslužné služby, individuálne 
poradenstvo, dištančné poradenstvo, kariérové 
vzdelávanie), proaktívne ponúkané občanom a 
diferencované na základe analýzy potrieb užívateľov. 
Aktivity budú realizované kombináciou služieb 
zamestnanosti (úrady PSVR) a regionálnych štruktúr 
celoživotného poradenstva (napr. VÚC v spolupráci s 
mimovládnymi neziskovými a profesijnými 
organizáciami). 
Zároveň bude podporené aj monitorovanie a 
hodnotenie úrovne kľúčových kompetencií dospelých, 
zber a analýza dát, ako aj potrieb dospelých učiacich sa. 
Aktivity sa budú sústreďovať na analyzovanie dát, 
hodnotenie stavu a trendov v úrovniach kľúčových 
kompetencií, prognózovanie potrieb ďalšieho 
vzdelávania vo väzbe na zvyšovanie kľúčových 
kompetencií dospelých, poskytovanie spätnej väzby 
aktérom v celoživotnom vzdelávaní a následné 
rozvíjanie chýbajúcich kompetencií a pod. 

ROPA 5 - 
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Termín: priebežne, najneskôr do 06/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ZIS 6 – Pri hodnotení CŽV je 
potrebné brať do úvahy, či sa 
realizované vzdelávanie 
premietlo do zvýšenia šancí 
účastníka uspieť na trhu práce.  
S týmto faktorom súvisí kvalita 
vzdelávacieho procesu, resp. 
zabezpečenie jej zodpovedajúcej 
miery. V súčasnosti nie je 
dostatočne doriešený systémový 
prístup k hodnoteniu kvality 
poskytovateľov vzdelávacích 
služieb a overovania kvality 
poskytnutého vzdelávania. 

ODP 6 - kladenie väčšieho dôrazu na kvalitu 
vzdelávacích programov a s tým súvisiace 
vytvorenie systému monitorovania  
a merania kvality vzdelávacích aktivít 
 

 
 

POPA 6 – Podpora z fondov EÚ v programovom 
období 2021-2027 bude zameraná na plnenie 
cieľov Stratégie CŽV a poradenstva na roky 2021 – 
2030 – v cieli politiky 1 a 4. Súčasťou 
podporovaných opatrení cieľa 4 je napr. 
plánovaná podpora vytvorenia schémy 
individuálnych vzdelávacích účtov ako nástroja 
individualizovanej podpory jednotlivca v ďalšom 
vzdelávaní (v rekvalifikácii), vrátane pilotnej 
schémy pre posilnenie motivácie účasti dospelých 
na vzdelávaní. 
Súčasťou schémy individuálnych vzdelávacích 
účtov je aj zabezpečenie kvality vzdelávacích 
programov pre potreby individuálnych 
vzdelávacích účtov, tzn. nastavenie štandardov 
kvality, nastavenie systému kvality služieb 
vzdelávacích inštitúcií a nastavenie systému 
hodnotenia klientov CŽV. 
V prípade cieľa 1 bude kvalitu aktivít v oblasti 
ďalšieho vzdelávania dospelých zabezpečovať 
zapojenie zamestnávateľov a zástupcov 
zamestnávateľov do tvorby a realizácie 
vzdelávacích programov a kurzov. 
Termín: priebežne, najneskôr do 06/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ROPA 6 - 

ZIS 7 – Pre prax by bolo vhodné 
jednoznačné terminologické 
definovanie a oddelenie  aktivít 
CŽV od aktivít vzdelávania 
dospelých. 

ODP 7 - terminologicky aj prakticky oddeliť 
aktivity CŽV od aktivít vzdelávania 
dospelých (napr. hodnotená výzva sama 
seba deklaruje ako výzvu podporujúcu 
aktivity CŽV, pritom je ale výhradne 
zameraná na vzdelávanie dospelých) 
 

POPA 7 – Z pohľadu terminológie v zmysle 
legislatívnej úpravy je ďalšie vzdelávanie 
dospelých súčasťou CŽV a vo všeobecnosti je CŽV 
vnímané práve vo vzťahu k dospelým. 
Podpora CŽV z fondov EÚ v programovom období 
2021-2027 - oblasť ďalšieho vzdelávania 
dospelých je v nastavení Programu Slovensko 

ROPA 7 - 
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 začlenená do samostatnej priority Zručnosti pre 
lepšiu adaptabilitu a inklúziu, čo zabezpečí priamu 
orientáciu podpory na oblasť ďalšieho vzdelávania 
a poradenstva pre dospelých.  
Termín: priebežne, najneskôr do 06/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ZIS  8 – Problém je možné vidieť 
vo formálnom doklade o 
absolvovaní vzdelávacích aktivít. 
Pri kurzoch s akreditáciou je 
tento problém vyriešený, ale 
veľká časť vzdelávacích kurzov 
nemá akreditáciu a rieši to 
rôznymi spôsobmi. V opačnom 
prípade dostanú absolventi len 
viac či menej validný certifikát o 
absolvovaní kurzu. Kritické hlasy, 
ktoré v niektorých prípadoch 
spochybňujú kvalitu CŽV. 

ODP 8 - zavedenie pravidiel uznávania 
výsledkov, tzv. „validácie“, ďalšieho 
vzdelávania, kvalifikačného vzdelávania, 
resp. neformálneho vzdelávania,   
 
 

POPA 8 – V súčasnosti je pripravovaný návrh 
zákona o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh 
zákona“). 
Cieľom návrhu zákona je zavedenie systému 
uznávania a validácie výsledkov neformálneho 
vzdelávania a informálneho učenia sa v súlade s 
odporúčaním Rady z 20. decembra 2012 o 
potvrdzovaní neformálneho vzdelávania a 
informálneho učenia sa (2012/C 398/01) a 
vytvorenie priestoru pre intenzívnejšie zapojenie 
sa stredných odborných škôl, vysokých škôl a 
neziskových organizácií do systému celoživotného 
vzdelávania. 
Cieľom návrhu zákona je aj zavedenie nového 
efektívnejšieho systému akreditácie vzdelávacích 
programov v oblasti vzdelávania dospelých v 
súlade s reálnymi potrebami trhu práce a tiež 
vytvorenie udržateľného systému riadenia a 
činnosti sektorových rád v podmienkach 
Slovenskej republiky s cieľom podpory 
zosúlaďovania systému celoživotného vzdelávania 
s potrebami trhu práce. Zavedú sa základné 
princípy financovania v oblasti vzdelávania 
dospelých. 
Termín: priebežne, v súlade s pravidlami pre 
tvorbu legislatívy   
Gestor: MŠVVaŠ SR (vecný útvar vo vzťahu k CŽV) 

ROPA 8 - 
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ZIS 9 – Podľa zainteresovaných 
účastníkov je jedným z kľúčových 
problémov implementácie CŽV 
neexistencia systémového 
finančného nástroja, ktorý by 
slúžil na (spolu)financovanie 
účasti niektorých vybraných 
cieľových skupín na aktivitách 
CŽV. Zníženie finančnej záťaže 
spojenej s účasťou na aktivitách 
CŽV by malo výrazne pozitívny 
vplyv na zvýšenie účasti na 
tomto type vzdelávania. 

ODP 9 - vytvorenie jednotného a trvalého 
finančného nástroja na podporu segmentu 
CŽV, ktorý by pokrýval finančné náklady 
spojené s účasťou potenciálnych účastníkov 
na vzdelávacích aktivitách CŽV 
(predovšetkým pre ohrozené, 
marginalizované a sociálne slabé komunity) 
 
 

POPA 9 – Fondy EÚ predstavujú doplnkové 
finančné zdroje k zdrojom štátneho rozpočtu.  
Fondy EÚ (ESF+, EFRR) v programovom období 
2021-2027 budú komplementárne dopĺňať 
plánované opatrenia v oblasti celoživotného 
vzdelávania identifikované v strategických 
dokumentoch v tejto oblasti. 
Príprava Programu Slovensko na roky 2021-2027 
prebieha v plnej súčinnosti s vecnými útvarmi 
(Odbor CŽV) s cieľom maximalizovať intervencie 
bez ohľadu na zdroj financovania. 
Podpora z fondov EÚ v programovom období 
2021-2027 bude zameraná na plnenie cieľov 
Stratégie CŽV a poradenstva na roky 2021 – 2030. 
Súčasťou podporovaných opatrení je napr. 
plánovaná podpora vytvorenia schémy 
individuálnych vzdelávacích účtov ako nástroja 
individualizovanej podpory jednotlivca v ďalšom 
vzdelávaní (v rekvalifikácii), vrátane pilotnej 
schémy pre posilnenie motivácie účasti dospelých 
na vzdelávaní. 
Zavedením individuálnych vzdelávacích účtov sa 
zároveň zníži finančná bariéra ako jedna z 
najvýznamnejších bariér pre účasť v neformálnom 
vzdelávaní a zvýši motivácia pre nadobudnutie 
zručností 21. storočia. 
Termín: priebežne, najneskôr do 06/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

ROPA 9 -  

ZIS 10 – Z pohľadu aktérov trhu 
práce nie je vhodné do výziev 
zameraných na vzdelávanie 
dospelých (vrátane výzvy 
NedisKVALIFIKUJ SA!) zahŕňať 

ODP 10 - vo väčšej miere zakomponovať do 
vyhlasovaných výziev aktivity pre „trh práce 
zamestnaných ľudí“ 
 
 

POPA 10 – SO MŠVVaŠ SR bude intenzívne 
spolupracovať s partnermi za účelom cieleného a 
efektívneho  nastavenia oprávnených aktivít v rámci 
výziev a projektových zámerov a komunikovať s 
partnermi/potencionálnymi prijímateľmi a užívateľmi 
za účelom reflektovania potrieb cieľových skupín a 

ROPA 10 - 
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cieľovú skupinu nezamestnaných. 
Dôvodom sú špecifické potreby 
cieľovej skupiny a existencia 
špecifických opatrení určených pre 
predmetnú cieľovú skupinu 
realizovaných v gescii MPSVR SR. 

potenciálnych žiadateľov 
pripravovaných/vyhlasovaných výziev v rámci 
Programu Slovensko. 
Termín: priebežne, najneskôr do 06/2023 
Gestor: MŠVVaŠ SR 

MŠVVŠ SR, jún 2022 

Tab.č.18 

ID hodnotenia: 
HPR2022/00011 

Názov hodnotenia: Správa o zrealizovaných externých odborných hodnoteniach OP ĽZ v programovom období 2014 – 2022 v 
kontexte hlavných zistení, výstupov a výsledkov. - ad hoc hodnotenie 

 
Hlavné zistenia 

 
Hlavné odporúčania 

 
Prijaté opatrenia 

 

Realizované 
opatrenia 

 (12 mesiacov po ukončení 
hodnotenia) 

 
Stanovisko MV 

pre OP ĽZ 

ZIS 1 – Procesy súvisiace 
s realizáciou externých 
odborných hodnotení OP ĽZ 
2014 – 2020 sú v súčasnej dobe 
nastavené vhodne a efektívne a 
priamo prispievajú k zvýšenej 
kvalite hodnotiacich aktivít 
zároveň sú vytvorené dobré 
podmienky na realizáciu 
transparentných a adresných 
hodnotení, ktoré majú potenciál 
reálne prispievať k efektívnej 
implementácii programu, 
využívať finančné zdroje cielene 
podľa aktuálnych potrieb a 
dosiahnuť pozitívne zmeny v 
širokom spektre zadefinovaných 
cieľov OP.  

ODP 1 – V budúcnosti je  vhodné zvážiť 
možnosti zefektívnenia napr. v: 
• proces VO na realizáciu externých 
odborných hodnotení – realizovať 
v dostatočnom časovom predstihu,  
oneskorené ukončenie VO malo negatívny 
dopad na začatie realizácie hodnotiacich 
aktivít a vytvoril tlak na personálne kapacity 
Oddelenia monitorovania a hodnotenia 
MPSVR SR vzhľadom na súbežnú realizáciu 
viacerých EOH; 
• v nadväznosti na predchádzajúci 
bod je doba realizácie hodnotení mierne 
poddimenzovaná a bolo by vhodné zvážiť jej 
predĺženie, najmä vzhľadom na dobu 
pripomienkovania hodnotiacich výstupov 
relevantnými partnermi; 

POPA 1 – Proces hodnotenia a monitorovania ako 
aj realizácia VO na výber externých hodnotiteľov 
pre Program Slovensko 2021 - 2027 v rámci cieľa 
politiky 4, budú v kompetencii (na základe zmluvy 
medzi riadiacim orgánom (RO) 
a sprostredkovateľským orgánom (SO) pre 
Program Slovensko 2021-2027 a v zmysle Zákona 
č. 121/2022 Z. z. Zákon o príspevkoch z fondov 
Európskej únie a zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 10, odsek 4) MPSVR SR a vykonávané 
budú plne v súlade s Nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 
2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja, 
Európskom sociálnom fonde plus... Všetky 
spomenuté odporúčania budú reflektované a 
riešené systémovo v rámci procesu VO 
a následnej v novej Rámcovej zmluve pre EOH. 

ROPA 1 – 
 
 

MV pre OP ĽZ 
preskúmal a dňa 
09.-15.12.2022 
vzal na vedomie 
informáciu 
o hodnotení 
a navrhnutých 
opatreniach.  
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• realizácia opakovaných hodnotení 
pokroku k naplneniu cieľov PO je v 
súčasnosti nekonzistentná – kým pri 
niektorých PO bola realizovaná len jedna 
etapa (PO Zamestnanosť, PO Integrácia 
MRK), pri niektorých dve (PO Vzdelávanie, 
PO Sociálne začlenenie) až tri (PO Technická 
vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK). 
Keďže tieto etapy boli realizované s ročným 
odstupom, bolo by vhodné dôkladne 
posúdiť ich opodstatnenosť a pridanú 
hodnotu s ohľadom na (niekedy limitovaný) 
dosiahnuteľný pokrok počas tejto doby; 
• alokovaný počet hodín na 
realizáciu niektorých typov hodnotenia je 
neadekvátne nízky, vzhľadom na 
požadovaný účel a rozsah hodnotenia; 
• vzhľadom na dostupnosť finálnych 
výstupov hodnotení na viacerých webových 
portáloch v elektronickej podobe a súčasné 
snahy o zodpovedný prístup k obmedzeným 
prírodným zdrojom sa odporúča zvážiť 
potrebu odovzdávania výstupov všetkých 
hodnotení aj v tlačenej podobe v počte 
troch kusov. 

 
Termín: do 2024 
Gestor: MPSVR SR, odd. monitorovania 
a hodnotenia  
 

MPSVR SR, december 2022   
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Tab.č.19 

ID hodnotenia: 

HPR2022/00005  

Názov hodnotenia:  

Hodnotenie príspevku OP Ľudské zdroje k horizontálnym princípom Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia v kontexte 

implementácie všetkých operačných programov financovaných z EŠIF – ad hoc 

Odporúčania strategické (pre programové obdobie 2021 – 2027) 

Hlavné zistenia Hlavné odporúčania Prijaté opatrenia Realizované opatrenia  

(12 mesiacov po ukončení 

realizácie hodnotenia ) 

Stanovisko MV 

ZIS 1 – Pri takmer 50 %-ách 

použití iných údajov pri 

sledovaní pokroku na úrovni ŠC 

OP EŠIF boli vykázané hodnoty 

v drvivej väčšine prípadov 

nereálne a teda nepoužiteľné na 

sledovanie prínosov OP EŠIF 

k HP RMŽ a ND. Časť chýb 

v iných údajoch je spôsobená 

chybnou agregáciou vykázaných 

hodnôt v ITMS2014+. 

ODP 1 – Zlepšiť kontrolu údajov pri ich zápise 

prijímateľmi a pri ich schvaľovaní projektovými 

manažérmi (napr. zavedením odstupňovania 

závažnosti chýb a naviazaním možnosti potvrdenia 

údajov v IS na odstránenie tých najzávažnejších 

chýb – musí byť špecifikované v zadaní pre 

dodávateľa IS). Udržať počet monitorovacích údajov 

v prijateľnej miere a sústrediť sa na podstatné, 

nakoľko je lepšie mať menej správne vyplnených 

monitorovacích údajov ako veľa s chybnými 

hodnotami. V ITMS2014+ zabezpečiť opravu 

zistených chybných agregácií iných údajov do 

výstupných zostáv a preveriť agregácie aj pri ďalších 

iných údajoch, pri ktorých sú podozrivé hodnoty. 

POPA 1 – Údaje sú prijímateľmi 

považované za zbytočné štatistické 

zisťovanie, ktoré nemá pre nich význam 

ani osoh. Ich správnosť nemá vplyv na 

výšku príspevku. PM nemá ako 

jednoducho overiť ich správnosť 

s realitou a ich podrobné skúmanie 

prispieva iba k zbytočnému predlžovaniu 

lehôt spracovávania ŽoP.  

Gestor HP sa bude snažiť udržať zníženie 

počtu MU pre nové programové 

obdobie. Gestor presnejšie určí definíciu 

MU, spôsob výpočtu MU, iného údaju 

pre prijímateľa 

Gestor: MPSVR, odbor projektov 

zamestnanosti, odbor projektov inklúzie, 

odbor horizontálnych princípov; 

ROPA 1 –    



148 
 

Termín: priebežne  

ZIS 2 – Niektoré monitorovacie 

údaje sú vykazované raz za všetkých 

účastníkov v členení na hodnoty 

spolu a zvlášť za ženy a za mužov 

a zároveň ešte raz duplicitne 

samostatne za ženy resp. mužov. 

Navyše z vykázaných hodnôt je 

zrejmý nejednotný prístup k ich 

vypĺňaniu (napriek tomu, že 

monitorovací údaj je definovaný len 

pre ženy, výstupy obsahujú aj 

hodnoty za mužov). 

ODP 2 – Prestať používať uvedené duplicitné 

monitorovacie údaje. 

POPA 2 – Vzhľadom na povinné rodové 

delenie MU gestor HP do budúcna 

nebude vyžadovať samostatné MU na 

rodové monitorovanie ( M+Ž+spolu) 

Gestor: MPSVR, odbor horizontálnych 

princípov 

Termín: priebežne  

 

ROPA 2 -  

ZIS 3 – Aj keď je priemerné 

trvanie schvaľovania 

monitorovacích správ kratšie 

ako 3 mesiace, pri 18,8 % 

monitorovacích správ trvá 

schvaľovanie dlhšie ako 6 

mesiacov a pri 13 % 

monitorovacích správ trvá viac 

ako 1 rok. 

ODP 3 – Analyzovať dôvody zdĺhavého schvaľovania 

monitorovacích správ (v rámci hodnotenia neboli 

zistené dôvody zisteného stavu) a vykonať nápravu. 

POPA 3 – Prijímateľ má povinnosť 

predložiť monitorovaciu správu 

v určitom termíne. Pri jej dopĺňaní, alebo 

oprave nie je limitovaný termínmi 

a preto sa tento čas môže predlžovať až 

neúmerne. Náprava na strane 

prijímateľov je nemožná keď nereagujú 

na výzvy. 

Gestor: MPSVR, odbor projektov 

zamestnanosti, odbor projektov inklúzie 

Termín: priebežne 

ROPA 3 -  

ZIS 4 – Údaje týkajúce sa súladu 

predkladaných žiadostí 

z procesu administratívneho 

ODP 4 – Zvážiť využiteľnosť údajov z procesu 

odborného hodnotenia a finančnej kontroly na 

POPA 4 – Vzhľadom na zistenia 

externých hodnotiteľov sa gestor HP 

rozhodol zmeniť spôsob kontrol 

ROPA 4 -  
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overenia, odborného 

hodnotenia a výberu projektov 

týkajúce sa príspevku k HP nie je 

systematicky zbierané. 

mieste pre posúdenie schopnosti žiadateľov 

spracovať projekty prispievajúce k HP RMŽ a ND.  

 

projektov a vypracováva check listy, 

ktoré budú používané pri kontrole 

projektov. 

Gestor: MPSVR, odbor horizontálnych 

princípov 

Termín: priebežne  

ZIS 5 – 4 skupiny OP z pohľadu 

príspevkov intervencií 

implementovaných v rámci OP 

ĽZ a ostatných OP k plneniu 

cieľov HP RMŽ a ND: 

-  OP ĽZ -  samostatná skupina, 

vykazuje najväčší 

a najviditeľnejší príspevok 

v plnení cieľov sledovaných HP. 

Samotnou architektúrou 

pomáha eliminovať 

diskrimináciu, keď podporuje 

v rámci svojich PO 

zamestnávanie mladých ľudí 

alebo ZUoZ (dlhodobo 

nezamestnaných, zdravotne 

postihnutých, starších a nízko-

kvalifikovaných), inklúziu 

vylúčených skupín, vzdelávanie, 

zamestnávanie osôb z MRK 

alebo technické vybavenie obcí 

ODP 5 – V porovnaní s minulým programovým 

obdobím, v rokoch 2021 – 2027 sa budú intervencie 

podporované z ĚŠIF realizovať prostredníctvom 

Programu Slovensko (PSK) a jeho priorít a k nim 

priradených ŠC. 

V tejto situácii je potrebné definovať typy 

intervencií v rámci jednotlivých priorít a ŠC a tiež 

bezprostredných užívateľov a konečných 

prijímateľov pomoci a ich štruktúru z ohľadom na 

HP RMŽ a ND (muži, ženy, osoby so ZP, vek, 

príslušnosť k menšine, vzdelanie, postavenie na 

trhu práce atď.) a prispôsobiť výberové kritériá 

a MU k tejto štruktúre tak, aby bolo možné 

sledovanie plnenie cieľov sledovaných HP.  

 

POPA 5 – Gestor tieto požiadavky  

vykonal v procese prípravy nového 

operačného programu - PSK. 

 

Gestor: MPSVR, odbor horizontálnych 

princípov 

 

Termín: priebežne  

  

ROPA 5 -  
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s touto komunitou, podporujú 

CŽV týchto skupín atď.  

- programy s investíciami do 

infraštruktúry, vedy, výskumu 

a životného prostredia, teda 

oblastí, ktoré predstavujú tzv. 

verejné statky. Sem hodnotitelia 

priradili OPII, OP KZP a IROP. Vo 

všetkých týchto programoch boli 

síce čiastočne prítomné 

výberové kritériá, ktoré 

ošetrovali uplatnenie HP ND, ale 

súvisiace MU sa nachádzali len 

výnimočne. Uplatňovali sa ďalšie 

MU, u ktorých sa sledoval aj 

podiel využívania investícií u 

mužov a žien, ale väčšinou len 

okrajovo. V niektorých 

prípadoch existovali ukazovatele 

spojené s administráciou 

programu, ktoré sledovali 

využívanie prostriedkov RO 

programu podľa pohlavia, 

v týchto prípadoch toto 

využívanie kopírovalo približne 

rodovú (prefeminizovanú) 

štruktúru zamestnancov 

vo verejnej správe 
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- programy zamerané na 

verejnú správu a riadenie 

programov – OP EVS a OP TP. 

Pri týchto programoch sa 

sledovalo hlavne plnenie HP 

RMŽ prostredníctvom MU 

programu (v počte alebo vo FTE 

konečných užívateľov podľa 

rodov).  

 - sektorové OP, a to OP RH 

a PRV. PRV je program, ktorý 

podstatné finančné prostriedky 

prideľuje mužom, aj kvôli 

existujúcej rodovej štruktúre 

vlastníctva oprávnených 

podnikov, alebo z pohľadu 

štruktúry zamestnanosti 

zapojených sektorov. Program 

neobsahuje minimálne 

vyrovnávacie opatrenia, ktoré 

by podporili aktivity, v ktorých 

prevažujú ženy (napr. čiastočne 

CLLD). Program OP RH 

podporuje úzko vymedzenú 

skupinu užívateľov, v ktorej 

majú ženy menšie zastúpenie. 

ZIS 6 – Existuje značná 

formálnosť a len všeobecný 

ODP 6 – Pre zabezpečenie skutočného uplatňovania 

HP RMŽ a ND je v budúcnosti potrebné zabezpečiť 

POPA 6 – Gestor spolupracuje s RO PSK 

pri nastavení riad. dokumentácie ( 

ROPA 6 -  
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prístup v nastavení uplatňovania 

HP RMŽ a ND v jednotlivých 

programoch (s malými 

výnimkami v OP EVS, v OPII, OP 

ĽZ) a v prepojení na očakávané 

výsledky definované pre 

jednotlivé EŠIF v PD. Celkovo 

(s výnimkou ESF) sa v PD 

nachádzalo len minimum 

očakávaných výsledkov 

v súvislosti s uplatňovaním 

sledovaných HP. 

ich intervenčnú logiku v architektúre EŠIF, teda 

súlad medzi ich popisom v PD a v PSK a jeho 

jednotlivými prioritami a ŠC, očakávanými 

výsledkami implementácie EŠIF, výberovými 

kritériami priradenými k projektom podľa 

jednotlivých ŠC priorít PSK a napokon MU, ktoré 

sledujú HP RMŽ a ND, prípadne aj ďalším MU, pre 

ktoré sa zbierajú údaje pri monitorovaní podľa 

rodov. 

Konkrétne je potrebné: 

- Popísať uplatňovanie sledovaných HP 

lepšie previazaných s architektúrou 

programu and jeho cieľov tak, aby sa 

predišlo ich formálnemu uplatňovaniu 

(nielen skopírovať popis z partnerskej 

dohody) 

- Prepojiť opatrenia pre uplatňovanie HP 

popísané v programe na všeobecné 

výberové kritériá pre projekty, ktoré sa 

budú uplatňovať naprieč programom 

a prepojiť ich ďalej na MU 

- V prípade, že pre aktivity programu je 

nutné uplatniť špecifické výberové kritériá 

pre projekty, je potrebné popísať ich 

v programe v časti popis aktivít a opäť ich 

prepojiť na MU 

príručky, usmernenia a pod.)  na základe 

uplatnenia legislatívy EU, SR, (Zákonom 

č. 50/1976 o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) a 

Vyhláškou MŽP SR č. 532/2.Novela 

stavebného zákona rozširuje oblasť 

pokrytia o osoby so zníženou 

pohyblivosťou.) 

 

Gestor: MPSVR, odbor horizontálnych 

princípov  

Termín: priebežne  

 

ZIS 7 –  V prípade PRV sa 

uplatňovanie sledovaných HP 

nepopísalo v programe vôbec 

POPA 7 – Gestor HP pripomienkoval 

výzvy a vyzvania, v ktorých boli 

nastavené výberové kritériá a aj 

upozornenie na čo sa zamerať pri výbere 

projektov vo viazanosti na jednotlivé HP 

( napr. Mzdové odmeňovania, 

prístupnosť a pod.) V súčasnosti gestor 

spolupracuje s RO PS na príprave výziev , 

riadiacej dokumentácie a postupoch 

a spôsoboch monitorovania. 

 

Gestor: MPSVR, odbor horizontálnych 

princípov  

ROPA 7 -  
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Je veľmi dôležité, aby ex ante hodnotenie PD a PSK 

preverilo vyššie uvedenú intervenčnú logiku 

uplatňovania HP RMŽ a ND a jej kvalitu ako aj 

predpoklady uplatnenia sledovaných HP. 

  

 

Termín: priebežne  

 

ZIS 8 – Výberové kritériá pri 

hodnotení žiadostí o podporu 

z EŠIF sú významnou súčasťou 

uplatňovania HP RMŽ a ND. 

Tieto sú však často 

v programoch len formálne 

popísané (OP EVS, OPII), alebo 

sa tam vôbec nenachádzajú 

(OPRH, OP, TP), s výnimkou OP 

ĽZ a čiastočne IROP. 

POPA 8 – Gestor HP pripomienkoval 

výzvy a vyzvania, v ktorých boli 

nastavené výberové kritériá a aj 

upozornenie na čo sa zamerať pri výbere 

projektov vo viazanosti na jednotlivé HP 

( napr. Mzdové odmeňovania, 

prístupnosť a pod.)  

V súčasnosti gestor spolupracuje s RO PS 

na príprave výziev , riadiacej 

dokumentácie a postupoch a spôsoboch 

monitorovania 

Gestor: MPSVR, odbor horizontálnych 

princípov  

Termín: priebežne  

ROPA 8 -  

ZIS 9 – V úplnej väčšine 

prípadov chýbajú MU, ktoré sa 

však v konečnom dôsledku 

rôznou mierou sledujú cez 

ITMS2014+ pri jednotlivých 

projektoch. 

POPA 9 – Nerelevantné 

Gestor: MPSVR, odbor horizontálnych 

princípov  

Termín:  

ROPA 9 -  

ZIS 10 – Špecifickou súčasťou 

nediskriminácie je definícia 

prístupnosti objektov a služieb, 

ktoré sú zatiaľ definované len 

ODP 10 – Je potrebné definovať „prístupnosť 

objektov a služieb“ pre jednotlivé cieľové skupiny 

zahrnuté v HP RMŽ a ND a podporované z EŠIF. 

POPA 10 – Gestor pripravuje check listy 

pre rôzne typy stavieb 

 

ROPA 10 -  
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pre osoby so ZP, a to 

Dohovorom OSN o právach osôb 

so zdravotným postihnutím. 

V ostatných prípadoch sa berie 

hlavne plnenie Charty 

základných ľudských práv EU. 

Avšak pre ostatných konečných 

užívateľov doposiaľ neexistuje 

definícia prístupnosti s ohľadom 

na špecifiká konkrétnej cieľovej 

skupiny. 

Definície je potrebné zahrnúť do príslušných 

zákonov (napr. stavebný zákon) 

Gestor: MPSVR, odbor horizontálnych 

princípov  

Termín: priebežne  

 

ZIS 11 – Pomerne veľa MU 

v jednotlivých OP je určených 

pre sledovanie rovnosti medzi 

mužmi a ženami. Avšak, 

využívajú sa väčšinou len veľmi 

obmedzene, len výnimočne sa 

uplatňujú pri detailnom 

zisťovaní príspevkov 

jednotlivých projektov k HP 

RMŽ. 

ODP 11 – Je potrebné zostaviť spoločnú skupinu 

MU pre sledovanie HP RMŽ a ND pre všetky EŠIF, 

aby sa zabezpečil spoločný rámec pre uplatňovanie 

ich cieľov naprieč všetkými prioritami a ŠC PSK. 

Jednotlivé RO priorít PSK by mali mať možnosť 

doplniť spoločné MU aj ďalšími špecifickými 

ukazovateľmi, ktoré budú reflektovať špecifiká 

realizovanej intervencie v rámci priority PSK. 

 

POPA 11 – Existuje multilaterálna 

pracovná skupina KVHP , ktorá bude 

pokračovať aj programovom období 

2021-2027 

 

Gestor: MPSVR, odbor horizontálnych 

princípov 

Termín: priebežne  

ROPA 11 -  

ZIS 12 – Existujú aj MU, ktoré 

súvisia s HP ND, najviac je ich 

v OP ĽZ, a vyskytujú sa 

jednotlivo aj v iných OP. Avšak, 

výsledky zistené s pomocou 

týchto ukazovateľov sú 

nepreukazné a nedajú sa použiť 

ODP 12 – Je potrebné zabezpečiť, aby sa dohodnuté 

ukazovatele pravidelne monitorovali v 100 % 

projektoch a raz ročne sa vyhodnocovali napríklad 

na zasadnutiach Koordinačného výboru HP (napr. 

aby schválenie žiadostí o platbu a monitorovacej 

správy bolo podmienené riadnym vyplnením 

a vysvetlením MU pre HP). 

POPA 12 – Pre programové obdobie 

2021-2027 existuje tzv. rodová 

dimenzia, Úlohou gestora je hlavne 

nastaviť proces tak, aby zahŕňali plnenie 

Charty základných ľudských práv EU a 

Dohovoru OSN o právach osôb so 

zdravotným postihnutím 

ROPA 12 -  

https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim.html
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim.html
https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim/dohovor-osn-pravach-osob-so-zdravotnym-postihnutim.html
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pri formulácii hodnoverných 

záverov, keďže sa často 

využívajú len v obmedzenom 

počet projektov. 

Gestor: MPSVR, odbor horizontálnych 

princípov  

Termín: priebežne  
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